

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ**

**číslo: 29030014512**

**Název:** Vysoké učení technické v Brně  
**Sídlo:** Antonínská 548/1, 601 90 Brno  
**Zástupce:** doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M., kvestor  
**IČ:** 002 16 305  
**DIČ:** CZ 00216305

**dále v textu též jako „Objednatel“**

a

**Název:** ESOX, spol. s r.o.  
**Sídlo:** Libušina třída 23, Brno 623 00  
**Zápis v obchodním rejstříku:** oddíl C, vložka 143, vedená Krajským soudem v Brně  
**Zástupce:** Jan Polický, jednatel  
**IČ:** 00558010  
**DIČ:** CZ00558010

**dále v textu též jako „Zhotovitel“**

### **I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ**

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 11. 5. 2016 smlouvu o Dílo – stavební úpravy Údolní 53 pro FAVU VUT v Brně (dále jen „Smlouva“).
- 2) Účelem tohoto dodatku je v souladu s ujednáním článku V odst. 4 písm. e) Smlouvy písemně stvrdit dohodu smluvních stran ohledně variací (změn) díla, jejichž obsah a rozsah je uveden ve změnových listech č. 1 až 14, 16 a 17, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

### **II. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1) Smluvní strany stvrzují níže uvedené ceny variací předmětu díla dle příslušných změnových listů (dále jen „ZL“):

| <b>ZL</b> | <b>Název variace předmětu díla</b>                                | <b>Přípočty<br/>v Kč bez DPH</b> | <b>Odpočty<br/>v Kč bez DPH</b> | <b>Cena variace<br/>v Kč bez DPH</b> |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1         | Změna kategorie strukturované kabeláže a odpočet EZS a CCTV na U4 | 926 503                          | 458 280                         | 468 223                              |
| 2         | Demontáž akustického obkladu U5                                   | 28 184                           | -                               | 28 184                               |
| 3         | Žlab SLP v U4                                                     | 20 177                           | -                               | 20 177                               |
| 4         | Demontáž polstrovaní dveří                                        | 18 318                           | -                               | 18 318                               |
| 5         | Změna pozice nadpraží U2                                          | 28 805                           | -                               | 28 805                               |
| 6         | Demontáž dřevěných soklů U2 a U4                                  | 26 207                           | -                               | 26 207                               |
| 7         | Demontáž stínící techniky U4                                      | 13 524                           | -                               | 13 524                               |
| 8         | Vybourání I profilů U2 a U4                                       | 14 681                           | -                               | 14 681                               |
| 9         | Doplnění dveří U2                                                 | 10 579                           | 14 681                          | - 4 102                              |

|               |                                                  |                     |                   |                     |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 10            | Prosklené nadsvětlíky U2                         | 32 700              | -                 | 32 700              |
| 11            | Změna povrchů podlah U4                          | 1 293 937           | 457 937           | 836 000             |
| 12            | Úpravy povrchů místnost 144 U2                   | 9 053               | -                 | 9 053               |
| 13            | Míchací vana                                     | 12 607,00           | -                 | 12 607,00           |
| 14            | Úpravy otopných těles ÚT                         | 65 788,00           | -                 | 65 788,00           |
| 16            | Úpravy podkladních a nášlapných vrstev podlah U2 | 501 962,00          | 52 354,00         | 449 608,00          |
| 17            | ZTI                                              | 231 443,00          | -                 | 231 443,00          |
| <b>CELKEM</b> |                                                  | <b>3 234 468,00</b> | <b>983 252,00</b> | <b>2 251 216,00</b> |

- 2) Smluvní strany stvrzují, že (nabídková) cena díla dle článku V odst. 1 Smlouvy činí na základě variací předmětu díla dle tohoto dodatku smlouvy **17 629 684 Kč bez DPH.**
- 3) Smluvní strany ujednávají, že provedení variace dle změnového listu č. 16 má vliv na lhůtu pro předání zbylé části díla, která bude prodloužena o 15 (slovy: patnáct) kalendářních dní. Lhůta pro předání zbylé části díla dle článku III. Odst. 5 písm. a) druhé odrážky Smlouvy se tímto dodatkem mění na 135 (slovy: stotřicetpět) dnů ode dne zahájení.

### III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
- 3) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy – Změnové listy 1 až 14, 16 a 17

V Brně dne .....

V Brně dne .....

.....  
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M, v.  
r.  
kvestor  
za Objednatele

.....  
Jan Polický, v. r.  
jednatel  
za Zhotovitele