

DODATEK Č. 2 (2017L-0023-02)

ke Smlouvě o dílo

uzavřené dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřené dne 27.6.2017, na stavební akci

„Revitalizace venkovních ploch u Hlavova ústavu, Studničkova 2,4“

číslo smlouvy objednatele: 2017L-0023

číslo smlouvy zhotovitele: 061-2017

1. Smluvní strany

1. Objednatel:

Univerzita Karlova

Veřejná vysoká škola podle z.č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, do obchodního rejstříku se nezapisuje

Se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

Ve věci součásti dle ust. § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů: **1. lékařská fakulta, Kateřinská 1660/32, 121 08 Praha 2**

(zároveň adresa pro doručování)

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

ID datové schránky: pijj9b4

Zastoupen ve věcech smluvních:

Ing. Evou Soubustovou, MBA, tajemnicí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Zastoupen ve věcech technických:

xxx

Bankovní spojení: xxx

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městskou částí Praha 1, Úřadem městské části, odborem živnostenským

dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel:

ATOS,s.r.o.

Se sídlem: Nad Pískovnou 1673/44, 140 00 Praha 4

Zastoupen ve věcech smluvních:

Josefem Vitouškem - jednatelem

Zastoupen ve věcech technických a cenových:

Josefem Vitouškem

IČO: 63671760

DIČ: CZ63671760

ID datové schránky: q4zn34a

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, spisová značka C 38017

dále jen „zhotovitel“

(společně dále také jako „smluvní strany“)

jako subjekty práva České republiky, jež jsou podle vlastního prohlášení a předložených dokladů plně způsobilé ke všem právům a právním jednáním, v souladu se svou jedinou a pravou vůlí uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle čl. 12., odst. 6 smlouvy o dílo č. objednatele: 2017L-0023, č. zhotovitele: 061-2017 (dále jen „smlouva o dílo“) tento

Dodatek č. 2,

kterým se mění a doplňují následující ustanovení smlouvy o dílo.

A) Objednatel postupuje v souladu s ustanovením čl. 2 odst. 5. smlouvy o dílo analogicky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), dle kterého se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Objednatel postupuje analogicky s tímto ustanovením, neboť se u některých dodatečných stavebních prací jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 15 % z ceny původní hodnoty závazku, tj. z ceny 1 727 207,53 Kč bez DPH. Jedná se o dodatečné stavební práce (vícepráce) popsané ve změnovém listu č. 1 a o neprovedené stavební práce (méněpráce – odpočty) uvedené ve změnovém listu č. 3.

B) Objednatel dále postupuje v souladu s ustanovením čl. 2 odst. 5. smlouvy o dílo rovněž analogicky dle § 222 odst. 6 zákona, neboť některé z dodatečných stavebních prací jsou změnou, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, tj. ceny 1 727 207,53 Kč bez DPH. Jedná se o dodatečné stavební práce (vícepráce) popsané ve změnovém listu č. 2.

1.

Do článku **2. Předmět díla a místo plnění, název akce** se doplňuje nový **odst. 8**, který zní takto:

8. Předmětem smlouvy o dílo a součástí díla je rovněž závazek zhotovitele provést pro objednatele jako součást díla stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách na veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace venkovních ploch u Hlavova ústavu, Studničkova 2,4**“.**

Tyto stavební práce jsou podrobně specifikovány ve změnových listech č. 1 a č. 2. vypracovaných dle čl. 2 odst. 4 a čl. 3 odst. 5 smlouvy o dílo, které tvoří jako příloha č. 4/2 nedílnou součást smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 k ní.

2.

Do článku **2. Předmět díla a místo plnění, název akce** se doplňuje nový **odst. 9**, který zní takto:

9. Předmětem smlouvy a součástí díla nejsou stavební práce (méněpráce – odpočty) uvedené ve změnovém listu č. 3, vypracovaném dle čl. 2. odst. 4. smlouvy o dílo, který tvoří jako příloha č. 5/2 nedílnou součást smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 k ní.

3.

Článek 3. Cena díla, odst. 2. se mění a zní takto:

2. Cena díla je členěna takto:

	ROZDĚLENÍ			
	CELKEM	INVESTICE	NEINVESTICE	
Cena bez DPH	2.738.785,35	34.091,80	2.704.693,55	Kč
Sazba DPH	21	21	21	%
Výše DPH	575.144,92	7.159,28	567.985,64	Kč
Cena celkem s DPH	3.313.930,27	41.251,08	3.272.679,19	Kč

Celková cena díla včetně DPH činí **3.313.930,27 Kč** tj. slovy: třímiliónytřístatřinácttisícdevětsetřicetkorunčeskýchdvacetsedmhaléřů.

Podkladem pro stanovení celkové ceny díla je položkový rozpočet (oceněný Soupis prací) obsažený ve věcné a cenové nabídce zhotovitele. Cena je stanovena na základě původní cenové nabídky, jejíž část za stavební práce 1. etapy tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo a jejíž část za stavební práce 2. etapy tvoří přílohu č. 3/1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 k ní, a dále na základě změnových listů č. 1 a 2, které tvoří jako příloha č. 4/2 nedílnou součást smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 k ní, a změnového listu č. 3, který tvoří jako příloha č. 5/2 nedílnou součást smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 k ní.

Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu a změnových listech jsou pevné do data ukončení díla.

Výše daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu se zákonem platným ke dni uzavření smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna zákona o dani z přidané hodnoty ovlivní její výši, a tedy i celkovou cenu díla vč. DPH.

Cena dodatečných stavebních prací byla stanovena dle nabídky zhotovitele jakožto dodavatele dodatečných stavebních prací. Změnové listy č. 1 a č. 2 jsou vytvořeny na základě položkového rozpočtu obsaženého v cenové nabídce zhotovitele ze dne 6. 11. 2017. Jednotkové ceny položek jsou stanovené zhotovitelem na základě individuální kalkulace a jsou v místě a čase obvyklé.

Cena neprovedených prací ve Změnovém listu č. 3 byla stanovena na základě položkového rozpočtu při použití jednotkových cen ze smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 k ní.

4.

1. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, každé z nich, pokud je opatřeno podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, má platnost originálu, a každá ze smluvních stran obdrží po dvou jeho vyhotoveních.
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo objednatel uveřejní dle čl. 12, odst. 14. smlouvy o dílo v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Na důkaz své jediné a pravé vůle připojují smluvní strany svůj podpis a dále výslovně prohlašují, že jsou vázány obsahem smlouvy o dílo ze dne 27. 6. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 9. 2017, jejíž jednotlivá ustanovení nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1 až č. 3, které tvoří jako přílohy č. 4/2 a č. 5/2 nedílnou součást smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 k ní. Rekapitulace všech změnových listů tvoří přílohu č. 6/2 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 k ní.

V Praze dne 05.12.2017

V Praze dne 05.12.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Soubustová, MBA
tajemnice 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy

.....
Josef Vitoušek
jednatel ATOS,s.r.o.

NÁZEV : vícepráce

Předmět díla:	Revitalizace venkovních ploch u Hlavova ústavu, Studničkova 2,4		
Objekt:	Hlavův ústav - Studničkova 2, Praha 2		
Objednatel:	UK 1. LF, Kateřinská 32/1660, 121 08 Praha 2		
Zhotovitel:	ATOS, s.r.o., Nad pískovnou 44, 140 00, Praha 4 - Krč		
TDI:	xxx		
Projektant:	Ateliér Ježková Jaroš		
Zdůvodnění :			
1) Dle požadavku objednatele, analogicky dle ust. § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).			
Přílohy	1) Cenová nabídka		
	SOUPIS VÍCEPRACÍ		
údaje o změně	Změna vyvolána:	přání objednatele / investora - změna dle § 222. odst.4	
	Jedná se o změnu (zaškrtnout):		
		Úprava předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:	
		Úprava předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:	
		Úprava předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla:	x
	Způsob projekčního řešení změny (zaškrtnout):		
		Zápis do SD (deníku změn):	X
	Dodatek k PD:		
	Dokumentace skutečného provedení:		
	Jiné: zápis z kontrolního dne	X	
údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH:	43 859,62 Kč	
	Náklady na změnu včetně DPH:	53 070,14 Kč	
termín y	Termín realizace změny:	v termínu SOD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Podpis	
	Zhotovitel:	Josef Vitoušek, ATOS s.r.o.	
	TDI:	xxx	
	Projektant, statik:	xxx	
	Objednatel:	Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta	

CENOVÁ NABÍDKA - VÍCEPRÁCE STAVBY "Revitalizace venkovních ploch Studničkova 2, Praha 2"

stavební práce analogicky dle ustanovení §222, odst. 4 ZZVZ (změna do 15%)

Nabídku předkládá : ATOS s.r.o., Nad pískovnou 1673/44, 14000 Praha 4

ZL 1

Položka č.	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena	Množství	Celková cena	Celková cena Včetně VRN 7 %
	Stavební úpravy					
1	D+M prefabrikované zákrytové desky šachty	kpl	1 980,00	1,00	1 980,00	2 118,60
2	Provedení jádrové vápenné omítky vč. postřiku do 50% plochy(sokl nad okap. chod.)	m2	120,00	130,00	15 600,00	16 692,00
3	Přeštukování stěn sanačním štukem	m2	160,00	130,00	20 800,00	22 256,00
13	Vybourání betonu prostého, lapače krytiny,u vstupu, uplynovodní přípojky	m3	2 100,00	1,24	2 610,30	2 793,02

CELKEM

43 859,62

NÁZEV : vícepráce

Předmět díla:	Revitalizace venkovních ploch u Hlavova ústavu, Studničkova 2,4		
Objekt:	Hlavův ústav - Studničkova 2, Praha 2		
Objednatel:	UK 1. LF, Kateřinská 32/1660, 121 08 Praha 2		
Zhotovitel:	ATOS, s.r.o., Nad pískovnou 44, 140 00, Praha 4 - Krč		
TDI:	xxx		
Projektant:	Ateliér Ježková Jaroš		
Zdůvodnění :	1) Práce uvedené v nabídce jsou v souladu s §222, odst. 6 ZZVZ - "změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat".		
4	Nátěr fasády silikátovým nátěrem dle původního odstínu vč. penetrace	m2	výměra nátěru se nepředvídatelně zvýšila kvůli většímu podílu vlhké fasádyd provedením sanace
5	Okapový chodníček úprava dlažby nerovnost fasády a položení do oblouku	m2	nepředvídatelně nebylo možné použít původní dlažbu z betonových prefabrikátů - poškozeny
6	Postupné vyplnění spár kyklopského zdiva roztažnou maltou Mapei pro opravy	m2	před provedením nebylo možné určit rozsah degradace malty ve spárách
7	Provedení sond do podlahy suterénu vč. opravy podlahy	ks	nepředvídatelné zvýšení rozsahu opravy podlahy kvůli chybějící původní izolaci
8	Vyzdění kamenného soklu vstupního schodiště vč. spárování a provedení svislé hran	m3	po demontáži původních schodů se zjistilo, že zdivo soklů zcela rozpadlé - bylo nutné vyzdít před zpětnou montáží
9	Základ pod kamenné zdivo soklu a schodiště z betonu B 20	m3	dto
10	D + M zákrytové žulové desky broušené s oblinami na hraně tl. 120 mm	m2	při demontáži zákrytové desky byla zjištěna neopravitelná prasklina v materiálu desky
11	Výkop pro základ (zdivo + schodiště)	m2	pro položku 8 a 9
12	Ruční hloubení rýh podél základů objektu šířky do 800 mm v hornině tř 4	m3	viz položka 5 - zvýšený rozsah výkopu po zjištění nemožnosti použití původních prefabrikátů a nutnosti zřídit nové pískové lože
14	úprava odvětrání plynoměry	kpl	nepředvídatelná prostorová kolize vedení odvětrání kotelny s silovými kabely - nutnost zřídit nový prostup
15	Stavební přípomoc pro instalaci silniční závory	kpl	nepředvídatelné práce - výkop a bourání pro instalaci odjezdové indukční smyčky v betonovém podkladu komunikace
16	Úpravy lapačů splavenin (odkop, podbetonování, nátěr a vyčištění)	kpl	nepředvídatelná nutnost výměny lapačů splavenin (prasklých) zjištěná až po provedení výkopu pro sanaci základů
17	Doprava materiálu na stavbu + překládka	t	nepředvídatelné náklady vzniklé ruční dopravou dlažby a obrubníků kvůli zachování přístupu do budovy hlavním vchodem - výuka+pořádání kongresů a natáčení
Přílohy	1) Cenová nabídka SOUPIS VÍCEPRACÍ		
údaje o změně	Změna vyvolána:	nepředvídatelné změny - změna dle §222. odst.6	
	Jedná se o změnu (zaškrtnout):		
		Úprava předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:	
		Úprava předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:	
		Úprava předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla:	X
	Způsob projekčního řešení změny (zaškrtnout):		
	Zápis do SD (deníku změn):	X	
	Dodatek k PD:		
	Dokumentace skutečného provedení:		
	Jiné: zápis z kontrolního dne	X	
údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH:	154 868,70 Kč	
	Náklady na změnu včetně DPH:	187 391,13 Kč	
termín y	Termín realizace změny:	v termínu SOD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Podpis	
	Zhotovitel:		Josef Vitoušek, ATOS s.r.o.
	TDI:		xxx
	Projektant, statik:		xxx
	Objednatel:		Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta

CENOVÁ NABÍDKA - VÍCEPRÁCE STAVBY "Revitalizace venkovních ploch Studničkova 2, Praha 2"

stavební práce analogicky dle ustanovení §222, odst. 6 ZZVZ

Nabídku předkládá : ATOS s.r.o., Nad pískovnou 1673/44, 14000 Praha 4

ZL 2

Položka č.	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena	Množství	Celková cena	Celková cena Včetně VRN 7 %
Stavební úpravy						
4	Nátěr fasády silikátovým nátěrem dle původního odstínu vč. penetrace	m2	140,00	130,00	18 200,00	19 474,00
5	Okapový chodníček úprava dlažby nerovnost fasády a položení do oblouku	m2	230,00	14,40	3 312,00	3 543,84
6	Postupné vyplnění spár kyklopského zdiva roztažnou maltou Mapei pro opravy	m2	320,00	96,46	30 867,20	33 027,90
7	Provedení sond do podlahy suterénu vč. opravy podlahy	ks	520,00	3,00	1 560,00	1 669,20
8	Vyzdění kamenného soklu vstupního schodiště vč. spárování a provedení svislé hrany	m3	7 710,00	1,40	10 794,00	11 549,58
9	Základ pod kamenné zdivo soklu a schodiště z betonu B 20	m3	3 500,00	2,76	9 660,00	10 336,20
10	D + M zákrytové žulové desky broušené s oblinami na hraně tl. 120 mm	m2	4 205,00	2,38	10 007,90	10 708,45
11	Výkop pro základ (zdivo + schodiště)	m2	1 300,00	2,28	2 964,00	3 171,48
12	Ruční hloubení rýh podél základů objektu šířky do 800 mm v hornině tř 4	m3	1 300,00	19,35	25 155,00	26 915,85
14	úprava odvětrání plynoměry	kpl	1 763,00	1,00	1 763,00	1 886,41
15	Stavební přípomocce pro instalaci silniční závory	kpl	6 540,00	1,00	6 540,00	6 997,80
16	Úpravy lapačů splavenin (odkop, podbetonování, nátěr a vyčištění)	kpl	500,00	9,00	4 500,00	4 815,00
17	Doprava materiálu na stavbu + překládka	t	850,00	22,84	19 414,00	20 772,98

CELKEM

154 868,70

NÁZEV : méněpráce

Předmět díla:	Revitalizace venkovních ploch u Hlavova ústavu, Studničkova 2,4		
Objekt:	Hlavův ústav - Studničkova 2, Praha 2		
Objednatel:	UK 1. LF, Kateřinská 32/1660, 121 08 Praha 2		
Zhotovitel:	ATOS, s.r.o., Nad pískovnou 44, 140 00, Praha 4 - Krč		
TDI:	xxx		
Projektant:	Ateliér Ježková Jaroš		
Zdůvodnění : 1) Dle požadavku objednatele, analogicky s ustanovením § 222, odst.4 ZZVZ.			
Přílohy	1) Cenová nabídka		
	SOUPIS VÍCEPRACÍ		
údaje o změně	Změna vyvolána:	přání objednatele / investora	
	Jedná se o změnu (zaškrtnout):		
		Úprava předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:	X
		Úprava předmětu díla, kterou se nemění cena díla:	
		Úprava předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla:	
	Způsob projekčního řešení změny (zaškrtnout):		
		Zápis do SD (deníku změn):	X
	Dodatek k PD:		
	Dokumentace skutečného provedení:		
	Jiné: zápis z kontrolního dne	X	
údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH:	214 896,02 Kč	
	Náklady na změnu včetně DPH:	260 024,18 Kč	
termín y	Termín realizace změny:	v termínu SOD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Podpis	
	Zhotovitel:	Josef Vitoušek, ATOS s.r.o.	
	TDI:	xxx	
	Projektant, statik:	xxx	
	Objednatel:	Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta	

SOUPIS MĚNĚPRACÍ STAVBY "Revitalizace venkovních ploch Studničkova 2, Praha 2"
ZL3
Nabídku předkládá : ATOS s.r.o., Nad pískovnou 1673/44, 14000 Praha 4
INVESTICE

Položka dle SOD	Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Celková cena bez DPH	Celková cena vč. DPH
Odpočty položek							
14.	br02 nová 2křídlová branka 2500x1300 mm, do Studničkovy ulice, zámečnické provedení, uzamykatelné, opatřené klikou, kovaná mříž z profilů 16/16 vč. kotvení do kamenného zdiva dlažby.	kus	1	24 000,00	24 000,00	25 968,00	31 421,28
13.	osazení vrat a vrátek oplocení na sloupky zděnné nebo betonové do 4 m ²	kus	1	500,00	500,00	541,00	654,61
28.	br01 D+M závora silniční elektromechanická, délka ráhna 3 m, červenobílá s dálkovým ovládáním s vylamovacím pantem	kus	1	68 000,00	68 000,00	73 576,00	89 026,96
52.	ZTI-část (z podrobného rozpisu, položka č. 8 - lapač splavenin)	kus	9	2 400,00	21 600,00	23 371,20	28 279,15
30	o01 stojan na kola, typ dle výběru, nerez	kus	6	3 500,00	21 000,00	22 722,00	27 493,62
Celkem					135 100,00	146 178,20	176 875,62

Ostatní náklady

Zařízení staveniště	2,5 %	3 377,50
Územní vlivy	3,5 %	4 728,50
Provozní vlivy	1,2 %	1 621,20
Kompletační činnost	1,0 %	1 351,00

NEINVESTICE

Položka dle SOD	Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Celková cena Bez DPH	Celková cena vč. DPH
Odpočty položek							
22	Komunikace-část (z podrobného rozpisu, položka č. 17 - Zřízení a osazení obrubníku kamenného zapuštěného štípaného (100/250/1000), vč. jeho dodávky, provedení betonového lože s betonovou boční opěrou včetně jeho dodávky, provedení betonového lože s betonovou boční opěrou	bm	73	870,00	63 510,00	68 717,82	83 148,56
Celkem					63 510,00	68 717,82	83 148,56

Ostatní náklady

Zařízení staveniště	2,5 %	1 587,75
Územní vlivy	3,5 %	2 222,85
Provozní vlivy	1,2 %	762,12
Kompletační činnost	1,0 %	635,10

Rekapitulace Změnových listů k dodatku č.2

Příloha 6/2

	Stavební práce			
	ZL vícepráce		ZL méněpráce	
	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH
ZL 1 (vícepráce analogicky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.)				
INV				
NIV	43 859,62 Kč	53 070,14 Kč		
celkem	43 859,62 Kč	53 070,14 Kč		
ZL 2 (vícepráce analogicky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.)				
INV				
NIV	154 868,70 Kč	187 391,13 Kč		
celkem	154 868,70 Kč	187 391,13 Kč		
ZL 3 (méněpráce analogicky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.)				
INV			-146 178,20 Kč	-176 875,62 Kč
NIV			-68 717,82 Kč	-83 148,56 Kč
celkem			-214 896,02 Kč	-260 024,18 Kč
CELKEM	198 728,32 Kč	240 461,27 Kč	-214 896,02 Kč	-260 024,18 Kč
CELKEM DODATEK Č.2	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH
INV	0,00 Kč	0,00 Kč	-146 178,20 Kč	-176 875,62 Kč
NIV	198 728,32 Kč	240 461,27 Kč	-68 717,82 Kč	-83 148,56 Kč
celkem	198 728,32 Kč	240 461,27 Kč	-214 896,02 Kč	-260 024,18 Kč