

## **Dodatek č. 1043/B1/2017/1**

### **ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017**

#### **Článek 1 Smluvní strany**

##### **Státní fond dopravní infrastruktury**

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

IČO: 70856508

zastoupený ředitelem

**Ing. Zbyňkem Hořelicou**

(dále jen „*poskytovatel*“ nebo „*SFDI*“)

a

##### **Obec Tupadly**

Tupadly 120, 285 63 Tupadly

IČO: 00236519

zastoupená starostou

**Pavlem Štainerem**

(dále jen „*příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10 odst. 3 Smlouvy č. 1043/B1/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 ze dne **6. 10. 2017** (dále jen „Smlouva“)

#### **tento Dodatek:**

#### **Článek 2 Účel Dodatku**

Účelem tohoto Dodatku je upřesnění celkových nákladů akce a stanovení maximální výše účasti finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele na financování akce „**SO 04 Oprava chodníku po jedné straně komunikace na pozemku parcelní číslo 525 v k.ú. Tupadly u Čáslavi**“ – **ISPROFOND 5217510249** v návaznosti na opravu příjemcem nesprávně stanoveného množství u jedné položky a v návaznosti změny ve Smlouvě o dílo v rozsahu

neuznatelných nákladů, které byly vyvolány při výstavbě akce, a které jsou předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem.

### Článek 3 Změny a doplnění Smlouvy

1. Článek 4, odstavec 3 nově zní:

„3. V roce 2017 poskytne poskytovatel příjemci k výše vymezenému účelu maximálně částku

**1 573 000,00 Kč**

**(slovy: jedenmiliónpětsetsedesáttřítisíce korun českých)**

kteřá odpovídá **84,95 %** souhrnu celkových uznatelných nákladů stavební části akce, které činí 1 851 518,08 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 1 Dodatku č. 1043/B1/2017/1 ve výši 4 539 124,55 Kč vč. DPH z předpokládané celkové ceny akce 6 390 642,63 Kč vč. DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem NOVOTNÝ VLADIMÍR, V&M NOVOTNÝ-sdružení, ze dne 25. 7. 2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 7. 201 a Dodatku č. 2 ze dne 25. 9. 2017*, která je uložena v jednom vyhotovení u příjemce a v jednom vyhotovení u poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).“

2. Článek 5, odstavec 2 nově zní:

„1. na tuto akci vynaloží vlastní prostředky minimálně ve výši stanoveného vlastního procentuálního podílu na celkových uznatelných nákladech stavební části akce uvedených v odst. 3 čl. 4 Smlouvy odpovídající nejméně částce **278 518,08 Kč** dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 1043/B1/2017/1. Současně příjemce prohlašuje, že čerpání vlastních prostředků bude upřednostněno před čerpáním finančních prostředků poskytovatele. Při snížení celkových uznatelných nákladů stavební části akce uvedených v čl. 4 odst. 3 bude podíl vlastních (jiných) prostředků příjemce na akci upraven ve vazbě na úpravu výše podílu poskytovaných finančních prostředků pro tuto akci dle čl. 4 odst. 4.“

### Článek 4 Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho přílohy:  
Příloha č. 1 – neuznatelné náklady položkového rozpočtu akce, odst. 1 čl. 4 Smlouvy.
3. Ruší se Příloha č. 2 Smlouvy, kterou nahrazuje Příloha č. 1 tohoto Dodatku. Všude ve Smlouvě, kde je odkazováno na zrušenou přílohu, se úprava vztahuje k aktuálně platné příloze.

4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.
5. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejní Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.
6. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu s tím, že poskytovateli náleží tři jeho vyhotovení a příjemci dvě vyhotovení Dodatku.

V Praze dne .....

V ..... dne .....

.....  
**Ing. Zbyněk Hořelica**  
ředitel SFDI

.....  
**Pavel Štainer**  
starosta obce