

DODATEK č. 1/2017 K SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

Tento Dodatek č. 1/2017 k Souhrnu smluvních dohod byl sepsán mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4
IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným Ing. Janem Kroupou, generálním ředitelem
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: Ing. Pavol Pecha

číslo smlouvy: 01PU-002370

(dále jen "objednatelem") na jedné straně

a

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 68, 602 00 Brno

Vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

IČ: 25317628

DIČ: CZ25317628

zastoupeným Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

číslo smlouvy: 1/2016

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Na základě vzájemné dohody smluvních stran se mění délka platnosti Souhrnu smluvních dohod z 31.12.2017 na 31.12.2018.

Odůvodnění:

Souhrn smluvních dohod byl podepsán 1.2.2016, původně předpokládaná realizace akce měla probíhat v letech 2016 a 2017. Protože byla upřednostněna oprava vozovky dálnice v předmětném úseku v roce 2016, bylo zahájení realizace opravy mostu posunuto do roku 2017.

Původní článek v Příloze k nabídce pro uvedení stavby do provozu se nemění.

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.6.11	29 týdnů

Tento Dodatek č. 1 k Souhrnu smluvních dohod je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č. 1/2017 k Souhrnu smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.