



ke smlouvě uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami

číslo smlouvy objednatele: 3/17/2180/093

číslo smlouvy dodavatele: 003 084/019

akce: „Oprava přípojky UV na komunikaci Branická, Praha“

I. Smluvní strany

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. [redacted]

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neussrem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

ve věcech technických: Ing. Přemyslem Prokopem, vedoucím oddělení

kanalizačních staveb

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Objednatel“)

a

Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem: [redacted] Praha 5

IČ: 26212005, DIČ: CZ26212005

bankovní spojení: Česká spořitelna č.ú. [redacted]

jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Volf, ředitel společnosti na základě plné moci

zapsaná v obchodním rejstříku: Městský obchodní soudem v Praze, oddíl B, vložka 6848

zastupující jako správce společnosti společníky a) [redacted] IČ: 26212005 a b)

Silnice Horšovský Týn a.s., IČ: 45359164, sdružení ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. [redacted] Sb.,

občanský zákoník, ve Společnosti „BÚ Čermák a Hrachovec – Silnice Horšovský Týn“

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/17/2180/093 ze dne 18.09.2017 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. II – Cena za dílo, jak níže uvedeno.

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy z důvodu nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele, a to čl. II. Smlouvy (Cena díla).

Výškové umístění vodovodu v trase plánované přípojky uliční vpusti, neumožňuje napojení na stávající odbočku kanalizačního řádu. Z tohoto důvodu bude potřeba změnit místa napojení na odvodňovací systém a tím dojde ke změně technologického postupu realizace opravy. Dojde k prohloubení těžní šachty do hloubky 5,5 m, zkrácení délky rozrážky o cca 2,5 a neprovedení protlaku pod silnici.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy tak, jak níže uvedeno.

III. Změna čl. II. Smlouvy (Cena díla)

Cena dle SoD	1 142 828,00 Kč
DPH dle SoD 21 %	239 993,88 Kč
Cena dle SoD včetně DPH	1 382 821,88 Kč
Cena za méně práce bez DPH	- 383 466,00 Kč
DPH 21 % za méně práce	- 80 527,86 Kč
Cena celkem za méně práce vč. DPH	- 463 993,86 Kč
Cena za více práce bez DPH	115 865,00 Kč
DPH 21 % za více práce	24 331,65 Kč
Cena celkem za méně práce vč. DPH	140 196,65 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	875 227,00 Kč
DPH Dodatku č.: 21 %	183 797,67 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 vč. DPH	1 059 024,67 Kč

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30 % původní hodnoty závazku. Rozpočet méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.


Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy 3/17/2180/093 v registru smluv dle zákona č. ■■■■■ Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Příloha: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Praze dne 19. 12. 2017



V Praze dne



6

Havarijní oprava uliční vpusti ul. Branická, č. UV 30/727873/203/1, Praha 4 - VÍCEPRÁCE

Celkem [Kč]					115 865
Císlo TJ	7.Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
752	Ražení šachet svislých hloubky do 15 m II stupeň ražnosti průřez do 10 m2 včetně naložení, odvozu rubaniny a skládkovného	m3	3 020,00	10,75	32 465
753	Zřízení konstrukce výstroje šachet typová K - montáž včetně materiálu a dopravy	kg	48,50	668,00	32 398
754	Zřízení pažení výrubu šachty ocelovými pažnicemi včetně materiálu a dopravy	m2	2 016,00	13,00	26 208
763	Dodávka a montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním DN 200	bm	1 426,00	1,60	2 282
764	Dodávka a montáž kameninového kolena s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	ks	1 980,00	1,00	1 980
767	Dodávka a zřízení zásypu jam, šachet, rýh nebo kolem objektů štěrkopískem se zhutněním včetně materiálu	m3	1 910,00	10,75	20 533

Havarijní oprava uliční vpusti ul. Branická, č. UV 30/727873/203/1, Praha 4 - MĚNĚPRÁCE

Celkem [Kč]					- 383 466
Číslo TJ	7.Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
756	Ražení štol bez trhaviny do délky 200 m, průřez nad 1,5 do 4 m2 II stupeň ražnosti včetně naložení, odvozu rubaniny a skládkovného	m3	11 740,00	- 7,62	- 89 459
757	Dodávka a zřízení pažení výrubu štol ocelovými pažnicemi včetně materiálu	m2	2 100,00	- 13,70	- 28 770
758	Dodávka a zřízení nosné konstrukce výstroje štol - typová K - montáž včetně materiálu	kg	61,50	- 778,80	- 47 896
759	Dodávka a zřízení trativodu z drenážních trubek DN do 65 ve štole včetně materiálu	bm	535,00	- 2,90	- 1 552
760	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného včetně naložení, odvozu sutí a	m3	7 180,00	- 0,48	- 3 446
762	Dodávka a zřízení podkladní desky z betonu prostého tř.C 8/10 včetně materiálu	m3	6 310,00	- 0,55	- 3 471
765	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 12/15 včetně materiálu	m3	6 420,00	- 2,21	- 14 188
766	Dodávka a zřízení výplně štol délky do 200 m betonem tř.B 7,5 včetně materiálu	m3	8 810,00	- 5,19	- 45 724
R2	Řízené horizontální vrtání DN 200	bm	15 680,00	- 9,50	- 148 960