

Dodatek č. 2

ke koncesní smlouvě ze dne 23.12.2016
na výstavbu a provozování zimního stadionu ve Vyškově

Smluvní strany:

Název: Město Vyškov
Zastoupené: Ing. Karlem Goldemundem, starostou města
Sídlo: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
IČ: 00292427
DIČ: CZ00292427
ID datové schránky: wc6bqdy
(„dále jen **Zadavatel**“)

a

Název: Zimní stadion Vyškov a.s.
Zastoupená: Tomášem Halasem, členem představenstva
Sídlo: Čechyně 182, 683 01 Rousínov
IČ: 05081955
DIČ: CZ05081955
Zápis do OR: vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 7531
ID datové schránky: fvgvm5f
(„dále jen **Koncesionář**“)
(společně též „**smluvní strany**“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 23.12.2016 koncesní smlouvu na výstavbu a provozování zimního stadionu ve Vyškově, která byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 28.2.2017 (dále jen „smlouva“). Zadavatel a koncesionář se dohodli na tomto dodatku č. 2 smlouvy, kterým se smlouva mění v souladu s ustanovením části 4. článku 15.2 a části 13. článku 59 smlouvy.

Tento dodatek č. 2 se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které se týkají technického řešení Stavby s dopadem na Cenu za Pořízení Zařízení. Podkladem pro vyhotovení tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1 – 12 s uvedenými méněpracemi a vícepracemi.

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Tímto dodatkem se mění článek 26.1 odst. 26.1.1 smlouvy, který nově zní:

26.1.1 Cena za Pořízení Zařízení se sjednává na částku

Původní cena bez DPH	137.631.098,12 Kč
Změna ceny – navýšení bez DPH	800.412,73 Kč
Celkem bez DPH	138.431.510,85 Kč

Rozpis jednotlivých položek sjednané Ceny za Pořízení Zařízení je uveden v CENĚ ZA POŘÍZENÍ ZARÍZENÍ, která tvoří přílohu č. 7 této smlouvy.

Cena za Pořízení Zařízení se zvyšuje na 138.431.245,79 Kč bez DPH.

Navyšení ceny dle tohoto dodatku bude fakturováno samostatně a je splatné nezávisle na ročních Splátkách původní Ceny za Pořízení Zařízení uvedených v článku 26.2 odst. 26.2.2 ke dni 31.1.2019.

1.2 Mění se příloha č. 7 smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. PŘÍLOHY DODATKU

2.1 Přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí jsou:

- (a) příloha č. 7
- (b) položkový rozpočet na méněpráce a vícepráce
- (c) změnové listy č. 1 - 12

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3.2 Koncesionář bere na vědomí, že tento dodatek bude Zadavatelem zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Koncesionář prohlašuje, že žádná ze skutečností v této smlouvě uvedených není jeho obchodním tajemstvím.

3.3 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Zadavatel a dvě Koncesionář.

3.4 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


3.5 Smluvní strany potvrzují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a prohlašují, že dodatek je sepsán podle pravdivých údajů a není sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Současně smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné, vážné a pravé vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Vyškova usnesením č. XIX.ZM/3504-06 ze dne 11.12.2017.


19. 12. 2017

Ve Vyškově dne 2017



za Zadavatele
Ing. Karel Goldemund
starosta města

Ve Vyškově dne 12.12.2017



za Koncesionáře
Tomáš Halas
člen představenstva

PŘÍLOHA ČÍSLO 7 KONCESNÍ SMLOUVY VE ZNĚNÍ DODATKU Č.2 CENA ZA POŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ

č.p.	název položky	cena celkem v Kč bez DPH
Přípravné práce - Demolice stávajícího ZS		
1.	Demolice budovy včetně odvozu a likvidace sutí	6.906.886,49
2.	Hala - prodej oceli	-760.800,00
3.	Sanace podloží pod ledovou plochou	419.958,00
4.	Demontáž technologie chlazení do šrotu	28.000,00
5.	Ekologická likvidace čpavku	98.200,00
6.	Ekologická likvidace oleje čpavkové technologie	114.000,00
	Přípravné práce - Demolice stávajícího ZS - CELKEM	6.806.244,49
Stavební objekty		
SO 01 - Zimní stadion		
7.	Stavební část objektu (ASŘ + SKŘ + PBR)	69.968.598,25
8.	Zařízení odvodu tepla a kouře	901.120,00
9.	Zdravotně technická instalace (ZTI)	4.674.629,00
10.	Vzduchotechnika a chlazení	5.595.998,00
11.	Vytápění	2.361.258,00
12.	Vnitřní rozvody plynu	55.775,00
13.	Měření a regulace (MaR)	2.674.124,00
14.	Silnoproudá elektroinstalace, bleskosvod	6.299.961,00
15.	Slaboproudé instalace (SK, CCTV, STA+ TV, PZTS, AV)	1.071.449,00
	SO 01 - Zimní stadion CELKEM	93.602.912,25
Inženýrské objekty		
IO 01 - Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště		
16.	Chodníky pro pěší, komunikace pro vozidla, dopravní značení, stávající parkoviště u ZS není předmětem dodávky	4.873.044,73
	IO 01 - Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště CELKEM	4.873.044,73
IO 02 - Sadové úpravy		
17.	Sadové úpravy - založení trávníků a vysazení stromů	194.800,00
IO 03 - Přípojka dešťové kanalizace, areálová dešťová kanalizace		
18.	Dešťová kanalizace vč. připojení na stávající studny a řízeného odtoku do vodního toku, odlučovače ropných látek a retenčního systému pro zpětné využití vody	6.170.165,25
	IO 03 - Areálová dešťová kanalizace CELKEM	6.170.165,25
IO 04 - Přípojka splaškové kanalizace		
19.	Přípojka splaškové kanalizace	1.254.314,00
IO 05 - Areálový vodovod		
20.	Přípojka na areálový vodovod vč. propojení vodovodu ze stávajících studní	300.020,50
IO 06 - Úprava rozvodů vody		
21.	Úprava stávajících rozvodů vody	3.309,00
IO 07 - Venkovní osvětlení - není předmětem dodávky		

Koncesní smlouva

22.	Osvětlení nových parkovacích stání včetně propojení na stávající systém osvětlení	0,00
IO 08 - Úprava přípojky STL plynu		
23.	Úprava stávající přípojky STL plynovodu vč. nové skříně HUP	33.380,00
IO 09 – Areálové rozvody NN		
24.	Zřízení nové přípojky NN vč. přeložky stávajících rozvodů NN	797.559,00
IO 10 - Přeložka rozvodů SLP		
25.	Úprava stávající přípojky přívodu SLP od kamerového systému, O2	179.375,00
IO 11 – Trafostanice a přípojka VN		
26.	Kiosková trafostanice a zemní přípojka VN	1.553.225,00
Provozní soubory		
PS 01 - Technologie ZS		
27.	Technologie chlazení ledové plochy, výroba tepla a chladu	11.182.229,00
PS 02 - Technologie restaurace - není předmětem dodávky		
28.	Kompletní zařízení gastro	0,00
PS 03 – Výtah osobní vnitřní		
29.	Dodávka vnitřního výtahu	752.680,00
PS 04 – Neobsazeno		
30.		0,00
PS 05 - Jídelní výtah – není předmětem dodávky		
31.	Jídelní výtah včetně proskleného krčku	0,00
PS 06 - Venkovní osobní výtah – není předmětem dodávky		
32.	Venkovní prosklený výtah na terasu	0,00
CENA STAVBY CELKEM		127.703.258,21
33.	Převzetí stávajícího stroje na úpravu ledu ENGO 200 SX Elettra od zadavatele	1.496.000,00
34.	Převzetí stávajícího světelného ukazatele pro zimní stadiony Nisasport elektronik SU 750 LED od zadavatele	88.000,00
35.	Finanční Náklady koncesionáře celkem	7.857.652,64
36.	Ostatní náklady stavby na Výstavbu Zařízení celkem	1.286.600,00

VÝSLEDNÁ CENA ZA POŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ CELKEM	138.431.510,85
--	-----------------------

Další nedílnou součástí této přílohy koncesní smlouvy je vybraným koncesionářem oceněný a zadavatelem potvrzený podrobný položkový výkaz výměr stanovující Cenu Stavby - částku rovnající se celkové ceně prací, dodávek a služeb dle oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou součástí Projektové Dokumentace. Cena Stavby obsahuje mimo vlastní provedení prací, dodávek a služeb zejména náklady na:

- (a) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
- (b) vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště;
- (c) zajištění opatření k ochraně životního prostředí;
- (d) pojištění Stavby a osob;
- (e) organizační a koordinační činnost.

