



**Usnesení č. RM/1752/11/17**  
**z 37. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 21.11.2017**

**Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice Chelčického“ - Dodatek č.1**

Rada města Karlovy Vary

**sloučila** hlasování v bodech č. 40 až 44 a

**schválila** usnesení v bodech č. 40 až 44 v předloženém znění a

**schválila** uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností ALGON, a.s., IČ: 28420403, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice Chelčického“, na základě kterého se stanovuje konečný termín dokončení díla do 19.12.2017 z důvodu posunutí termínu zahájení prací o 39 kalendářních dnů – viz. Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místních komunikací a zápisy z kontrolních dnů, přičemž lhůta (počet dnů) pro provádění stavby stanovená ve smlouvě o dílo se zkrátí.



.....  
Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic