

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 11PU-002645, evidenční číslo 200/17
uzavřené dne 21. 8. 2017

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001210002.16977

č. poskytovatele: 17Sml00026

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

zastoupeným: ředitelem Správy Pardubice na základě
pověření,
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a

poskytovatelem: **RSE Project s.r.o.**
Ruská 83/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 29398266, DIČ: CZ29398266

zastoupeným: jednatelem společnosti

na realizaci služby

„I/17 Nový Dvůr u Heřmanova Městce, přestavba křižovatky na okružní, DÚR + ZDS + IČ + AD“

Tímto dodatkem č. 1 se mění nebo doplňují následující články původní Smlouvy o poskytování služeb:

Článek 2. Předmět smlouvy

Rozšíření předmětu plnění o poskytované služby:

- provedení čištění a optické inspekce zatrubnění příkopu kříž. I/17 Nový Dvůr u Heřmanova Městce v rámci zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
- zpracování zjednodušené dokumentace (pasportu) zatrubnění příkopu podél silnice I/17
- zajištění ověření zjednodušené dokumentace (pasportu) zatrubnění příkopu podél silnice I/17 stavebním úřadem (pasportizace)

Článek 5. Lhůty plnění

Ruší se ujednání odstavce 5.1, článku 5. Lhůty plnění a nahrazuje se novým zněním:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

- 5.1.1. Dokumentace pro územní rozhodnutí: do 31.01.2018
- 5.1.2. Zadávací dokumentace stavby: do 2 měsíců od vydání SP v právní moci
- 5.1.3. Dokumentace pro stavební povolení: do 2 měsíců od vydání DUR v právní moci
- 5.1.4. Výkon autorského dozoru: v průběhu realizace stavby (předpoklad 11/2019)

Článek 6. Cena za poskytování služeb

Mění se cena za poskytování služeb takto:

Původní cena	800 020,00 Kč bez DPH
Navýšení ceny dle tohoto Dodatku č. 1 (Příloha č. 1):	52 603,00 Kč bez DPH
CELKEM bez DPH	852 623,00 Kč
DPH 21%	179 050,83 Kč
CELKEM vč. DPH	1 031 673,83 Kč

Zdůvodnění změn:

Důvodem změn je požadavek objednatele ze dne 06.11.2017 na provedení víceprací, tj. provedení čištění a optické inspekce zatrubnění příkopu křiž. I/17 Nový Dvůr u Heřmanova Městce za účelem zmapování zatrubnění. V souvislosti s rozšířením služeb dochází k posunutí termínů plnění a navýšení ceny služeb.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení poskytovatel.

V Pardubicích dne **20. 12. 2017**

V Ostravě dne 11. 12. 2017

Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Pardubice

Poskytovatel:

RSE Project s.r.o.

jednatel společnosti

