

DODATEK č. 1

k objednávce č. 11PU - 002464, ev.č. 044/17, uzavřené dne 14.2.2017, ISPROFOND 3271110901.27806

mezi

OBJEDNATELEM : Ředitelství silni a dální ČR
Na Pankráci 546/56, 145 25 Praha 4
ZASTOUPENÝM : , ředitelem Správy Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a

ZHOTOVITELEM : Ing. Josef Moravec
K Hladíkovu 196, Staré Čívce
530 06 Pardubice
ZASTOUPENÝ : Ing. Josefem Moravcem, OSVČ
K Hladíkovu 196, Staré Čívce
530 06 Pardubice

na realizaci díla

" I/14 Česká Třebová-průtah, výměna oken, I.etapa VÝKON TDI

Tímto dodatkem č. 1 se mění následující článek původní smlouvy o poskytnutí služeb :

I. Doba plnění

Mění se termín dokončení díla z termínu 31.12. 2017 na nový termín **30.5. 2018**

Zdůvodnění změny : změna termínu dokončení prací zhotovitelem

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

20. 12. 2017

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne 18.12.2017

Objednatel :

Zhotovitel :

Ředitelství silnic a dální ČR

OSVČ

ředitel Správy Pardubice