

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **MATEX HK s.r.o.**
Zápis v obchodním rejstříku: sp. zn. C 18080 vedená u Krajského soudu v Hradci
Králové
Zastoupený: Martinem Žítkem, jednatelem společnosti
Sídlo: Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec
Králové
Doručovací adresa: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Kontaktní osoba: [REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: ředitelem Bc. Tomášem Pospíšilem
Sídlo: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
Doručovací adresa: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

kontaktní osoba: [REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 5. 10. 2017 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu krytových vrstev stávající vozovky místní komunikace Sadovská, dále opravu stávajícího oboustranného chodníku dle výběrového řízení objednatele č. 117086 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. SADOVSKÁ, HRADEC KRÁLOVÉ“ a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo dále vymezen tak, že předmět díla je určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace včetně výkazu výměr a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Konkrétně v rámci díla byly sjednány především tyto práce:

- odstranění krytu chodníku, odstranění obrubníků,
 - dodávka a rozprostření podkladních vrstev,
 - dodávka a pokládka betonové dlažby, obrub,
 - odstranění stávajícího krytu vozovky,
 - dodávka a pokládka krytu vozovky,
 - dodávka a oprava odvodnění.
3. Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byla v rámci zkoušek rázového modulu deformace zjištěna potřeba úprav předmětu díla o tzv. méněpráce a vícepráce, kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Krycí list rozpočtu, rekapitulace rozpočtu a položkový rozpočet u každé jednotlivé položky méněprací a víceprací tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. V rozsahu těchto změn se též změnil i rozsah předmětu díla vymezený v čl. III. odst. 1 a 2 předmětné smlouvy o dílo a v příslušné příloze dané smlouvy a jeho cena vymezená v čl. V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu díla sjednaného v čl. III. odst. 1 a odst. 2 smlouvy o dílo následujícím způsobem:

Předmětem díla dle dohody smluvních stran jsou kromě prací uvedených v odst. 2 čl. III. smlouvy o dílo i následující práce (tj. **předmět smlouvy o dílo se rozšiřuje o tyto práce**):

- změna konstrukce chodníku
- odvodnění
- oprava anglických dvorků.

Předmětem díla dle dohody smluvních stran nejsou práce původně sjednané v odst. 2 čl. III. smlouvy o dílo v následujícím rozsahu (tj. **předmět smlouvy o dílo se zužuje o tyto práce**):

- sanace vozovky v původně sjednaném rozsahu, kdy za splnění této části smlouvy o dílo jsou považovány práce dokončené ke dni podpisu tohoto dodatku.
- 2. Nově sjednaný rozsah prací dle smlouvy o dílo má vliv i na cenu díla. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, tj. článku V. odst. 1 smlouvy o dílo tak, že celková cena díla se po započtení nákladů na vícepráce (368.272,61 Kč bez DPH) a odečtení nákladů za méněpráce (- 124.973,50 Kč bez DPH) **navyšuje o částku 243.299,11 Kč bez DPH.**
- 3. Zároveň se smluvní strany dohodly, s ohledem na zjištěné nedostatky v konstrukci vozovky, kdy během lokálních sanací vozovky byly v konstrukci nalezeny cihly, na zkrácení záruční doby týkající se živičného povrchu vozovky sjednané v čl. VII. odst. 3 smlouvy o dílo. Nově se záruční doba na živičný povrch vozovky poskytovaná zhotovitelem **zkracuje na dobu 36 měsíců**. Záruční doba na ostatní části díla zůstává zachována v původním sjednaném rozsahu 60 měsíců.
- 4. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE: 14. 12. 2017

ZA OBJEDNATELE: 14. 12. 2017

.....
Martin Žítek
jednatel společnosti
MATEX HK s. r. o.

.....
Bc. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ