

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17-051

Stavba: Oprava místní komunikace - ul Sadovská, Hradec Králové

JKSO: 822 2

Místo: Hradec králové

CC-CZ: 21121

Datum: 23. 8. 2017

Objednatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

IČ: 64809447

DIČ: CZ64809447

Zhotovitel:

MATEX HK, s.r.o.

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Projektant:

VIAPROJEKT s.r.o.

IČ: 27476049

DIČ: CZ27476049

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				243 299,11
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				243 299,11
DPH základní	21,00%	ze	243 299,11	51 092,81
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				294 391,92
v CZK				

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17-051

Stavba: Oprava místní komunikace - ul Sadovská, Hradec Králové

Místo: Hradec králové

Datum: 23. 8. 2017

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Projektant: VIAPROJEKT s.r.o.


Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

ZL	Změnové listy
NP	Neprovedené práce
NP1	Sanace komunikace
NP2	Ochrana plynovodu panely
NP3	Ochrana lamp VO
VP	Vícepráce
VP1	Sanace chodníků
VP2	Odvodnění u BD čp 21 a konců žlabů
VP3	Oprava anglických dvorků u čp 780
VP4	Odvedení dešťových vod čp 798



2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	243 299,11	294 391,92
--	-------------------	-------------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava místní komunikace - ul Sadovská, Hradec Králové

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: NP - Neprovedené práce

Úroveň 3: NP1 - Sanace komunikace

JKSO: 822 2

Místo: Hradec králové

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2017

Objednatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

IČ: 64809447

DIČ: CZ64809447

Zhotovitel:

MATEX HK, s.r.o.

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Projektant:

VIAPROJEKT s.r.o.

IČ: 27476049

DIČ: CZ27476049

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	-98 234,94
snížená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava místní komunikace - ul Sadovská, Hradec Králové

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: NP - Neprovedené práce

Úroveň 3: NP1 - Sanace komunikace

Místo: Hradec králové

Datum:

23. 8. 2017

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Projektant:

VIAPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

a - příprava území

1 - Zemní práce

997 - Přesun sutě

b - návrh

1b - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Oprava místní komunikace - ul Sadovská, Hradec Králové

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: NP - Neprovedené práce

Úroveň 3: NP1 - Sanace komunikace

Místo: Hradec králové

Datum: 23. 8. 2017

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Projektant: VIAPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

a - příprava území

1 - Zemní práce

1	K	113107221	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2			
---	---	-----------	---	----	--	--	--

odbourání části komunikace - pro lokální sanace, odhad 20% z celkové plochy-kryt živice, odbourání 6 cm šterku

-313

sanace

1,5*1,5+11,9*2+5,2*4+28*2+4,7*2+3,7*2+9,7*2+21,3*2+14,5*2+11,5*2+7,9*2,4+6,8*2,2

plocha

Součet

2	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2			
---	---	-----------	--	----	--	--	--

odbourání části komunikace -pro tokatni sanace odhad 20% z celkové plochy-tl. živice 2 cm

-313

sanace

Součet

997 - Přesun sutě

3	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t			
---	---	-----------	---	---	--	--	--

sut'

-(313*0,17)

sanace*0,17

sut

Součet

4	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t			
---	---	-----------	---	---	--	--	--

živice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-(313*0,098) sanace*0,098 sutživ Součet				
5	K	997221559	vodorovná doprava suti bez natožení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km sut'+příplatek za dalších 9 km sut*9 Součet	t			
6	K	997221559	vodorovná doprava suti bez natožení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km živice+příplatek za dalších 9 km sutživ*9 Součet	t			
7	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti sut' sut Součet	t			
8	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti živice sutživ Součet	t			
9	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů živice sutživ Součet	t			
10	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva sut' kamenivo sut Součet	t			
b - návrh 1b - Zemní práce							
11	K	181951102	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním zpevněné plochy plocha Součet	m2			
5 - Komunikace pozemní							
12	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm úprava podloží u komunikace -sanace cete konstrukce, štěrkodrt' ŠD fr.0-63, v celkové tl. 250-350 mm, v rozpočtu je počítána tl. 350 mm	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-313				
			Součet				
13	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2			
			úprava podloží u komunikace -sanace celé konstrukce, štěrkodrti ŠD f. 0-63 v tl.250-350 mm, v rozpočtu je počítáno s tl. 350 mm				
			-313				
			Součet				
14	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2			
			oprava komunikace vozidlové -sanace celé konstrukce				
			plocha				
			Součet				
15	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2			
			oprava komunikace -sanace celé konstrukce				
			plocha				
			Součet				
16	K	56712012	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C1,5/2,0 v tl. 130 mm	m2			
			oprava komunikace - sanace celé konstrukce				
			plocha				
			Součet				
17	K	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2			
			oprava komunikace -sanace celé konstrukce, postřík bez posypu				
			plocha				
			Součet				
			9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				
18	K	919726202	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2			
			úprava u komunikace - sanace celé konstrukce-s tahovou pevností 40kN/m				
			plocha				
			Součet				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava místní komunikace - ul Sadovská, Hradec Králové

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: NP - Nprovedené práce

Úroveň 3: NP2 - Ochrana plynovodu panely

JKSO: 822 2

Místo: Hradec králové

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2017

Objednatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

IČ: 64809447

DIČ: CZ64809447

Zhotovitel:

MATEX HK, s.r.o.

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Projektant:

VIAPROJEKT s.r.o.

IČ: 27476049

DIČ: CZ27476049

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v **CZK**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava místní komunikace - ul Sadovská, Hradec Králové

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: NP - Neprovedené práce

Úroveň 3: NP2 - Ochrana plynovodu panely

Místo: Hradec králové

Datum:

23. 8. 2017

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Projektant:

VIAPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]


1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

Stavba: Oprava místní komunikace - ul Sadovská, Hradec Králové

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: NP - Nprovedené práce

Úroveň 3: NP2 - Ochrana plynovodu panely

Místo: Hradec králové

Datum:

23. 8. 2017

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Projektant:

VIAPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	982	ochrana plynu betonovými panely	m	
			pokládka panelů+odstranění panelů+doprava+eventuelní pronájem panelů, během výstavby		
			-20		
			Součet		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava místní komunikace - ul Sadovská, Hradec Králové

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: NP - Neprovedené práce

Úroveň 3: NP3 - Ochrana lamp VO

JKSO: 822 2

Místo: Hradec králové

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2017

Objednatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

IČ: 64809447

DIČ: CZ64809447

Zhotovitel:

MATEX HK, s.r.o.

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Projektant:

VIAPROJEKT s.r.o.

IČ: 27476049

DIČ: CZ27476049

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava místní komunikace - ul Sadovská, Hradec Králové

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: NP - Neprovedené práce

Úroveň 3: NP3 - Ochrana lamp VO

Místo: Hradec králové

Datum:

23. 8. 2017

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Projektant:

VIAPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

Stavba: Oprava místní komunikace - ul Sadovská, Hradec Králové

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: NP - Neprovedené práce

Úroveň 3: NP3 - Ochrana lamp VO

Místo: Hradec králové

Datum: 23. 8. 2017

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Projektant: VIAPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	184807111	Ochrana dřevěným bedněním - zřízení	m2	
2	K	184807112	Ochrana dřevěným bedněním - zrušení	m2	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava místní komunikace - ul Sadovská, Hradec Králové

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: VP - Vícepráce

Úroveň 3: VP1 - Sanace chodníků

JKSO: 822 2

Místo: Hradec králové

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2017

Objednatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

IČ: 64809447

DIČ: CZ64809447

Zhotovitel:

MATEX HK, s.r.o.

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Projektant:

VIAPROJEKT s.r.o.

IČ: 27476049

DIČ: CZ27476049

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava místní komunikace - ul Sadovská, Hradec Králové

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: VP - Vícepráce

Úroveň 3: VP1 - Sanace chodníků

Místo: Hradec králové

Datum:

23. 8. 2017

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Projektant:

VIAPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Oprava místní komunikace - ul Sadovská, Hradec Králové

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: VP - Vícepráce

Úroveň 3: VP1 - Sanace chodníků

Místo: Hradec králové

Datum: 23. 8. 2017

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Projektant: VIAPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED] S

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

3	K	564841112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 130 mm	m2	1 033,000
830+203					1 033,000

1	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	-203,000	
---	---	-----------	--	----	----------	--

vjezdy, štěrkodráha ŠD fr. 0-32

-203 -203,000

Součet	-203,000
--------	----------

2	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	-830,000	
---	---	-----------	--	----	----------	--

chodník, štěrkodrt' Šd fr. 0-32

-830 -830,000

Součet	-830,000
--------	----------

4	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	1 033,000	
---	---	-----------	--	----	-----------	--

830+203	1 033,000
---------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	1 033,000	
---	---	-----------	--	----	-----------	--

830+203 1 033,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava místní komunikace - ul Sadovská, Hradec Králové
Objekt: ZL - Změnové listy
Část: VP - Vícepráce
Úroveň 3: VP2 - Odvodnění u BD čp 21 a konců žlabů

JKSO: 822 2
Místo: Hradec králové

Objednatel:
Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel:
MATEX HK, s.r.o.

Projektant:
VIAPROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:
[REDACTED] s

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 8. 2017

IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447

IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807

IČ: 27476049
DIČ: CZ27476049

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava místní komunikace - ul Sadovská, Hradec Králové

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: VP - Vícepráce

Úroveň 3: VP2 - Odvodnění u BD čp 21 a konců žlabů

Místo: Hradec králové

Datum:

23. 8. 2017

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Projektant:

VIAPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Oprava místní komunikace - ul Sadovská, Hradec Králové

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: VP - Vícepráce

Úroveň 3: VP2 - Odvodnění u BD čp 21 a konců žlabů

Místo: Hradec králové

Datum:

23. 8. 2017

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Projektant:

VIAPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	113107221	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	36,000	
			odbourání části komunikace - pro lokální sanace, odhad 20% z celkové plochy-kryt živice, odbourání 6 cm šterku			
			del*1		36,000	
			Součet		36,000	
2	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	36,000	
			odbourání části komunikace -pro lokální sanace odhad 20% z celkové plochy-tl. živice 2 cm			
			del*1		36,000	
			Součet		36,000	
3	K	113154322	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	8,000	
			odfrézování v tl. 4 cm			
			8*1		8,000	
		živ	Součet		8,000	
4	K	130001101	příplatek k cenám nábavených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	14,400	
			přípojky odvodňovacích žlabů, 20% z celkové kubatury			
			(1*2*del)*0,2		14,400	
			Součet		14,400	
5	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	72,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			přípojky odvodňovacích žlabů a dešťových svodů				
			1*2*del		72,000		
			Součet		72,000		
6	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	7,200		
			přípojky odvodňovacích žlabů, 10% z celkové kubatury				
			(1*2*del)*0,1		7,200		
			Součet		7,200		
7	K	151201101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 2 m	m2	144,000		
			přípojky odvodňovacích žlabů				
			2*2*del		144,000		
			Součet		144,000		
8	K	151201111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m	m2	144,000		
			přípojka odvodňovacích žlabů				
			2*2*del		144,000		
			Součet		144,000		
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	72,000		
			přípojky odvodňovacích žlabů				
			1*2*del		72,000		
			Součet		72,000		
10	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,170		
			přípojky odvodňovacích žlabů				
			(0,1*0,1*3,14*del)+obsyp		6,170		
		syp	Součet		6,170		
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,170		
			přípojky odvodňovacích žlabů				
			syp		6,170		
			Součet		6,170		
12	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	11,106		
			přípojky odvodňovacích žlabů				
			syp*1,8		11,106		
			Součet		11,106		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	66,960		
			přípojky odvodňovacích žlabů				
			(1*2*del)-obsyp		66,960		
			Součet		66,960		
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	5,040		
			přípojky odvodňovacích žlabů				
			0,14*del		5,040		
		obsyp	Součet		5,040		
15	M	175112	obsypový materiál	m3	5,040		
			přípojky odvodňovacích žlabů				
			0,14*del		5,040		
			Součet		5,040		
4 - Vodorovné konstrukce							
16	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,880		
			přípojky odvodňovacích žlabů				
			0,08*del		2,880		
			Součet		2,880		
17	K	452311121	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10	m3	1,800		
			přípojky odvodňovacích žlabů				
			0,05*del		1,800		
			Součet		1,800		
18	K	452351101	pevné podkladní a zajišťovací konstrukce v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	7,200		
			přípojky odvodňovacích žlabů				
			0,1*2*del		7,200		
			Součet		7,200		
5 - Komunikace pozemní							
19	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	8,000		
			oprava podloží u komunikace -sanace cete konstrukce, štěrkodrt ŠD fr.0-63, v celkové tl. 250-350 mm, v rozpočtu je počítána tl. 350 mm				
			ziv		8,000		
			Součet		8,000		
20	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			oprava komunikace vozidlové -sanace celé konstrukce				
			ziv		8,000		
			Součet		8,000		
21	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	8,000		
			oprava komunikace -sanace celé konstrukce				
			ziv		8,000		
			Součet		8,000		
22	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	8,000		
			oprava komunikace -vyrovnávací koberec (odhad), postřik bez posypu				
			ziv		8,000		
			Součet		8,000		
23	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	8,000		
			oprava komunikace-kryt živice				
			ziv		8,000		
			Součet		8,000		
24	K	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	8,000		
			oprava komunikace -kryt živice				
			ziv		8,000		
			Součet		8,000		
8 - Trubní vedení							
25	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	36,000		
			přípojky odvodňovacích žlabů				
			5+19+12		36,000		
		del	Součet		36,000		
26	M	286113170	trubka kanalizační plastová KG - DN 200x1000 mm SN4	kus	39,348		
			přípojky odvodňovacích žlabů+ ztratiné				
			del*1,093		39,348		
			Součet		39,348		
27	K	87136	napojení přípojek odvodňovacích žlabů	kus	2,000		
			dvě nové a dvě stávající přípojky, bourací práce +montáž+materiál				
			2		2,000		
			Součet		2,000		
28	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	2,000		
29	M	R1	Lapač střešních splavenin pro plasové potrubí	ks	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

30	K	935932614	Vpust' s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 150 mm	kus	2,000	
31	M	562414540	příslušenství MEARIN Expert 150, vpust' z polymerbetonu s kalovým košem, s předformovaným odtokem, 500 x 700 mm	kus	2,000	

997 - Přesun sutě

32	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	6,120	
----	---	-----------	---	---	-------	--

sut'

del*1*0,17

6,120

sut

Součet

6,120

33	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	4,352	
----	---	-----------	---	---	-------	--

živice

(del*1*0,098)+(ziv*0,103)

4,352

sutz

Součet

4,352

34	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	55,080	
----	---	-----------	---	---	--------	--

sut'+příplatek za dalších 9 km

sut*9

55,080

Součet

55,080

35	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	39,168	
----	---	-----------	---	---	--------	--

živice+příplatek za dalších 9 km

sutz*9

39,168

Součet

39,168

36	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	6,120	
----	---	-----------	--	---	-------	--

sut'

sut

6,120

Součet

6,120

37	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	4,352	
----	---	-----------	--	---	-------	--

živice

sutz

4,352

Součet

4,352

38	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	4,352	
----	---	-----------	---	---	-------	--

živice

sutz

4,352

Součet

4,352

39	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	6,120	
----	---	-----------	--	---	-------	--

sut' kamenivo


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

sut 6,120

Součet 6,120

998 - Přesun hmot

40	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1,098	
41	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	1,098	



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava místní komunikace - ul Sadovská, Hradec Králové

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: VP - Vícepráce

Úroveň 3: VP3 - Oprava anglických dvorků u čp 780

JKSO: 822 2

Místo: Hradec králové

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2017

Objednatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

IČ: 64809447

DIČ: CZ64809447

Zhotovitel:

MATEX HK, s.r.o.

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Projektant:

VIAPROJEKT s.r.o.

IČ: 27476049

DIČ: CZ27476049

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava místní komunikace - ul Sadovská, Hradec Králové

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: VP - Vícepráce

Úroveň 3: VP3 - Oprava anglických dvorků u čp 780

Místo: Hradec králové

Datum:

23. 8. 2017

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Projektant:

VIAPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]


1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

761 - Konstrukce prosvětlovací

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

Stavba: Oprava místní komunikace - ul Sadovská, Hradec Králové

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: VP - Vícepráce

Úroveň 3: VP3 - Oprava anglických dvorků u čp 780

Místo: Hradec králové

Datum: 23. 8. 2017

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Projektant: VIAPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED] s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

761 - Konstrukce prosvětlovací

1	K	761661061.1	Oprava sklepních světlíků (anglických dvorků)	kus	3,000	
---	---	-------------	---	-----	-------	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava místní komunikace - ul Sadovská, Hradec Králové

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: VP - Vícepráce

Úroveň 3: VP4 - Odvedení dešťových vod čp 798

JKSO: 822 2

Místo: Hradec králové

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2017

Objednatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

IČ: 64809447

DIČ: CZ64809447

Zhotovitel:

MATEX HK, s.r.o.

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Projektant:

VIAPROJEKT s.r.o.

IČ: 27476049

DIČ: CZ27476049

Zpracovatel:

██████████ s

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava místní komunikace - ul Sadovská, Hradec Králové

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: VP - Vícepráce

Úroveň 3: VP4 - Odvedení dešťových vod čp 798

Místo: Hradec králové

Datum:

23. 8. 2017

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Projektant:

VIAPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

Stavba: Oprava místní komunikace - ul Sadovská, Hradec Králové

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: VP - Vícepráce

Úroveň 3: VP4 - Odvedení dešťových vod čp 798

Místo: Hradec králové

Datum: 23. 8. 2017

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Projektant: VIAPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED] s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	935932415	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 100 mm s roštem můstkovým z litiny	m	3,000		
---	---	-----------	---	---	-------	--	--