

Dodatek č. 1/2017

k objednávce č. objednatele 15PT-000664, č. poskytovatele 2015/0218 ze dne 4. 12. 2015

„R55 5508 Staré Město – Moravský Písek – Zpracování podkladů dle zákona č. 39/2015 Sb., projekční a environmentální část“

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 145 05 Praha
zastoupený
Fügnerovo nábřeží 5476
IČ: 65993390

Poskytovatel: HBH Projekt spol. s r.o.
Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
zastoupený
IČ: 44961944

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2017 ve znění:

II. DOBA PLNĚNÍ

- původní znění:

Zpracování podkladů včetně podání žádosti o „ověřovací“ a „verifikační“ stanovisko na MŽP: do 2 měsíců od odsouhlasení konceptu DSP – vyplývajícího ze SSD č.: 15-000446 (předpoklad 10/2016)

Pozn.: Objednatel nevylučuje zkrácení výše uvedené doby plnění po dohodě s poskytovatelem.

- nové znění:

Zpracování podkladů včetně podání žádosti o „ověřovací“ stanovisko na MŽP: do 2 měsíců od odsouhlasení konceptu DSP – vyplývajícího ze SSD č.: 15-000446.

Zpracování podkladů je včetně podání žádostí o „verifikační“ stanovisko na MŽP do doby podání žádostí o stavební povolení.

Pozn.: Objednatel nevylučuje zkrácení výše uvedené doby plnění po dohodě s poskytovatelem.

Zdůvodnění:

Došlo ke změnám v legislativě, konkrétně se jedná o změny na základě zákona č. 326/2017 Sb., kterým se mění znění zákona č. 100/2001 Sb.

Ostatní práva a závazky vyplývající z výše specifikované objednávky zůstávají nezměněny

Dodatek č. 1/2017 je nedílnou součástí objednávky č. objednatele 15PT-000664, č. poskytovatele 2015/0218 a nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v rejstříku smluv.

Dodatek č. 1/2017 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Poskytovatel čestně prohlašuje, že v jeho identifikačních údajích, uvedených v objednávce č. objednatele 15PT-000664, č. poskytovatele 2015/0218 nenastaly žádné změny.

Ve Zlíně dne 20. 12. 2017

Za objednatele:

V Brně dne 08. 12. 2017

Za poskytovatele