

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

„Litoměřice, Daliborova, Mrázova, Odboje – osvětlení přechodů pro chodce“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika

IČO: 00263958,

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Ing. Venuší Brunclíkovou, MBA, vedoucí Odboru územního rozvoje („OÚR“)

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné a

Václav Vosáhlo

se sídlem: XXXXX, 412 01 Litoměřice

IČO: 11452951

DIČ: XXXXX

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 11. 2017 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Litoměřice, Daliborova, Mrázova, Odboje – osvětlení přechodů pro chodce“ (dále jen „**Smlouva**“).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla na základě Objednatel a Zhotovitelem odsouhlaseného soupisu méněprací, který je přílohou tohoto dodatku. Článek č. 3 Cena díla a platby, odst. 3.1 se mění takto:

Cena Díla je stanovena na základě Specifikace předmětu plnění (příloha č. 1) a činí

cena bez DPH:	359. 309,31 Kč
<u>méněpráce</u>	- 46.517,00 Kč
cena celkem bez DPH	312.792,31 Kč
DPH ve výši 21 %:	65.686,39 Kč
cena včetně DPH:	378.478,70 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
- příloha č. 1 – Soupis méněprací
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel

V Litoměřicích dne 14.12.2017

Zhotovitel

V Litoměřicích dne 14.12.2017

.....
Ing. Venuše Brunclíková, MBA
vedoucí OÚR

.....
Václav Vosáhlo