

# Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. OStRM /2017/137 ze dne 17.10.2017

## Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

## Zhotovitel:

Obchodní firma: **COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.**  
Sídlo: Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav  
Zastoupený: Radek Lizec, Miloslav Neuman, jednatel  
IČO: 475 51 984 DIČ: CZ47551984  
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 22798  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: gr9n9g4

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Radek Lizec, Miloslav Neuman

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: ing. Pavel Urda

**Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2017/137 ze dne 17.10.2017 (Akce: „Podzemní kontejnery na tříděný odpad v ul. Viničná, Mladá Boleslav“), kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených odstavcích a člancích:**

## I. Předmět dodatku:

**Mění se čl. 5 – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:**

**Původní cena díla: 1.014.471,57Kč bez DPH**  
**Vícepráce: 137.965,65Kč bez DPH**  
**Méněpráce: 80.714,83Kč bez DPH**  
**Nová cena díla: 1.071.722,39Kč bez DPH**

Cena za řádně dokončené dílo činí 1.071.722,39Kč bez DPH (slovy Jedenmilionsedmdesátjedentisícsetdvacetdvakorunčeskýchtricetdevěthaléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Důvodem změny ceny díla je provedení víceprací a méněprací na zhotovovaném díle v souladu se změnovým listem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

## II. Závěrečná ustanovení

**2.1** Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2017/137 ze dne 17.10.2017 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

**2.2** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

**2.3** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list č.1

V Mladé Boleslavi dne 20.12.2017

---

Objednatel  
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

---

Zhotovitel  
Miloslav Neuman, Radek Lizec, jednatelé

## DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením §103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne

.....  
Ing. Bohuslav Devátý  
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  
Magistrátu města Mladá Boleslav