

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

č. smlouvy zhotovitele: **101/2017**
č. smlouvy objednatele (CES): **E635-S-5604/2017**

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupení: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Adresa pro doručování korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

Bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech smluvních:

Zastoupení ve věcech technických:

Technický dozor objednatele:

na straně jedné (*dále také jen „objednatel“*)

1.2. Zhotovitel:

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

sídlo Praha 4, Nad spádem 641/20, PSČ 140 00

IČO: 26782014

DIČ: CZ26782014

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 8246.

zastoupení: Bc. Jana Štůlová, funkce: člen představenstva, ,

Bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech technických a realizačních :

(osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

na straně druhé (*dále také jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy **n á s l e d o v n ě**:

II. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. Smlouvy o dílo upravující dobu plnění a to takto:

zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 31.3.2018.

Důvodem změny termínu plnění jsou zhoršené klimatické podmínky, které objednatel, i když jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat.

2.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále ve smyslu čl. XII., odst. 12.4. ve spojení s čl. III., odst. 3.3. smlouvy dohoda smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. V. smlouvy.

2.3. V průběhu provádění díla se vyskytly vícepráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění na části díla. Smluvní strany se dohodly, že oproti předmětu plnění stanovenému smlouvou **zhotovitel bude plnit navíc práce (dále jen „vícepráce“)**, blíže specifikované ve Změnovém listu stavby, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě. **Tyto vícepráce se zhotovitel zavazuje provést.**

2.4. Vícepráce byly smluvními stranami odsouhlaseny zápisem ve stavebním deníku.

2.5. Vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. V., odst. 5.1 smlouvy, projeví následovně:

Původní celková cena za dílo dle smlouvy: **2 860 955,89 Kč bez DPH**

Změny dle Dodatku č. 1 ke smlouvě:

• vícepráce (bez DPH) + **147 329,14 Kč**

celkem (vícepráce + méněpráce bez DPH): **147 329,14 Kč**

Celková cena za dílo po změně dle Dodatku č. 1: 3 008 285,03 Kč bez DPH.

2.6. Změna rozsahu díla a na to navazující změna ceny díla, původně uvedená v podkladech k veřejné zakázce a následně v nabídce zhotovitele jsou popsány ve Změnovém listu stavby, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku. V tomto případě bylo postupováno v souladu s platným interním předpisem objednatele (Metodický pokyn pro zpracování změn v průběhu realizace údržby a oprav železniční dopravní cesty ze dne 15.7.2014) a analogicky dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, když změny učiněné tímto dodatkem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť práce nezahrnuté v původním závazku ze Smlouvy jsou nezbytné a změna v osobě zhotovitele není možná z ekonomických i technických důvodů a způsobila by objednateli značné obtíže i výrazné zvýšení nákladů a současně se z části jedná o nepředvídatelné změny dle § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu VZ.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních – po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.

Příloha: Změnový list stavby ze dne (stanovisko ředitele OŘ): 20.12.2017

V Ostravě dne 21.12.2017

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Bc. Jana ŠTŮLOVÁ
člen představenstva
B.H.S.BOHEMIA, a.s.

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava