

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Zakázkové číslo zhotovitele:
Zakázkové číslo objednatele: S932/2017/157

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslav Rozner, ředitelem
Krajského ředitelství Karlovy Vary

(dále jen „objednatel“)

a

IRO stavební s.r.o.

IČO: 260 72 912

DIČ: CZ26072912

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12280

sídlo: Domoradice 303, 381 01 Český Krumlov

zastoupený: Zuzana Irová

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „**Lesní cesta Stráž č. 107**“ mění takto:

1) Čl. III. Doba plnění, odst. 3 předmětné smlouvy se mění takto:

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31.5.2018. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 1.10.2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2.403.573,54 Kč bez DPH, slovy dvěmilionyčtyřístatřicetšestsetdesátřikorunpadesátčtyřihaléřůkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.


- 2) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení víceprací. Celková cena díla se navyšuje o 110.776,23 Kč bez DPH, vše dle přiloženého změnového listu č. 1 a výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
Základní termín dokončení prací byl prodloužen dle článku III. odstavce 3 SoD.
Dále se prodlužuje termín dokončení díla z důvodu již zmíněných víceprací a nepříznivých klimatických podmínek, při nichž nelze dodržet technologické postupy prací. Z tohoto důvodu jsou pozastaveny práce zápisem v SD.
- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Českém Krumlově, dne: 15. 12. 2017


IKO stavební s.r.o. ©

Dobrušice 303


381 01, Český Krumlov



V Karlových Varech, dne: 18. 12. 2017



Lesy České republiky, s.p. [031]
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42396451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Karlovy Vary
Krušnohorská 1010/7, Rybáře, 360 10 Karlovy Vary



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: S932/2017/157
Stavba: Lesní cesta Stráž č. 107 - změna č. 1

JKSO:
Místo: Lesní cesta Stráž č. 107

CC-CZ:
Datum: 30.11.2017

Objednatel:
Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jan oršula

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Náklady z rozpočtů				110 776,23
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				110 776,23
DPH základní	21,00%	ze	110 776,23	23 263,01
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	134 039,24

Projektant

Datum a podpis: Razítko


Zpracovatel

Datum 

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: S932/2017/157

Stavba: Lesní cesta Stráž č. 107 - změna č. 1

Místo: Lesní cesta Stráž č. 107

Datum: 30.11.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jan oršula

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		110 776,23	134 039,24
001	Vícepráce	110 776,23	134 039,24
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		110 776,23	134 039,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Stráž č. 107 - změna č. 1

Objekt: 001 - Vícepráce

JKSO:

Místo: Lesní cesta Stráž č. 107

CC-CZ:

Datum: 30.11.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan oršula

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	110 776,23
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	110 776,23
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	110 776,23	23 263,01
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	134 039,24
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zho

Datu

ROZPOČET

Stavba: Lesní cesta Stráž č. 107 - změna č. 1

Objekt: 001 - Vícepráce

Místo: Lesní cesta Stráž č. 107

Datum: 30.11.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan oršula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

110 776,23

HSV - Práce a dodávky HSV

110 776,23

1 - Zemní práce

84 824,60

1	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	116,900	35,00	4 091,50
			580*0,2		116,000		
			0,3*0,3*10		0,900		
			Součet		116,900		
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	116,900	6,00	701,40
3	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	116,900	56,00	6 546,40
5	K	171102111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů ztuhnutých v aktivní zóně	m3	116,000	52,90	6 136,40
			580*0,2		116,000		
			Součet		116,000		
6	M	583806510	kámen lomový netříděný	t	232,000	277,70	64 426,40
			116*2		232,000		
			Součet		232,000		
4	K	1712012R	Uložení sypaniny s rozprostřením a hutněním	m3	116,900	25,00	2 922,50

2 - Zakládání

658,17

7	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodu kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm	m3	0,900	731,30	658,17
			0,3*0,3*10		0,900		
			Součet		0,900		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 809,36

10	K	348321117	Zábradelní římsy a nosníky a svodidlové římsy ze ŽB C 25/30	m3	0,560	3 231,00	1 809,36
			0,3*0,4*2		0,240		
			0,4*0,4*2		0,320		
			Součet		0,560		

998 - Přesun hmot

23 484,10

8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	234,841	100,00	23 484,10
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 30.11.2017	
Název veř. zakázky: Lesní cesta Stráž č. 107			
Zhotovitel: IRO stavební s.r.o.			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.			
Název akce (majetku): Lesní cesta Stráž č. 107	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
<p>Popis změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> Doplnění v položce „Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m³ v hornině tř. 3“ v množství 116,9 m³ (580 m² – výstup z programu AUTOCAD x 0,2 m, 0,3 m x 0,3 m x 10 m) Doplnění v položce „Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost“ v množství 116,9 m³ Doplnění položky „Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4“ v množství 116,9 m³ Doplnění v položce „Uložení sypaniny s rozprostřením a hutněním“ v množství 116,9 m³ Doplnění položky „Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhuťných v aktivní zóně“ v množství 116,0 m³ (580 m² x 0,2 m) Doplnění položky „Kámen lomový netříděný“ v množství 232 t (580 m² x 0,20 m x 2 t/m³) Doplnění položky „Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm“ v množství 0,9 m³ (0,3 m x 0,3 m x 10 m) Doplnění položky „Zábradelní římsy a nosníky a svodidlové římsy ze ŽB C 25/30“ v množství 0,56 m³ 			
<p>Zdůvodnění změny:</p> <p>K bodu 1 až 7: Na základě výsledku statické zatěžovací zkoušky ve staničení 0,580 km byla stanovena výměna části podloží (200 mm bude nahrazeno lomovým kamenem netříděným) a sice od staničení 0,529 km do konce úpravy, včetně obratiště. Dále pro odvodnění vzniklého výkopu pro sanaci bude zřízeno odvodňovací pero o rozměru 0,3 m x 0,3 m x 10 m.</p> <p>K bodu 8: U stávajícího trubního propustku ve staničení 0,101 km bude nutné nadbetonovat stávající čela. Důvodem je, že u lesní cesty dojde k navýšení nivelety a stávající čela nedosahují nivelety ani původní cesty. Budou zřízeny armované betonové římsy, kotvené trny, o rozměrech 0,4 m x 0,3 m x 2 m a 0,4 m x 0,4 m x 2 m.</p>			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlasím Ing. Věra Štátná		Datum: 13.12.2017	

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ano	Termín dokončení do: 31.5.2018
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: 110.776,23 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 110.776,23 N:	
	Konečná celková cena akce po změně			2.403.573,54 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			2.403.573,54 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Karel Jírovec	Datum: 13.12.2017	P
Zástupce objednatele - jméno:		Jan Kalsar	Datum: 13.12.2017	P
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)				
Položkový rozpočet víceprací				
Poznámka:				