

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/11533 Koledník Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/11533 a III/11524A	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 000 / 1	Číslo ZBV: 1
--	---	------------------------

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: **B E S s.r.o.**
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 437 92 553

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-186 802,00	0,00	-186 802,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5		0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-186 802,00	0,00	-186 802,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré:
------------------	-------------

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/11533 Koledník Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/11533 a III/11524A	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 000 / 1	Číslo ZBV: 1
--	---	------------------------

Strany smlouvy o dílo č. 3122/00066001/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 9.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: B E S s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
7. Další doklady	5	počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Předkládaná změna během výstavby vzešla z možnosti provedení resp. dokončení díla v režimu úplné uzavírky, kterou se podařilo zajistit při projednávání aktualizace DIO s Odborem dopravy v Berouně. Změna spočívá v provedení frézování spár a prasklin (pol. č. 9 (22817)) a zalévání spár asfaltovou zálivkou (pol. č. 10 (22831)) v menší výměře než byl předpoklad zadávací dokumentace. Konkrétně se jedná o úpravu středové spáry AC krytu, která měla být upravena výše uvádným způsobem, protože předpoklad provádění díla byl při částečné uzavírce (po pulkách - vznik středové styčné spáry). Vzhledem ke skutečnosti, že pokládka byla prováděna za úplné uzavírky, která umožnila provedení pokládky AC krytu za použití technologie pokládky dvěma finišery jedoucimi v tandemu, vznikuvší teplá středová spára tudíž nevyžadovala dodatečné (předpokládané) ošetření. Takto navržené řešení, vzniklo až v rámci realizace stavby a přineslo zvýšení kvality díla (celistvost povrchu) a finanční úsporu. Toto řešení/úprava/změna byla projednána a odsouhlasena zastupci objednatele, TDI a zhotovitele na technické radě konané dne 9.11.2017. Uvedená změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby. Dotčené položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-186 802,00	0,00	-186 802,00	186 802,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Jiří Soukup	datum	29.11.2017	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	-	datum		podpis
Stavební dozor	jméno	Milan Kysilka	datum	29.11.2017	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Karel Motal	datum	29.11.2017	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	29.11.2017	podpis
Zhotovitel	jméno	Patr Váňa	datum	29.11.2017	podpis
					Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby: III/11533 Koledník	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	000 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/11533 a III/11524A	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
8 107 614,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	8 107 614,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-186 802,00	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-186 802,00	7 920 812,00	-186 802,00	-2,30%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasí	Jiří Soukup	podpis	29.11.2017 datum
Projektant (autorský dozor):	-	-	podpis	datum
Stavební dozor:	souhlasí	Milan Kysilka	podpis	29.11.2017 datum
Zástupce Objednatele:	souhlasí	Karel Motal	podpis	29.11.2017 datum
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	souhlasí	Tomáš Račák	podpis	29.11.2017 datum

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: III/11533 Koledník

Číslo a název SO/PS: 000/1 III/11533 a III/11524A

Číslo a název rozpočtu:

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)

č.1

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	22699	Řízení provozu a dozor	kpt	1,000	1,000	0,000	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
2	22615	Frézování ploch do hloubky 6 cm	m2	24031,000	24031,000	0,000	40,00	961 240,00	0,00	0,00	961 240,00	0,00	0,00%
3	21820	Velkoplošné úpravy, tl 50 mm, nad 10000 m2	m2	24031,000	24031,000	0,000	250,00	6 007 750,00	0,00	0,00	6 007 750,00	0,00	0,00%
4	22331	Podklad z kamene obal asfaltem 5 cm (2 x 5 cm)	m2	800,000	800,000	0,000	220,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00%
5	52220	Hloub. přík. stroj. -do 0,5 m3/m	bm	4000,000	4000,000	0,000	41,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00%
6	55198	Doprava a poplatek za skládkování	t	1000,000	1000,000	0,000	210,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00%
7	55610	Zemní práce - těžení (0,5 x400)	m3	200,000	200,000	0,000	173,00	34 600,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00%
8	22342	Podkladní vrstva ze štěrku 10 cm (3x400)	m	1200,000	1200,000	0,000	96,00	115 200,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00%
9	22817	Frézování spár a prasklin	m	3732,000	1306,000	-2426,000	32,00	119 424,00	-77 632,00	0,00	41 792,00	-77 632,00	-65,01%
10	22831	Zalévání spár asfaltovou zálivkou	m	3732,000	1306,000	-2426,000	45,00	167 940,00	-109 170,00	0,00	58 770,00	-109 170,00	-65,01%
11	37712	VDZ-děl.č.12cm+bal.-zř.vč.před	bm	7420,000	7420,000	0,000	13,00	96 460,00	0,00	0,00	96 460,00	0,00	0,00%
		Celkem						8 107 614,00	-186 802,00	0,00	7 920 812,00	-186 802,00	-2,30%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/11533 Koledník

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	8 107 614,00
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	7 920 812,00
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	97,70%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-2,30%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-186 802,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-2,30%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 432 284,20

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	2,30%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	186 802,00
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 053 807,00

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 142 668 000 Kč	0,00
14=142668000-37		142 668 000,00

		- 1 -		- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -						
		Vyhrazená změna (Doměrky)		Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost					Nezbytnost					Změny de minimis						
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 142 668 000 Kč)	limit 15 %			
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		III/11533 Koledník	- 186 802,00	0,00	- 186 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 186 802,00	0,00	0,00%	-186 802,00	186 802,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
000	1	III/11533 a III/11524A / zmenšení rozsahu úpravy spár	- 186 802,00	0,00	- 186 802,00				0,00			- 186 802,00	0,00	0,00%	-186 802,00	186 802,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00				0,00							0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/11533 Koledník
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	III/11533 a III/11524A
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	000 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Zápis z technické rady ze dne 9.11.2017	1	
Rozhodnutí OD v Berouně z 1. 11. 2017	3	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	5	

Z á p i s

z technické rady na projednání změn v průběhu stavby konané dne 9. 11. 2017 „III/11533 Koledník“

Přítomni: BES s.r.o. : Jiří Soukup
 KSÚS Praha : Roman Starý, Milan Kysilka


Předmět jednání:

Pro stavbu bylo počítáno s realizací bez uzavírky, po projednání s odborem dopravy v Berouně je možno provést opravu živičného krytu silnice za úplné uzavírky - rozhodnutí číslo jednací MBE/71702/2017/DOPR-KuK ze dne 1. 11. 2017 (1. Etapa). Z tohoto důvodu objednavatel souhlasí s realizací obrusné vrstvy v celé šíři vozovky. Tímto řešením odpadá provedení středové spáry i její ošetření dle zadávacích podmínek.

Navrhované opatření:

Pro zdárné dokončení a bezpečné užívání díla je nutno zajistit obnovu obrusné vrstvy v celém profilu silnic III/1 1533 a III/11524A vymezené zadáním. Frézování spáry i její ošetření o celkovém rozsahu 3 732 m, bude sníženo o skutečně neprovedené frézování a zalévání spár. Takto navrhované řešení přinese zejména vyšší kvalitu díla a finanční úsporu. Cena za úpravu bude dle schváleného rozpočtu. Dodavatel zpracuje na toto řešení změnový list.

Podpisy:



Městský úřad Beroun

Odbor dopravy a správních agend

Datum:
1.11.2017Číslo jednací:
MBE/71702/2017/DOPR-KuKSpisová značka:
15489/2017/DOPRVyřizuje / telefon:
Kubáň/311630224E-mail:
doprava10@muberon.cz**ROZHODNUTÍ**

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako silniční správní úřad obce s rozšířenou působností, podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) příslušný rozhodovat ve věcech silnic, **vyhovuje žádosti BES s.r.o., Sukova 625, 256 17 Benešov, IČ: 43792553, v zastoupení Quo s.r.o., Křížíkova 2158, 256 01 Benešov u Prahy, IČ: 26487985, (dále jen „žadatel“), ze dne 30.10.2017 o povolení částečné a úplné uzavírky silnice III/11533, v k.ú. Beroun, z důvodu opravy povrchu silnice a**

- podle § 24) zákona o pozemních komunikacích a § 39) vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zákon o pozemních komunikacích provádí, **povoluje**

částečnou uzavírku

silnice III/11533, v k.ú. Beroun, v Berouně – Zavadilka, od km. staničení 3,630 do křižovatky s místní komunikací, ul. Hlavní (směr Jarov) a

úplnou uzavírku

silnice III/11533, v k.ú. Beroun, v Berouně – Zavadilka, od křižovatky s místní komunikací, ul. Hlavní do křižovatky se silnicí III/11529 Na Koledníku a nařizuje objížďku po silnicích III/11530, III/11529 a III/11532, za těchto podmínek:

1. Odpovědný pracovník : Václav Zárybnický, tel. 737797211.
2. Termín uzavírky silnice: **od 5.11.2017 do 15.11.2017.**
3. Důvod uzavírky : zajištění bezpečnosti při opravě povrchu vozovky silnice III/11533 (homogenizace), která bude prováděna v celé šířce vozovky, vyjma krátkého úseku silnice v Berouně - Zavadilka, od km. staničení 3,630 do křižovatky s místní komunikací ul. Hlavní (směr Jarov) kde bude doprava vedena střídavě jedním jízdním pruhem a bude řízena přenosným světelným signalizačním zařízením, z důvodu dopravní obslužnosti Jarova.
4. Délka uzavírky: cca. 1250 m.
5. Délka objížďky: cca 6.000 m.
6. Vedení objížďky: od křižovatky silnic III/11533 a III/11530 v části města Beroun - Zavadilka po silnici III/11530 na Tetín a dále směr Koněprusy do křižovatky se silnicí III/11529, dále vlevo po této silnici do křižovatky se silnicí III/11532, dále po této silnici do křižovatky se silnicí III/11533. Objížďka je obousměrná, platí pro veškerou dopravu a je zakreslena na situační mapě, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
7. Dopravní opatření : dopravní značení bude v souladu se schváleným stanovením přechodné

úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydaným Městským úřadem Beroun, odborem dopravy a správních agend ze dne 30.10.2017, pod č.j.: MBE/71527/2017/DOPR-MiJ.

8. Pravidelná linková doprava: od odbočky Beroun, Jarov na Koledník v termínu od 5. 11. 2017 do 15. 11. 2017. Provoz MHD beze změn, linky příměstské dopravy budou vedeny přes Tetín. Nebude obsluhována zastávka Beroun, Jarov, křižovatka a Tetín Koledník.
9. Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky a s názvem a sídlem právnické osoby na jejíž žádost byla uzavírka povolena. (§ 39 odst. 3, prováděcí vyhlášky).
10. Při provádění stavebních prací nesmí být ohrožena stabilita silničního tělesa, dopravní značení a silniční vegetace majetkového správce silnice.
11. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti chodců ani silničního provozu materiálem, nebo stavebními stroji, nebo k znečišťování přilehlých komunikací
12. Žadatel - zhotovitel je povinen po dobu uzavírky silnice zajistit přístup k jednotlivým nemovitostem.

Účastníci řízení:

- BES s.r.o., Sukova 625, 256 17 Benešov, IČ: 43792553 v zastoupení Quo s.r.o., Křížíkova 2158, 256 01 Benešov u Prahy, IČ: 26487985.
- Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001.
- Obecní úřad Tetín, Na Knížecí 2, 266 01 Beroun, IČ: 00233889.
- Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun.

Odůvodnění

Dne 30.10.2017 podal žadatel na Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend žádost o povolení částečné a úplné uzavírky silnice III/11533, z Městské části Beroun - Zavadilka na Koledník, z důvodu opravy povrchu vozovky – homogenizace, s tím, že od km. staničení 3,630 v Berouně – Zavadilka do křižovatky s místní komunikací, ul. Hlavní (směr Jarov), bude doprava vedena střídavě jedním jízdním pruhem a bude řízena přenosným světelným signalizačním zařízením, z důvodu zajištění dopravní obslužnosti městské části Beroun - Jarov.

Úplná uzavírka silnice bude v místě od křižovatky s ul. Hlavní v Berouně – Zavadilka do křižovatky se silnicí III/11529 Na Koledníku. Objížďka byla nařízena po silnicích III/11530, III/11529 a III/11532, z Berouna - Zavadilky přes Tetín do křižovatky u obce Koněprusy.

Žadatel uvádí, že před dokončením této 1. etapy stavby požádá o povolení dalších dvou etap které budou navazovat na 1. etapu a budou končit v křižovatce silnic III/11533 a III/11532 u Koněprus.

K žádosti žadatel doložil, DIO potvrzené Policií ČR, DI Beroun, ze dne 27.10.2017 pod č.j.: KRPS-336199-1/čj-2017-010206, situační plánek místa uzavírky a objížďky, plnou moc k zastupování zhotovitele, harmonogram prací a záznam z jednání o této uzavírce a objížďce ze dne 26.10.2017, kterého se zúčastnili zástupci KSUS, obcí Tetín a Koněprusy, kteří zápis odsouhlasili.

Vyhodnocením žádosti, doložených podkladů a schválení Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městským úřadem Beroun, odborem dopravy a správních agend, ze dne 30.10.2017 pod č.j.: MBE/71527/2017/DOPR-MiJ, rozhodl správní orgán jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15-ti dnů od dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu Beroun, odboru dopravy a správních agend, Politických vězňů 20, 266 43 Beroun.

Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce a objížďce **nemá** podle § 24 odst. 4) zákona o pozemních komunikacích, odkladný účinek.

Za správnost vyhotovení:
Iveta Brůnová

otisk úředního razítka

Mgr. Miroslav Jerling
vedoucí odboru dopravy
a správních agend
v.z. Jiří Havel v.r.

Účastníci řízení:


- BES s.r.o., Sukova 625, 256 17 Benešov, IČ: 43792553 v zastoupení Quo s.r.o., Křížíkova 2158, 256 01 Benešov u Prahy, IČ: 26487985.
- Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001.
- Obecní úřad Tetín, Na Knížecí 2, 266 01 Beroun, IČ: 00233889.
- Městský úřad Beroun, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun.

Dotčené orgány:

- Policie ČR, DI Beroun, Tyršova 1635, 266 50 Beroun – Město, IČ: 75151481.
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, Ing. Josef Bambousek, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 70891095.

Na vědomí :

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, Pod studánkou 1258 266 01 Beroun 2, IČ: 70885371.
- JESSENIA a.s., Okruhová 1135/44, 155 00 Praha 5, IČ: 26752051, dispečink dopravní zdravotní služby, Profesora Veselého 493, 266 01 Beroun 3.
- Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, Vančurova 1544, 272 01 Kladno, IČ: 75030926, stanoviště Beroun, Profesora Veselého 641, 266 56 Beroun.
- Obecní úřad Koněprusy, Koněprusy 63, 266 01 Beroun, IČ: 00233391.
- ARIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 25620886.
- AUTODOPRAVA CHALUPECKÝ s.r.o., K Lomu 76, 266 01 Beroun – Beroun – Jarov, IČ: 27113752.



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 - Benešov**

Vyřizuje/telefon
Motal/723 500 384

Praha
9.11.2017

Věc : III/11533 Koledník - zajištění ZBV

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčené silnice III/11533 Vás tímto žádá, na základě zápisu z technické rady ze dne 9.11.2017 o zajištění technického řešení pokračování výše zmíněné akce a zpracování ZBV.

Změny podmínek stavby uvedené v zápise z technické rady budou obsahem ZBV.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (61)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001