

## Dodatek č.1 smlouvy o dílo

č.smlouvy poskytovatele:

č.smlouvy objednatele: **045/2017-SD**

### DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

#### **„Přístavba sociálního zařízení k přístřešku umístěném ve sportovním areálu v Ostravě-Hošťálovicích“**



#### I. Smluvní strany

##### 1. Objednatel:

###### **Statutární město Ostrava**

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČO: 008 45 451  
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

###### **městský obvod Hošťálovice**

sídlo: Rynky 277, 725 28 Ostrava - Hošťálovice  
zástupce:  
ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Jureček  
ve věcech technických: Ing. Josef Hykl  
peněžní ústav:   
číslo účtu: 

*na straně jedné jako objednatel, dále jen „Objednatel“*

##### 2. Zhotovitel:

###### **Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě**

Sídlo/Místo podnikání: Varšavská 1572/95, Hulváky, 709 00 Ostrava-Mar.Hory  
IČ: 00031488  
DIČ: CZ00031488

Bankovní spojení:   
Živnostenský list: Ev.č.: CP2017010120  
Výpis z OR: DrXXIII,vl.2

*na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke **smlouvě o dílo**

## Dodatek č.1 smlouvy o dílo

### Článek II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany dne 16. 10. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: 045/2017-SD) týkající se provedení díla pod názvem „ Přístavba sociálního zařízení k přístřešku umístěném ve sportovním areálu v Ostravě-Hošťálkovicích“ . Na základě vzájemné dohody smluvní strany uzavírají k výše uvedené smlouvě o dílo tento Dodatek č. 1.

### Článek III. Účel dodatku

1. V průběhu realizace vznikla potřeba provedení dalších stavebních prací, které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původního rozsahu díla. V souvislosti s provedením výše uvedených „víceprací“ byl dohodnut také rozsah „méněprací“. S ohledem na to se smluvní strany dohodly na změně rozsahu díla a s tím souvisejících změnách obchodních podmínek.

### Článek IV. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
  - a) V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se mění rozsah díla o sjednané „vícepráce“ a „méněpráce“. Bližší vymezení „víceprací“ a „méněprací“ je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
  - b) Cena díla uvedená v bodě IX.1 smlouvy o dílo se mění na:

Cena díla bez DPH.....	<b>1.111.015,69 Kč</b>
DPH 21 % .....	<b>233.313,29 Kč</b>
Zaokrouhlení.....	<b>0,02 Kč</b>
Celková cena díla včetně DPH .....	<b>1.344.329,00 Kč</b>

### Článek V. Závěrečné ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 vznikl dohodou obou stran.
3. Dodatek č.1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá strana po jednom z nich.
4. Přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří: Příloha č. 1 – Rekapitulace objektů stavby.

## Dodatek č.1 smlouvy o dílo

### Článek VI.

#### Doložka platnosti právního jednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:  
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady městského obvodu Hošťálovic, udělený usnesením č. 03-12/2017 ze dne 11.12.2017.


#### Přílohy:

č. 1 – Rekapitulace objektu stavby

Za Objednatele

Datum:

Místo: Ostrava



Mgr. Jiří Jureček  
starosta

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
městský obvod 3  
Hošťálovic  
Rybný 277, 725 22

Za Zhotovitele

Datum:

Místo: OSTRAVA



Milan Plaček  
předseda

Josef Skyba  
I. místopředseda

Bytprům,  
výrobní družstvo v Ostravě  
Varšavská 1572/95, Hulváky, 709 00 Ostrava  
IČ: 00031488 DIČ: CZ00031488  
tel.: 595 700 131 7

# Rekapitulace objektů stavby

Příloha č.1

**Stavba:** Přístavba sociálního zařízení k přístřešku ve sportovním areálu

**Objednatel:** SMO, MOB Hošťálkovice, Rynky 277

**Zhotovitel:** Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
1	Zemní práce	18 057,00	3 791,97	21 848,97
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 298,00	272,58	1 570,58
6	Úpravy povrchu, podlahy	2 138,00	448,98	2 586,98
721	Vnitřní kanalizace	12 922,00	2 713,62	15 635,62
781	Obklady keramické	4 918,00	1 032,78	5 950,78
	<b>Celkem vícepráce</b>	<b>39 333,00</b>	<b>8 259,93</b>	<b>47 592,93</b>

**Stavba:** Přístavba sociálního zařízení k přístřešku ve sportovním areálu

**Objednatel:** SMO, MOB Hošťálkovice, Rynky 277

**Zhotovitel:** Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
725	Zarizovací predimety	-15 280,00	-3 208,80	-18 488,80
	<b>Celkem menepráce</b>	<b>-15 280,00</b>	<b>-3 208,80</b>	<b>-18 488,80</b>

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
	<b>Celková změna v položkovém rozpočtu</b>	<b>24 053</b>	<b>5 051</b>	<b>29 104</b>

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
	<b>Smluvní cena VZ - Smlouva č.045/2017-SD</b>	<b>1 086 962,69</b>	<b>228 262,16</b>	<b>1 315 225</b>

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
	<b>Celková cena vč. vícepráci</b>	<b>1 111 015,69</b>	<b>233 313,29</b>	<b>1 344 329</b>