



S004P01FYYJ2

Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel: Mikroregion Hodonínsko – dobrovolný svazek obcí
sídlo: Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
zastoupený: Mgr. Milanem Lúčkou, předsedou svazku
IČ: 71248633
DIČ:
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
sídlo: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
zastoupený: Jozefem Anovčínem, jednatelem
IČ: 26285363
DIČ: CZ26285363
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami dne 13.7. 2017, na základě které Zhotovitel zhotovuje dílo „**HODONÍN – Polní cesta C74**“, v souladu s technickými podmínkami veřejné zakázky a vítěznou nabídkou Zhotovitele, které jsou oběma smluvním stranám známy a smluvní strany na ně plně odkazují.

Na základě tohoto dodatku se mění rozsah a obsah díla tak, že zhotovitel nebude provádět práce a dodávky, specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku – méněpráce a naopak provede práce a dodávky, specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku – vícepráce.

Na základě tohoto dodatku se mění celková cena díla „**HODONÍN – Polní cesta C74**“, takto:

Cena bez DPH 2 357 827,73,- Kč

DPH 495 144,06,- Kč

Cena včetně DPH 2 852 971,79,- Kč

Na základě tohoto dodatku se mění termín dodání díla tak, že zhotovitel je povinen dodat dílo nejpozději do **30.4.2018**.

Důvodem pro prodloužení termínu dodání díla je:

- 1) pozdější zahájení realizace projektu, z důvodu zajištění aktuálních vyjádření DOSS a SIS, bez kterých nebylo možné stavbu zahájit,
- 2) jednání o výše uvedených vícepracích a méněpracích

3. Ostatní ujednání

V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Smluvní strany po přečtení dodatku potvrzují, že obsahu porozuměly, že dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu tohoto dodatku odpovídajícím způsobem dle platných právních předpisů.

Příloha a nedílná součást dodatku:

1. Oceněný položkový rozpočet víceprací a méněprací


V Hodoníně dne 7. 12. 2017



Za Objednatele



V Hodoníně dne 7. 12. 2017



Za Zhotovitele

Položkový rozpočet

Stavba: **02-17-229** HODONÍN - Mikroregion Hodonínsko - poľní cesta C74

Objekt: **ZR** Změnové řízení

Rozpočet: **229-ZR-01** Změnové řízení

Projektant:

Objednatel: Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí, Masarykovo nám. 53/1 Hodonín, 69501; IČ: 71248633

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťánská 3992/109 Hodonín, 69501; IČ: 26285363

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	6 871,73
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	6 871,73

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	6 871,73 CZK
DPH	21 %	1 443,06 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem:

8 314,79 CZK

Za objednatele: **Lučka Milan, Mgr.**

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

13. 11. 2017

Města

tel.: 518 12



PLUS

s.r.o.

Hodonín

69501

IČ: 26285363

plus.cz

Stavba:	02-17-229	HODONÍN - Mikroregion Hodonínsko - polní cesta C74	List č. 2
Objekt:	ZR	Změnové řízení	
Rozpočet:	229-ZR-01	Změnové řízení	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	56 848,09
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	47 807,10
5	Komunikace	HSV	-14 862,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	-82 901,46
			6 871,73

Stavba:	02-17-229	HODONÍN - Mikroregion Hodonínsko - polní cesta C74	List č. 3
Objekt:	ZR	Změnové řízení	
Rozpočet:	229-ZR-01	Změnové řízení	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1	Zemní práce				
1	111201501R00 Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	2 00000	505,00	1 010,00
2	112101102R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	2 00000	2 300,00	4 600,00
3	112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	2 00000	1 400,00	2 800,00
4	121101102R00 Sejmubí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	-642 15000	53,68	-34 470,61
5	122202201R00 Odkopavky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	78 00000	64,95	5 066,10
6	162601102R00 Vodovárné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	78 00000	125,85	9 816,30
7	162301412R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	2 00000	965,00	1 930,00
8	162301422R00 Vodovárné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	2 00000	400,50	801,00
9	171101104R00 Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 102% PS vč.dovozu vhod.materiálu	m3	1 053 15000	62,00	65 295,30
Celkem za: 1	Zemní práce				56 848,09
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání				
10	289971212R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	1 452 00000	12,80	18 585,60
11	67352020R Geotextilie silniční PK-Tax PP 15 100 g/m2	m2	1 669 80000	17,50	29 221,50
Celkem za: 2	Základy a zvláštní zakládání				47 807,10
Díl: 5	Komunikace				
12	561271116R00 Podklad ze zeminý stabil, cam.S II.Road Mix 30 cm	m2	-159 95000	160,00	-25 592,00
13	564112139RV1 Podklad z bet.recyklátu po zhuštění tl. 25 cm	t	142 80000	75,00	10 710,00
Celkem za: 5	Komunikace				-14 882,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				
14	R003 Chranička sděli kabelu - PVC chranička DN 110 v usecich max po 40 m s lankem a Ball markery na koncich useku - uloženi vč.materiálu	m	-214 00000	387,39	-82 901,46
Celkem za: 91	Doplňující práce na komunikaci				-82 901,46

Stavba: „HODONÍN – Polní cesta C74“

Investor: **Mikroregion Hodonínsko – dobrovolný svazek obcí**
Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
zastoupen Mgr. Milan Lúčka, předseda svazku
lucka.milan@muhodonin.cz, tel. 702 004 630
ve věcech technických: Ing. Klára Osičková, manažerka Centra společných služeb
osickova@hodoninsko.eu, tel. 725 808 375
technický dozor investora Ing. Jiří Ilčík
ilcik@czstatik.com, tel. 603 285 783

Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
stavbyvedoucí: Evžen Mohyla, hlavní stavbyvedoucí
mohyla@firmaplus.cz, tel. 734 855 391
Ing. Vladimír Herúfek, stavbyvedoucí
herufek@vhsbreclav.cz, tel. 602 567 694

Komentář ke Změnovému řízení, změnový list ZL1.

1. Změny ve financování stavby byly vyvolány:
- rozpočtovými nepřesnostmi - srovnáním položkových výměr (množství) a chybějících položek se skutečností na stavbě
- nepřesnostmi v návrhu stavby - srovnáním nutně proveditelných prací - skutečností s projektovou dokumentací
Uvedené nepřesnosti v době návrhu stavby asi nebyly známy, nebo jejich zjištění by vyvolalo podrobnější průzkumné práce přesahující finanční rámec přípravy a význam stavby.
2. Změny byly projednány a navrženy na kontrolních dnech a e-mailovou komunikací, operativně kontrolovány na stavbě, snahou bylo zachovat původní vyčleněný finanční objem prací.
Změny v rozpočtu byly vyvolány stavbou, odsouhlaseny po fyzické kontrole TDS (technický dozore stavby), projektová manažerka investora byla o nich předběžně vyrozuměna.
Změny v návrhu stavby byly navrženy TDS na základě zjištěných skutečností a odsouhlaseny projektantem a konzultovány se stavbou, zda jsou pro ně ihned proveditelné.
3. Položkový rozpočet byl několikrát odsouhlasován mezi stavbou a TDS, předložená verze je odsouhlasena a odpovídá skutečně provedeným či uvažovaným pracím, stavba je před dokončením - další změny již nebudou.
4. Podrobně k položkám.
Pol. 1, 2, 3, 7, 8: Vícepráce - souvisí s odstraněním stromů. Po vytyčení stavby se zjistilo, že v trase jsou oproti rozpočtu další 2 stromy, které bylo nutno odstranit. Provedla za úplaty pro stavbu TESPRA.
Pol. 4.: Méněpráce - souvisí s množstvím ornice. Skutečné množství sejmuté ornice je menší oproti rozpočtu, souvisí s terénními nepřesnostmi.
Pol. 5, 6, 9: Vícepráce - skutečně provedený výkop pro souvrství vozovky, souvisí s úpravami vyvolanými v souvislosti s dodatečným vyjádřením správců inž. sítí a nutnými úpravami při křížení s těmito sítěmi, terénními nepřesnostmi a výpočtem výměry v rozpočtu.
Pol. 10, 11: Vícepráce. Souvisí se stabilizací podloží. Zkouška únosnosti podloží po stabilizaci hlinitopísčitého podloží nevyšla, bylo by nutno provádět další stabilizaci nebo úpravu podloží, rozhodnuto o vhodnější a levnější variantě, položení zpevňující, výztužné geotextilie. Nová zkouška podloží poté vyšla.
Pol. 12: Méněpráce. V místě křížení s inž. sítěmi se stabilizace neprováděla.
po. 13: Vícepráce. Vyvoláno dodatečným vyjádřením správců inž. sítí a nutnými úpravami při křížení s těmito sítěmi.
Pol. 14: Méněpráce. Vytyčením kabelu a trasy komunikace se zjistilo, že uvažovaný kabel (většina jeho trasy), jež má být v komunikaci a má být opatřen chráničkou je mimo tuto trasu, cca 1 m od okraje komunikace a není třeba jej chránit chráničkou. Skutečně ochráněno cca 16 m.

Zapsal TDS Ing. Ilčík 28.11.2017

