

číslo registrační (zhotovitel):

D200/20000/00201/17/01
číslo registrační (objednatel):

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Odstranění nevyužitě části vlečky“

reg. č. sml. (zhotovitel):

reg. č. sml. (objednatel): D200/20000/00201/17/00



I. Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, k převzetí díla apod.):
[redacted]

Technický dozor investora:
[redacted]

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419
IČO: 25869523 DIČ: CZ25869523, plátce DPH
Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený: Ing. Hynkem Schilbergerem, místopředsedou představenstva

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
[redacted]

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na rozšíření předmětu plnění o provedení víceprací, které zahrnují práce nutné k dokončení díla, a na navýšení celkové ceny díla o náklady na tyto vícepráce, vše v souladu s přílohou č. 1.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dále dohodly na zúžení předmětu plnění z důvodu provedení menšího rozsahu prací zhotovitelem a na snížení celkové ceny díla o tyto neprovedené práce, vše v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany si ujednaly, že celková cena plnění uvedená v čl. IV odst. 1 smlouvy se po zohlednění víceprací / méněprací dle výše uvedených odstavců navyšuje o částku 374.551,69 Kč bez DPH a nově činí:

3.472.520,63 Kč bez DPH

(Slovy: tři miliony čtyři sta sedmdesát dva tisíc pět set dvacet korun českých šedesát tři haléřů).

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
2. Případné plnění stran v rámci předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem a výše uvedenou smlouvou.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujednan v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Ve Stráži pod Ralskem dne 21-12-2017 2017

Za DIAMO, státní podnik:

Ing. Ludvík Kašpar

Ing. Tomáš Rychtařík
vedoucí odštěpného závodu

20-12-2017

V Olomouci dne 2017

Za IDS - Inženýrské a dopravní stavby
Olomouc a.s.:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1