

Dodatek č. 1
ke
smlouvě o dílo
SOD 2010-11-29

Objednatel:

Domov pro seniory Zahradní Město

se sídlem Sněžňková 2973/8, 106 00 Praha 10-Zahradní Město

IČ: 70878030

DIČ: CZ70878030

jednající: Mgr. Simona Zahrádková

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:

STAVOS Brno a.s.

se sídlem U Svítavy 2, 618 00 Brno

zapsaný v OR 65277911

jednající: Ing. Aleš Zadražil

IČ 65277911

DIČ CZ 65277911

bankovní spojení: KB Brno - město

číslo účtu: ████████████████████

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento

dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

Preambule

Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely dne 29. 11. 2010 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace výstavby nového pavilonu F – tzv. II. etapa modernizace a následná kompletní rekonstrukce stávajících pavilonů A, B, C – tzv. III. etapa včetně dokumentace pro provedení stavby a dokumentace skutečného provedení díla Domova pro seniory Zahradní Město. Zhotovitel byl vybrán v zadávacím řízení s názvem **Zhotovitel stavby „II. a III. etapa modernizace lůžkového fondu Domova pro seniory Zahradní město“** které bylo zahájeno dne 9. 7. 2010 odesláním oznámení užšího řízení, zveřejněno v ISVZ US pod č. 60047233 (dále jen jako „*smlouva o dílo*“).

Při realizaci díla dle výše uvedené smlouvy o dílo vyšla najevo potřeba dalších stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a které byly zadány v souladu s ustanovením §23 odst. 7 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, v platném znění, zhotoviteli v zadávacím řízení s názvem **Zhotovitel stavby „II. a III. etapa modernizace lůžkového fondu Domova pro seniory Zahradní město“ – dodatečné stavební práce.**

I.

dosavadní článek I. smlouvy o dílo věta první se doplňuje následovně:

... a pod názvem Zhotovitel stavby „II. a III. etapa modernizace lůžkového fondu Domova pro seniory Zahradní město“ – dodatečné stavební práce.

II.

dosavadní článek III. smlouvy o dílo se doplňuje tak, že před ad „a) nabídka zhotovitele ze dne 13.10.2010 (příloha č. 1)“ se vkládá

- a) nabídka zhotovitele ze dne 2.9.2011 podaná v zadávacím řízení s názvem Zhotovitel stavby „II. a III. etapa modernizace lůžkového fondu Domova pro seniory Zahradní město“ – dodatečné stavební práce.*
- b) projektová dokumentace vypracovaná Dvořák architekti, s.r.o., se sídlem Praha 1, Ve Smečkách 6 z 8/2011 s názvem Domov pro seniory Zahradní Město: přístavba objektu F*

III.

Dosavadní článek IV. odst. 1 písm. c) se mění a doplňuje následovně:

- c) dokončení víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je 310 dnů*
- d) předání předmětu Díla dle článku XI je 1384 kalendářních dnů od předání staveniště*

Doba výstavby je 1384 kalendářních dnů bez omezení činnosti zhotovitele.

IV.

dosavadní článek V. odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následovně:

Cena za Dílo specifikovaná v této Smlouvě byla stanovena dohodou Smluvních stran, na základě podkladů pro provedení Díla (čl. III.) a činí:

- *nabídková cena v Kč bez DPH* 434.994.824Kč
(slovy: čtyřistatřicetčtyřimilionydevětsetdevadesátčtyřitisíceosmsetdvacet čtyřikorunčeské)
- *DPH 10%* 43.499.482Kč
- *nabídková cena v Kč vč. DPH.* 478.494.307Kč

a) z čehož celková nabídková cena dle nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení zveřejněném v ISVZ US pod číslem 60047233 činí:

- nabídková cena v Kč bez DPH 363 237 227 Kč
- DPH 10% 36 323 723 Kč
- nabídková cena v Kč vč. DPH. 399 560 950 Kč

b) cena víceprací dle nabídky ze dne 2.9.2011:

- nabídková cena v Kč DPH 71.757.597Kč
(slovy: sedmdesátjednamilionůsedmsetpadesátseptmístipětsetdevadesát
edmkorunových českých)
- DPH 10% 7.175.760Kč
- nabídková cena v Kč vč. DPH. 78.933.357Kč

Daň z přidané hodnoty bude stanovena dle platných zákonných předpisů. Tato cena je nejvýše přípustná.

V.

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

VI.

Závěrečná ustanovení:

Jakákoli ústní jednání při uzavírání tohoto dodatku a při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

Tento dodatek je podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven v 9 stejnopisech s platností originálu, z nichž 6 stejnopisů obdrží objednatel a 3 zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jeho podpisu a jeho text.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku smlouvy o dílo, s jeho obsahem souhlasí, že jej uzavírají svobodně, nikoli v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze dne 22.9.2011

.....
objednatel

Ing. Aleš Zadražil
předseda představenstva
STAVOS Brno, a.s.

.....
zhotovitel

Plná moc

Domov pro seniory Zahradní Město (DSZM)

IČ 70878030

se sídlem 106 00 Praha 10, Sněžňenková 2973/8
jednající Bc. Simonou Zahrádkovou, ředitelkou

tímto zmocňuje

zaměstnance zřizovatele:

Mgr. Petra Svobodu

vedoucího oddělení investičního

odboru evidence, správy a využití majetku MHMP

se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1


IČ 00064581, DIČ CZ 00064581

aby zastupoval DSZM ve věci veřejné zakázky – akce:

**Zhotovitel stavby „II. a III. etapa modernizace lůžkového fondu Domova pro seniory
Zahradní Město“ - číslo smlouvy SOD 2010-11-29.**


Mgr. Petr Svoboda je oprávněn zastupovat DSZM v plném rozsahu uvedené věci, včetně úkonů prováděných podle se zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

V Praze dne 8.8.2011


.....
Bc. Simona Zahrádková

Zmocnění přijímá:

V Praze dne 8.8.2011


.....
Mgr. Petr Svoboda