

ke sml. 823/17 o. 1189



108138

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 2 smlouvy o dílo - předmětem dodatku je úprava termínu pro vypracování a předání projektové dokumentace PDPS stavby II/129 Březina - most ev. č. 129-003. Úprava termínu je zdůvodněna nutným vypracováním nové diagnostiky		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán		
Schváleno:	Datum:	Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	ODSH/T. Pípal		
Počet vyhotovení:	2		
Adresát:	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.		
Smluvní částka: 1)	0.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství		
Podpis zajistit do:	neprodleně		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/T. Pípal	19. 12. 2017	
Projednáno s:	ODSH/R. Žižka	19. 12. 2017	
Právní kontrola:	ODSH/A. Mládek	19. 12. 2017	
Předkládá:	ODSH/H. Strnadová	19. 12. 2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/H. Strnadová	19. 12. 2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:		
	Správce rozpočtu:		

Poznámka:

Subjekt (IČO: 46974806), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: pípal, datum ověření: 12.12.2017 10:36:18):

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo - předmětem dodatku je úprava termínu pro vypracování a předání projektové dokumentace PDPS stavby II/129 Březina - most ev. č. 129-003. Úprava termínu je zdůvodněna nutným vypracováním nové diagnostiky zajišťované krajem dle podmínek IROP. Akce je spolufinancována z prostředků EU.

Rozpočtová skladba:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO**

Číslo smlouvy objednatele: 100650; Číslo smlouvy zhotovitele: 03/2017

uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění pro akci „II/129 Březina – most ev. č. 129-003“**I. Smluvní strany****1.1. Objednatel:** Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající hejtmanem kraje
MUDr. Jiřím Běhounkem

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje

zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 4 200 201 358/6800

IČO: 708 90 749

(dále jen „objednatel“)**1.2. Zhotovitel:** Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.

Adresa: Osová 20, 625 00 Brno

zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Řehulka

zástupce pro věci technické: Ing. Martin Řehulka

Bankovní spojení: GE Money Bank

Číslo účtu: 95008-514/0600

IČO: 46974806

DIČ: CZ46974806

zápis v obchodním rejstříku: KOS v Brně, oddíl C, vložka 7545

(dále jen „zhotovitel“)**II.**

S ohledem na nutnost zpracování nového diagnostického průzkumu stavu mostního objektu ev. č. 129-003 zajišťovaného objednatelem a z důvodu nutnosti souladu závěrů této diagnostiky s projektovou dokumentací pro provádění stavby a rozpočtu stavebních prací uzavírají smluvní strany tento dodatek, kterým je upraven termín pro odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby.

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy:

1) Článek 3 – Termín plnění odst. 3.1, ve znění dodatku č. 1:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace: ihned po podpisu smlouvy – předpoklad: únor 2017

Dokladová část projektové dokumentace DSP do 31. 12. 2017

Dokumentace DSP do 31. 12. 2017

Vypracování rozpočtu stavby vč. PDPS v elektronické podobě do 28. 2. 2017

