



**Dílčí smlouva k Rámcové smlouvě
o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro
pojistné dávky a statistiky – II
„ČSSZ – Legislativní změny a povinné úpravy
APV 2016 – 2017 (II)“
Číslo RS/DS_PDS II/10**

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce Objednatele: Ing. Petr Hejduk, pověřen zastupováním ústředního ředitele

Osoba oprávněná jednat jménem Objednatele: Ing. Miroslav Bauer, MBA

ředitel odboru implementace APV

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

IČO: 00006963

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

KOMIX s.r.o.

Sídlo: Drtinova 467/2A, 150 00 Praha

Zastoupená: [REDACTED], jednatelem společnosti

Zápis v OR: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12440

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: [REDACTED]

IČO: 47117087

DIČ: CZ47117087

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako „Strany“)

Parafováno:

Zhotovitel: [REDACTED]

Objednatel: [REDACTED]



Strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky „ČSSZ – Legislativní změny a povinné úpravy APV 2016 – 2017 (II)“ za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro pojistné dávky a statistiky – II, ze dne 2. 7. 2015 (dále též „RS“), a za podmínek uvedených níže v této smlouvě (dále též „Smlouva“):

Článek 1 Předmět Smlouvy

- 1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele úpravu aplikačního programového vybavení NEM (dále jen „APV NEM“), přičemž úpravou APV NEM se rozumí implementace zákonných změn (dále jen „Dílo“).
- 1.2. Specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. Popis podmínek plnění je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 1.3. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu dle čl. 2 této Smlouvy.
- 1.4. Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvořené Dílo užít za odměnu a za podmínek uvedených v RS. Právem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo nerušeného užívání Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu autorské ochrany Díla.

Článek 2 Ceny a platební podmínky

- 2.1. Maximální cena za provedení Díla dle specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy činí:

12 331 000,- Kč bez DPH

(slovy: dvanáct miliónů tři sta třicet jedna tisíc korun českých)

tj. 14 920 510,- Kč vč. DPH

(slovy: čtrnáct miliónů devět dvacet tisíc pět set deset korun českých)

V souladu s článkem IV. a V. RS je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli cenu za jednotlivá dílčí plnění vždy po akceptaci daného dílčího plnění ze strany Objednatele. Cena za jednotlivá dílčí plnění je sjednána v maximální výši:

Fakturační mlínik	Cena bez DPH	Cena s DPH
FM I	482 500,00 Kč	583 825,00 Kč
FM II – Etapa 2	1 204 900,00 Kč	1 457 929,00 Kč
FM II – Etapa 3	151 000,00 Kč	182 710,00 Kč
FM III – Etapa 1	6 154 500,00 Kč	7 446 945,00 Kč
FM III – Etapa 2	4 260 300,00 Kč	5 154 963,00 Kč
FM III – Etapa 3	77 800,00 Kč	94 138,00 Kč
Celkem	12 331 000,00 Kč	14 920 510,00 Kč

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 2 / 11



- 2.2. Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle RS.
- 2.3. Zhotovitel má právo za řádně a včas provedené Dílo Objednateli fakturovat za podmínek stanovených v RS a v Příloze č. 1 této Smlouvy.
- 2.4. Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a lze je překročit pouze v případě změny sazeb příslušné daně z přidané hodnoty.
- 2.5. Fakturace za plnění poskytnuté Zhotovitelem bude provedena způsobem uvedeným v RS.
- 2.6. Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury jsou splatné do 30 (slovy: třiceti) dnů od data jejich doručení Objednateli.

Článek 3

Trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy a místo plnění

- 3.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu od její účinnosti do skutečného předání Díla a jeho akceptace. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, včetně jeho předání a akceptace, v souladu s harmonogramem plnění dle čl. 3 Přílohy č. 1 této Smlouvy. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny.
- 3.2. Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Článek 4

Sankční ujednání, záruka

- 4.1. Sankce za neplnění Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy se řídí podle příslušných ustanovení RS.
- 4.2. Záruka je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními RS.

Článek 5

Oprávněné osoby

- 5.1. Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.
- 5.2. Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních a obchodních záležitostech:
Za Objednatele: Ing. Miroslav Bauer, MBA, ředitel odboru implementace APV
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Za Zhotovitele: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
email: [REDACTED]
- 5.3. Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:
Za Objednatele: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Parafováno:

Zhotovitel: [REDACTED]

Objednatel: [REDACTED]

strana 3 / 11



tel.:
e-mail:

Za Zhotovitele:
tel.:
e-mail:

tel.:
e-mail:

- 5.4. Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti až okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.
- 5.5. Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky k této Smlouvě, musí být podepsány oprávněnými osobami obou Stran nebo jejich zástupci.

Článek 6 Závěrečná ujednání

- 6.1. Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu Smlouvy Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv nebo ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, podle toho, který z těchto okamžiků nastane později. Nedojde-li ke Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 120 (slovy: jednostodvaceti) kalendářních dnů od dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Strany nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž uplatnění by mohla druhá Strana požadovat.
- 6.2. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uveřejněna Objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném. V registru smluv nebudou zveřejněny osobní údaje uvedené v ustanovení odst. 5.2 a 5.3 za účelem ochrany osobních údajů oprávněných osob, z téhož důvodu nebudou zveřejněny podpisová pole zástupců Stran a osobní údaje v identifikaci Stran, vyjma jmen a příjmení a funkcí zastupujících osob, a dále nebudou zveřejněny v tabulce v části 2 Specifikace ceny Díla Přílohy č. 1 celkový počet a sazby člověkodnů pro jednotlivé role.
- 6.3. Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veškeré podklady pro potřeby plnění Díla dle této Smlouvy v českém jazyce. V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen takovéto podklady od Objednatele včas písemně vyžádat.
- 6.4. Veškeré dodatky k této Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.
- 6.5. Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RS.
- 6.6. Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) Zhotovitel.

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 4 / 11




- 6.7. Obě Strany svým podpisem stvrzují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 6.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace Díla
Příloha č. 2 – Podmínky plnění
- 6.9. Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejích příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu vlastnoručně podepisují.


**Česká republika –
Česká správa sociálního zabezpečení**



Jméno: Ing. Miroslav Bauer, MBA
Funkce: ředitel odboru implementace APV
Datum: 20.12.2017
Místo: Praha



KOMIX s.r.o.



Jméno: [redacted]
Funkce: jednatel společnosti
Datum: 15. 12. 2017
Místo: Praha

Parafováno:

Zhotovitel: 

Objednatel: 

strana 5 / 11



Příloha č. 1 – Specifikace Díla

1 Specifikace Díla

Předmětem plnění (Dílem) dle této Smlouvy je níže specifikovaná úprava APV NEM - implementace zákonných změn:

- Dlouhodobé nemocenské;
- § 10 odst. 6 zákona 187/2006 sb. - nová kontrola (kontrola bude zobrazovat hlášení, pokud rozhodné období je menší než pojistný vztah);
- § 15 odst. 4 zákona 187/2006 sb. - nová kontrola (kontrola bude zobrazovat hlášení, pokud zaměstnavatel bude ze „Seznamu zaměstnavatelů – konkrétní IČ“);
- § 15a zákona 187/2006 sb. - nová kontrola (kontrola bude zobrazovat hlášení, pokud nebude splněna tzv. čekací doba);
- § 18 odst. 6 zákona 187/2006 sb. - úprava kontroly - KP037 (počet dnů v RO je od 1. 2. 2018 alespoň 30 kalendářních dnů);
- § 59 odst. 2 zákona 187/2006 sb. - úprava kontroly KD069 (zobrazí se i v případě, že DPN neskončí třicátým dnem ode dne následujícího po dni, v němž byl pojištěnec posudkem OSSZ nejen uznán invalidním, ale zobrazí se i v případě změny stupně invalidity na vyšší stupeň);
- Nová dávka – Dlouhodobé ošetřovné.

Detailní specifikace Díla bude obsažena v návrhu řešení předloženém Zhotovitelem v rámci plnění této Smlouvy.

Součástí Díla bude:

- Analytická dokumentace popisující související požadované změny v APV NEM
- Zdrojové kódy celého APV NEM se zapracovanými změnami
- Spustitelná verze APV NEM se zapracovanými změnami
- Aktualizovaná uživatelská příručka
- Aktualizovaná technická dokumentace (instalační, administrátorská příručka)
- Uživatelské testovací scénáře a testovací případy pro nové funkčnosti
- Zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí v rozsahu 2 (slovy: dvou) týdnů.
Zvýšenou podporou se rozumí:
 - Vyžádané konzultace v čase 7:00-16:00 (pondělí až pátek), a to jak telefonicky tak i osobně v místě plnění.

2 Specifikace ceny Díla

Maximální počet člověkodnů (dále jen „ČD“) pro implementaci požadovaných změn APV NEM prováděných touto Smlouvou dle jednotlivých specialistů:

Role	Počet ČD	Sazba za ČD bez DPH	Celková cena bez DPH
Projektový manažer			1 716 000,- Kč
Procesní analytik			2 740 500,- Kč
Architekt informačního systému			1 376 000,- Kč
Tester			2 747 500,- Kč

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 6 / 11



Vývojař					2 826 000,- Kč
Ostatní					925 000,- Kč
Celkem					12 331 000,- Kč

3 Harmonogram plnění

Níže uvedený harmonogram plnění je relativní za předpokladu nabytí účinnosti Smlouvy ke dni 29. 12. 2017 (níže označenému T). Hodnoty v harmonogramu jsou maximální termíny pro realizaci konkrétního milníku a uvádějí počet kalendářních dnů.

Milník	Termín
FM I – nasazení do produkčního prostředí ČSSZ	T + 35 dnů
Nasazení upraveného APV NEM podle FM I do produkčního prostředí Objednatele	29. 12. 2017
FM II – Etapa 2 (nasazení do testovacího prostředí ČSSZ)	T + 21 dnů
FM II – Etapa 3 (nasazení do produkčního prostředí ČSSZ)	T + 68 dnů
Nasazení upraveného APV NEM podle FM II do produkčního prostředí Objednatele	31. 1. 2018
FM III – Etapa 1 (analýza a návrh řešení)	T + 45dnů
FM III – Etapa 2 (nasazení do testovacího prostředí ČSSZ)	T + 129 dnů
Nasazení upraveného APV NEM podle FM II do testovacího prostředí Objednatele	16. 4. 2018
FM III – Etapa 3 (nasazení do produkčního prostředí ČSSZ)	T + 188 dnů
Nasazení upraveného APV NEM podle FM III do produkčního prostředí Objednatele	31. 5. 2018

FM I

- Dlouhodobé nemocenské

FM II

- § 10 odst. 6 zákona 187/2006 sb. - nová kontrola (kontrola bude zobrazovat hlášení, pokud rozhodné období je menší než pojistný vztah)
- § 15 odst. 4 zákona 187/2006 sb. - nová kontrola (kontrola bude zobrazovat hlášení, pokud zaměstnavatel bude ze „Seznamu zaměstnavatelů – konkrétní IČ“)
- § 15a zákona 187/2006 sb. - nová kontrola (kontrola bude zobrazovat hlášení, pokud nebude splněna tzv. čekací doba)
- § 18 odst. 6 zákona 187/2006 sb. - úprava kontroly - KP037 (počet dnů v RO je od 1. 2. 2018 alespoň 30 kalendářních dnů)
- § 59 odst. 2 zákona 187/2006 sb. - úprava kontroly KD069 (zobrazí se i v případě, že DPN neskončí třicátým dnem ode dne následujícího po dni, v němž byl pojištěnec posudkem OSSZ nejen uznán invalidním, ale zobrazí se i v případě změny stupně invalidity na vyšší stupeň)

Parafováno:

Zhotovitel: [redacted] Objednatel: [redacted]

strana 7 / 11



FM III

- Nová dávka – Dlouhodobé ošetřovné

Akceptační kritéria pro FM III – Etapa 1

- Zpracován návrh řešení funkčního požadavku se zpracovanými připomínkami Objednatele.

Akceptační kritéria pro FM II – Etapa 2 a FM III – Etapa 2

- Dílo je realizováno v souladu s návrhem řešení.
- Upravené APV NEM je nainstalované a spustitelné v testovacím prostředí Objednatele.

Akceptační kritéria pro FM I, FM II – Etapa 3 a FM III – Etapa 3

- Byly úspěšně dokončeny akceptační testy (průběh a rozsah akceptačních testů bude specifikován v návrhu řešení).
- Veškerá dokumentace APV NEM je aktualizována.
- APV NEM je nainstalováno v produkčním prostředí Objednatele.

Parafováno:

Zhotovitel:



Objednatel:



strana 8 / 11



Příloha č. 2 – Podmínky plnění

Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele a dalších externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s prováděním Díla bezprostředně souvisejí.

Technická součinnost

- HW a SW vybavení pro testování v prostředí Objednatele.
- Technické zajištění testů - poskytnutí potřebné infrastruktury, testovacích dat a nezbytné součinnosti třetích stran v oblasti integračního a zátěžového testování.

Analytická součinnost

- Součinnost při detailní specifikaci požadavků na úpravy APV v rámci zpracování plnění Zhotovitele, včetně zajištění potřebné součinnosti dalších subjektů v oblasti spolupráce s externími systémy a produkty třetích stran:
 - DIS – úprava Elektronické přílohy k žádosti o dávku (tzv. NEMPRI)
 - DMS – nové dokumenty pro Dlouhodobé ošetřovné
 - ZDV – nové dokumenty pro Dlouhodobé ošetřovné a úprava datové věty pro Přílohu k žádosti o dávku, úprava datové věty pro Elektronickou přílohu k žádosti o dávku.
 - WF – nové druhy dokumentů pro Dlouhodobé ošetřovné, nový druh dávky, nová datová věta pro zaslání výplaty Dlouhodobého ošetřovného do VYP.
 - VYP – úprava datové věty pro výplatu Dlouhodobého ošetřovného (resp. hodnot vkládaných do datové věty pro řádnou dávku a pro náhradní výplatu).
 - POJ, E-portál, jiné – dle potřeby v rámci analýzy.
 - Zasílání informace o datu změny stupně invalidity
- Výše uvedená součinnost je potřebná v termínech pro vypracování návrhu řešení. Součástí návrhu řešení bude detailní popis požadavků na součinnost, včetně termínů, do kdy má být součinnost poskytnuta.

Legislativní součinnost

- Právní a metodická podpora při výkladu a posouzení správnosti implementace platné legislativy a připravovaných legislativních změn.

Personální předpoklady a role

- Jmenování vedoucího projektu, vedoucích a členů řešitelských týmů. Vedení projektu jako celku, organizaci spolupráce se spolupracujícími APV.
- Jmenování klíčových uživatelů, školitelů a správců.

Projektové předpoklady

- Předávání všech relevantních informací nutných k Dílu včetně aktuálních zdrojových kódů, včetně kompletní programátorské dokumentace, aktuální funkční specifikace a ostatní dokumentace podle pravidel release managementu.
- Podávání připomínek k analýze a návrhům řešení.
- Umožnění vstupu a pohybu v prostorách Objednatele pracovníkům Zhotovitele v rozsahu nezbytném pro poskytování plnění dle Smlouvy.
- Zajištění součinnosti dalších subjektů v oblasti spolupráce s externími systémy a s produkty třetích stran v potřebném rozsahu a termínech. Zajištění realizace rozhraní na spolupracující systémy v termínech uvedených v harmonogramu, a to včetně připravenosti těchto rozhraní na zahájení integračních testů v integračním prostředí Objednatele.

Parafováno:

Zhotovitel: _____ Objednatel: _____

strana 9 / 11



- Součinnost při úpravách s okolními systémy v návaznosti na upřesňování požadavků na úpravy při návrhu řešení.
- Objednatel bude organizátorem integračního testování a akceptačního testování v testovacím prostředí Objednatele. Spolupráce při provádění testů a jejich vyhodnocení.
- Dokumenty k připomínkování budou Zhotovitelem předávány průběžně tak, aby byl dostatečný prostor k jejich připomínkování Objednatelem. Připomínky Objednatele k bodům uvedeným v harmonogramu budou Zhotoviteli předány vždy do druhého pracovního dne po jejich vyžádání Zhotovitelem.
- Součinnost Objednatele při přípravě rutinního provozu.
- Připomínkování a schvalování výstupů Zhotovitele v přiměřených termínech a lhůtách, aby nedocházelo k narušení harmonogramu projektu.

Parafováno:

Zhotovitel:



Objednatel:



strana 10 / 11



Soulad se standardy

Realizace Díla bude řízena dle platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů relevantních pro tuto Smlouvu je uveden v následující tabulce.

Standardy IKT Objednatele

1.	std_db_20151113_v0.97.doc	Standard databází	0.97
2.	std_inet_1_12.doc	Standard připojení k Internetu	1.12
3.	std_pošta_1_01.pdf	Standard poštovního systému ČSSZ	1.01
4.	std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf	Standard AD DNS DHCP	2.05
5.	std_AVO1_11.doc	Standard Antivirové ochrany	1.11
6.	Standard systémové konfigurace pracovní stanice 2.20	Standard systémové konfigurace pracovní stanice	2.20
7.	Std_mgmt_v.0.54.doc	Standard Management	0.54
8.	std_metodikavyvoje_apv_1_0_20.pdf	Standard metodiky vývoje	1_0_20
9.	std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2_7.pdf	Standard Release managementu	1_2_7
10.	std_net_1-95.docx	Standard síťové infrastruktury	1.95
11.	Programátorské konvence .NET 2.0 – 4.5_v1_0_19.pdf	Programátorské konvence .NET	1_0_19
12.	BizTalkDevelopmentStandard.v2.01.pdf	Standardy pro tvorbu aplikací pro Microsoft BizTalk server	2.01
13.	AAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.02	Požadavky na nové aplikace při integraci do AAA portálu	9.02
14.	Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0_4.pdf	Standard pro tvorbu, předávání a spuštění skriptů v databázích Oracle	0.4
15.	Standard API rozhraní systému DMA - CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v3_6.pdf	API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA: WS_API_DMA - Standard rozhraní pro ukládání dokumentů do DMS	3.6
16.	CSSZ_DU_STD_V_1.12.doc	Standard provozu databáze Oracle	1.12
17.	std_srv_0.41.doc	Standard systémové konfigurace aplikačních serverů verze	0.41
18.	std_PKI_v2.pdf	Standard pro PKI	2.0
19.	Standard Komunikace SD s exter firm v1_00	Standard komunikace Servicedesku s externími firmami	1.00
S6.1.	Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data.pdf	Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data	0.4
S6.2.	Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf	Standard Tvorba IRI RDF zdrojů	0.2
S6.3.	Standard Využívání KE.pdf	Standard Využívání kmenových evidencí	0.4
S6.4.	Standard Využívání datového katalogu.pdf	Standard Využívání datového katalogu	0.4
S6.5.	Standard Číselníky ČSSZ.pdf	Standard Číselníky ČSSZ	0.5

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 11 / 11

