

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 71/KSÚS/2016

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

KO-KA s.r.o.

se sídlem: Na Výšinách 16, 170 00 Praha 7

IČO: 25117297

DIČ: CZ25117297

bankovní spojení: 19-8857410267/0100 Komerční banka, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51132

jejímž jménem jedná Ing. Štěpán Moučka, jednatel

č. smlouvy: P-1469/16

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**smluvní strany**“)

PREAMBULE

- a) Smluvní strany uzavřely dne 22. března 2016 smlouvu o poskytování služeb na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „**III/00513 Chrást'any – Chýně, havarijný stav silničního tělesa, a to ve stupni DSP, IČ k SP, PDPS/AD**“ (dále jen „**Smlouva**“).
- b) V průběhu plnění Smlouvy nastaly skutečnosti, které vedly k potřebě navýšení rozsahu služeb dle Smlouvy, tomu odpovídajícímu navýšení sjednané ceny služeb a prodloužení termínu plnění služeb. Tyto skutečnosti souvisí zejména (i) s komplikovanými majetkoprávními vztahy k dotčeným nemovitostem a (ii) s faktickým stavem přeložky VN kabelu vyžadujícím samostatné územní řízení.

Ze shora uvedených důvodů smluvní strany uzavírají tento
dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**dodatek**“):

Článek 1.

Zvýšení rozsahu služeb a zvýšení ceny služeb

- 1.1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají následující změnu (zvýšení) rozsahu služeb dle Smlouvy o:
- a) poskytnutí dalších služeb, souvisejících s majetkoprávními vztahy s dotčenými obcemi a Státním pozemkovým úřadem, který má právo hospodařit s pozemkem 175/5 v k.ú. Sobín, zjišťováním vlastníka vodovodního řadu, vytyčením řadu a dalších inženýrských sítí a řešení souběhu vodovodu se sanací svahu (nad původně předpokládaný rozsah služeb sjednaný ve Smlouvě), a
 - b) poskytnutí dalších (nových) služeb v podobě dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům s nejednoznačným vlastníkem (417/14, 369/21, 427/1, 417/16, 427/2),
 - c) projednání a zapracování podmínky MÚ Zličín na koordinaci záměru s připravovanou cyklostezkou, včetně napojení cyklostezky na řešenou komunikaci, úpravu projektu do souladu s faktickými majetkoprávními vztahy, projednání přeložky kabelu VN, to vše za podmínek a v souladu s účelem stanoveným Smlouvou.
- 1.2. Na základě zvýšení rozsahu služeb sjednávají smluvní strany rovněž odpovídající zvýšení ceny služeb, které je zřejmé z upraveného znění Oceněného rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Toto upravené znění Oceněného rozpočtu nadále nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy.

Článek 2.

Změna termínu plnění

- 2.2. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají změnu termínu plnění, uvedenou v článku 5. Smlouvy, a to následovně:
- 2.2.1. článek 5.1.3 Smlouvy nově zní: „*Podání žádosti o vydání stavebního povolení*
▪ *Nejpozději do 11 měsíců od podpisu Smlouvy.*“

Článek 3.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
- 3.2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou tímto dodatkem upraveny, se řídí Smlouvou.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Poskytovatel obdrží 2 stejnopisy.
- 3.4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující.

- 3.5. Nedílnou součástí dodatku je jeho následující příloha:
a) Příloha č. 1 – upravené znění Oceněného rozpočtu.

V Říčanech dne 10.10.2016

V _____ dne 30.9.2016

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

KO-KA s.r.o.

Ing. Štěpán Moučka, jednatel

III/00513 Chrást'any – Chýně, havarijní stav silničního tělesa

zpracování DSP/ PDPS/AD a zajištění IČ pro SP

Projektová dokumentace bude vyhotovena v rozsahu a dle požadavků uvedených ve smlouvě. Zhotovitel bude vycházet z posudku provedenou firmou TRČKA - statická kancelář v roce 2015 (toto posouzení předá objednavatel nejpozději k podpisu smlouvy). Technický návrh bude odsouhlasen objednavatelem na prvním výrobním výboru. Termíny plnění jsou uvedeny ve smlouvě.

rozpis nabídkové ceny

KO-KA s.r.o.

Činnost	Nabídková cena cena (Kč)	DPH 0	Cena celkem
DSP (dokumentace pro stavební povolení)			
1. diagnostický průzkum	25 000	5 250	30 250
2. Průvodní zpráva	8 000	1 680	9 680
3. Souhrnné řešení stavby	10 000	2 100	12 100
4. Stavební část	10 000	2 100	12 100
5. POV, havarijní plán a projekt nakládání s odpady	9 000	1 890	10 890
6. DIO	8 000	1 680	9 680
7. Dokladová část	5 000	1 050	6 050
8. Související dokumentace			
- geodetické zaměření	8 000	1 680	9 680
- záborový elaborát, majetkoprávní podklady	7 000	1 470	8 470
- ověření inžen. sítí (dále IS)	6 000	1 260	7 260
- prohlídka, místní šetření, podklady	7 000	1 470	8 470
9. Planografie	7 000	1 470	8 470
IČ - zajištění vydání pravomocného SP	54 000	11 340	65 340
PDPS (dokumentace pro provádění stavby)			
1. Technická zpráva	10 000	2 100	12 100
2. Výkresová část	12 000	2 520	14 520
3. ZTKP	12 000	2 520	14 520
4. Soupis prací a rozpočet	10 000	2 100	12 100
Navýšení činností o neočekávané složitosti			
1. řešení pozemku s SPÚ	7 400	1 554	8 954
2. území 3 katastrů - zjištění správce vodovodu, vytyčení vodovodu a vedení ŘLP	22 200	4 662	26 862
3. technická řešení včetně projednání se správcem vodovodu a ŘLP	7 400	1 554	8 954
4. nejednoznační vlastníci pozemků (nevyřešené dědictví a převody pozemků)	21 000	4 410	25 410
5. Koordinace stavby s cyklostezkou MČ Zličín	17 400	3 654	21 054
6. Úprava projektu do souladu k podání SP dle dohod s KSUS	25 000	5 250	30 250
AD (autorský dozor)			
hodinová sazba za výkon AD	Předpokládaný počet hod 32	Kč/hod 640	20 480
NABÍDKOVÁ CENA	328 880	69 065	397 945