

DODATEK č. 1 č. j. KRPL-31706-38/ČJ-20171800VZ
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. j.: KRPL-31706-34/ČJ-2017-1800VZ
uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen
„NOZ“)

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: plk. Ing. Vladimírem Libnarem, náměstek ředitele pro ekonomiku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: [REDAKCE]

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

[REDAKCE] vedoucí odboru správy majetku

telefon:

telefon:

e-mail:

[REDAKCE] oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "objednatel"

a

Liebscher&Pohl, spol., s.r.o.

zastoupený: Josef Liebscher, jednatel společnosti
se sídlem: Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou
zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
34990
IČ: 63906236
DIČ: CZ63906236
bankovní spojení: Raiffeisen Bank
číslo účtu: [REDAKCE]

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

[REDAKCE] jednatel společnosti

telefon:

e-mail:

dále jen "zhotovitel"

„KŘP Lbk – FKSP - Kořenov – vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodů předem objektivně nepředvídatelných skutečností, které nastaly během realizace díla, a to od zahájení stavebních prací do 30.11.2017, a které vyvolaly změny oproti projektové dokumentaci, resp. smlouvě o dílo (vícepráce a méněpráce).

Tímto dodatkem smlouvy dochází ke změně termínu dokončení stavebních prací a navazujících termínů.

Vliv výše uvedených změn na předmět díla a cenu díla budou předmětem samostatných dodatků, které budou uzavřeny po odsouhlasení příslušných změnových listů.

III. V článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1. se nahrazuje

text dle smlouvy o dílo

Termín plnění:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději 01.07.2017

Termín dokončení stavebních prací: 30.11.2017 (tj. doba na realizaci stavebních prací je 153 dní)

Termín zahájení předání a převzetí díla: 01.12.2017 (tj. první pracovní den následující po termínu dokončení stavebních prací)

Termín pro odstranění vad a nedodělků: 15.12.2017 (tj. doba na odstranění vad a nedodělků je 14 dní od dokončení stavebních prací)

Termín administrativního dokončení díla: 31.03.2018 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn stavby oproti smlouvě o dílo – méně a víceprací)

Termín ukončení realizace plnění: 31.03.2018

se nahrazuje textem

Termín plnění:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději 01.07.2017

Termín dokončení stavebních prací: 31.01.2018 (tj. doba na realizaci stavebních prací je 215 dní)

Termín zahájení předání a převzetí díla: 01.02.2018 (tj. první pracovní den následující po termínu dokončení stavebních prací)

Termín pro odstranění vad a nedodělků: 15.02.2018 (tj. doba na odstranění vad a nedodělků je 14 dní od dokončení stavebních prací)

Termín administrativního dokončení díla: 31.05.2018 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn stavby oproti smlouvě o dílo – méně a víceprací)

Termín ukončení realizace plnění: 31.05.2018

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Na oprávněnosti požadavku zhotovitele na prodloužení termínu dokončení stavebních prací se smluvní strany shodli na jednání dne 24.11.2017. Od uvedeného jednání až do 15.12.2017 však nebyla mezi smluvními stranami shoda na délce posunu termínu dokončení stavebních prací a termínů navazujících. Proto tímto dodatkem dochází k dodatečnému posunu termínu pro dokončení stavebních prací a ostatních navazujících termínů bez sankce ze strany objednatele.

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tento dodatek se stává platným datem podpisu oběma smluvními stranami, a účinným uveřejněním v Registru smluv.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.


V Liberci dne: 15.12.2017

objednatel:



plk. Ing. ...
náměstek ředitele pro ekonomiku

Ve Stráži nad Nisou dne: 15.12.2017



LIEBSCHER & POHL
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
www.lpsro.cz
Číslo účtu: 2521 453 00 0102 0001 Nisou 42 63262316, IČO: 0163262316