

**DODATEK č. 1**  
**číslo smlouvy objednatele 316 210/02/2017**  
**číslo smlouvy zhotovitele AB-VAK-07-17**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.**  
Víta Nejedlého 893/6  
500 03 Hradec Králové, ČR

IČ: 48172898  
DIČ: CZ48172898

Zapsaná: v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

Zastoupen: Ing. Františkem Barákem – předsedou představenstva

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby  
Ing. Petr Keindl – technický dozor stavebníka

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Hradec Králové  
Číslo účtu: 4304-511/0100  
Telefon: +420 491 512 740  
Fax: +420 495 406 323  
E-mail: vakhk@vakhk.cz

**Zhotovitel:** **AB Control CZ, s.r.o.**  
Hudcova 532/78b  
612 00 BRNO, Česká republika

IČO: 26 22 24 85  
DIČ: CZ26222485

Zastoupen: Ing. Petrem Kovářikem, jednatelem  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Kovářík

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka BRNO, Joštova 5  
Číslo účtu: 166 88 63 74 / 0300  
Zapsaná: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, číslo vložky 37 534

Telefon: + 420 541 513 657, +420 606 420 098  
Fax: + 420 541 513 657  
E-mail: kovarik-abcz@nbox.cz

Objednatel a Zhotovitel uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „**Smlouva**“)

## II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu ukončení díla. Změna termínu ukončení díla je způsobena technickým problémem, který však neleží na straně zhotovitele. Jedná se o technický problém v komunikaci na PLC automatu Siemens. Tento problém zhotovitel ve spolupráci s provozovatelem ČOV HK a se společností Siemens řeší.

**Termín dokončení**

**31.1.2018**

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že ne zahájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne: 19.12.2017

V Brně dne: 19.12.2017

---

Ing. František Barák  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

---

Ing. Petr Kovářík  
jednatel  
AB Control CZ, s.r.o.