

DODATEK č. 1.

číslo smlouvy objednatele: 316 120 / 04 / 2017 a 316 150 / 01 / 2017

číslo smlouvy zhotovitele: SDVAK00276

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor

BOZP

2/ Zhotovitel: **Královéhradecká provozní, a. s.**

sídlo/místo podnikání: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové -

Rusek

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B , vložka 2383

jejímž jménem jedná: Ing. Jakub Hanzl – generální ředitel, představenstvem pověřený zástupce

IČO: 27461211

DIČ: CZ27461211

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Hradec Králové

číslo účtu: 35 – 5743990247/0100

telefon: 495 715 111

fax: 453 175 157

e-mail: info@khp.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Tomáš Hosa, provozní ředitel, oprávněný zástupce

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Václav Hošek, manažer Provozu odpadních vod
Jiří Kraus, manažer Provozu pitných vod

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 1) které obsahují položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „Kanalizace Hradec Králové, ulice Na Kotli, stavební úprava kanalizace a vodovodu“, podané v rámci zadávacího řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

III. CENA DÍLA

1/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD bez DPH	1 311 060,- Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 298 473,- Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 29 931,- Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	268 542,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	1 579 602,- Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku

všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodlen_ informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že ne zahájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Hradec Králové, Na Kotli, stavební úprava kanalizace a vodovodu“ (změnový list č. 1)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 13. 12. 2017

V Hradci Králové dne 13. 12. 2017

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva

Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s.

.....
Ing. Tomáš Hosa
zástupce generálního ředitele a
provozní ředitel
Královéhradecká provozní, a. s.

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN				
NÁVRH ZMĚNY				číslo: 1.
Hradec Králové, ulice na Kotli – stavební úpravy kanalizace a vodovodu				
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.				
Zhotovitel: Královéhradecká provozní a. s.				
Navrhovatel:	Královéhradecká provozní a. s.			
Příjemce návrhu:	VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 11. 12. 2017		
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poštem	e-mailem	osobně
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	-		
	na jinou část smlouvy:	- Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA		
POPIS ZMĚNY:				
Vícepráce kanalizace:				
a) Zvětšený objem zemních prací				
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Z důvodu velkého přítoku podzemních vod do stavební jámy, bylo třeba zřídit dvě čerpací studny pro čerpání podzemní vody. Z tohoto důvodu byly obě stavební jámy pro výstavbu revizních kanalizačních šachet půdorysně rozšířeny na 4 x 4 m. Projektová dokumentace počítala s půdorysným rozměrem stavební jámy 3 x 3 m. Po vytyčení všech stávajících inženýrských sítí jejich správci bylo zjištěno, že v dotčeném území se nachází více kabelových rozvodů než předpokládala projektová dokumentace. Tyto kabely musejí být během stavby zabezpečeny proti poškození a při provádění zemních prací jsou práce prováděny výhradně ručně, což představuje pro zhotovitele zvýšené náklady na tyto činnosti.				
b) Obnova horkovodního kanálu				
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při zahájení zemních prací u revizní kanalizační šachty C2230a bylo zjištěno, že v těsné blízkosti šachty se nachází horkovodní kanál ve správě THHK. Pro provedení stavby bylo nutné část horkovodního kanálu zbourat a následně po provedení stavebních prací uvést do původního stavu. S tímto horkovodním kanálem projektová dokumentace neuvažovala, protože dle informací od správce vedení měl být tento horkovodní kanál dostatečně daleko a stavebními pracemi neměl být dotčen.				
c) Zajištění těsnosti napojení stávajících stok				
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Projektová dokumentace neřešila detailně napojení stávajících kanalizačních stok DN 500 do kanalizačních šachet, které bylo nutné s ohledem na vysokou hladinu podzemních vod vyřešit během stavby. S provozovatelem a projektantem bylo dohodnuto, že místo napojení bude vyvrtáno jádrovým vrtem a po osazení potrubí bude prostup opatřen bobtnavými pásky a zabetonován. Vnitřní povrch šachty bude vymazán cementovou stěrkou pro kanalizační provoz. Vnější prostor kolem revizní kanalizační šachty bude obetonován vodostavebním betonem.				
d) Dohled hydrogeologa				
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Z důvodu čerpání velkého množství podzemních vod bylo nutné zajistit na stavbě dohled oprávněného hydrogeologa, který dohlížel na čerpání podzemních vod. Tato činnost nebyla v nabídkovém výkazu výměr uvedena.				
Méněpráce kanalizace				
a) Informační cedule stavby				
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Na staveništi nebyla osazena informační cedule stavby				

Vícepráce vodovod

a) Výřez na stávajícím vodovodním řadu DN 600

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Ve výkazu výměr chyběla položka výřez na stávajícím vodovodním řadu DN 600. Tato chyba nastala při zpracování výkazu výměr.**Méněpráce vodovod**

a) Zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Na stavbě se prováděla tlaková zkouška provozním tlakem, takže nebylo třeba staticky zajišťovat konce potrubí.*Počet připojených listů specifikací:**Počet připojených výkresů:*

Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	Chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti

Jméno a podpis navrhovatele: *Vladimír Šubr – Královéhradecká provozní a. s.***Stanovisko objednatele:** Objednatel souhlasí a žádá o ocenění výše uvedených změn**Stanovisko zhotovitele:** Zhotovitel souhlasí a ocenění změn provede**Stanovisko projektanta:** Souhlasí**Stanovisko provozovatele:** Provozovatel souhlasí

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Hradec Králové, ulice na Kotli – stavební úpravy kanalizace a vodovodu

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Královéhradecká provozní a. s.

Navrhovatel: Královéhradecká provozní a. s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 13. 12. 2017

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Vícepráce kanalizace:

Změna a) 206 956,- Kč

Změna b) 26 277,- Kč

Změna c) 33 020,- Kč

Změna d) 19 140,-Kč

Celkem: 285 393,-Kč

Méněpráce kanalizace:

Změna a) – 7 000,- Kč

Celkem – 7 000,- Kč

Vícepráce vodovod:

Změna a) 13 080,- Kč

Méněpráce vodovod:

Změna a) – 22 931,- Kč

Vícepráce celkem: 298 473,- Kč

Méněpráce celkem: - 29 931,- Kč

Rozdíl celkem: 268 542,- Kč

Změnový list č. 1 celkově přinese vícepráce ve výši 268 542,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

268 542,- Kč

(dvěstěšedesátosmtisícpětsetčtyřicetdva)

Zpracoval:

.....
Vladimír Šubr

Datum: 13. 12. 2017

Převzal:

.....
Ing. Miroslav Melichar

Datum: 13. 12. 2017

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN**ODSOUHLASENÍ ZMĚNY**

Číslo: 1.

Hradec Králové, ulice na Kotli – stavební úpravy kanalizace a vodovodu

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Královéhradecká provozní a. s.

Navrhovatel: Královéhradecká provozní a. s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 13. 12. 2017

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poštem	faxem	Osobně
------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta: Souhlasí

Vyjádření provozovatele: Souhlasí

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

268 542,- Kč

(dvěstěšedesátosmtisícpětsetčtyřicetdva)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

.....
Ing Tomáš Hosa

Podpis zmocněnce objednatele:

.....
Ing. Pavel Loskot

Datum: 13. 12. 2017

Datum: 13. 12. 2017