

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 028/01/16

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na zhotovení projektové dokumentace pro ohlášení stavby
na stavbu

„SILNICE II/433: HRANICE KRAJE - MORKOVICE“

a

Příkazní smlouvě

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
o obstarání činností nezbytných k zajištění vydání souhlasu s provedením
ohlášeného stavebního záměru

na stavbu

„SILNICE II/433: HRANICE KRAJE - MORKOVICE“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxx náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxx

xxxxxxxxx

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

Viadesigne s.r.o.

Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav

Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 52797

27696880

Ing. Pavlem Balcarem

Ing. Pavel Balcar

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx

Článek II.

Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 smlouvy o dílo a příkazní smlouvy č. 028/01/16 je změna termínu plnění.

Důvodem je změna technologie rekonstrukce vozovky na základě jednání se zpracovatelem diagnostiky vozovky - xxxxxxxxxxxx a v návaznosti na finanční zajištění akce (předpokládaný zdroj financování - SFDI). Na základě aktualizované zprávy diagnostiky vozovky je nutné přepracovat předmětnou projektovou dokumentaci.

Z toho důvodu dochází ke změně termínů plnění smlouvy o dílo i příkazní smlouvy.

Článek III. Změny ve smlouvě

1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod. 1., a 2. – dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:

1. Termín dílčího plnění SoD:

- a) zpracování a předání 4 paré DOS vč. 1 oceněného rozpočtu v tištěné podobě a 1x PD a rozpočet na CD pro **část 1:** **dne 10.06.2016**
- b) zpracování a předání 4 paré DOS vč. 1 oceněného rozpočtu v tištěné podobě a 1x PD a rozpočet na CD pro **část 2:** **dne 31.07.2016**

2. Termín dílčího plnění příkazní smlouvy:

- a) předání souhlasu (vyjádření) s provedením udržovacích prací pro **část 1:** **dne 10.06.2016**
- b) předání souhlasu (vyjádření) s provedením udržovacích prací pro **část 2:** **dne 31.07.2016**

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro objednatele - příkazce a dva pro zhotovitele - příkazníka.

Ve Zlíně, dne: 13.5.2016

V Břeclavi, dne: 13.5.2016

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Pavel Balcar
jednatel