

# DODATEK č. 1

Číslo smlouvy: 19ZA-002412 ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0009

Název související veřejné zakázky: D0,D5 Úklid a čištění - dlažba, odvodňovače a únikové východy u PHS

## Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

IČ:

osoba jednající jménem zadavatele:

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
65993390

a

## DOSA PLUS, spol. s r.o.

se sídlem

IČO:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

zastoupen:

Jiráskova 1519, Říčany 251 01  
25734326

Měst. soud v Praze, oddíl C, vložka 65400

Společnost s ručením omezeným

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

I.

Obě strany se dohodly na změně odst. III, bod 1 Doba plnění. Termín ukončení poskytování služby se mění z 31. 12. 2017 na **31. 3. 2018**.

### Důvod:

Z důvodů klimatických (napadání sněhu) a z důvodu vysokých intenzit provozu na dálnici v předvánočním období se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení a předání prací.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech.

Dodatek č. je účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.

## Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: \_\_\_\_\_

Funkce: \_\_\_\_\_

Datum: 20/12/17

## DOSA PLUS, spol. s r.o.

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: 20/12/17 S

Funkce: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_