

**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 028/01/16**

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
**na zhotovení projektové dokumentace**  
na stavbu

**„SILNICE II/433: HRANICE KRAJE - MORKOVICE“**

a

**Příkazní smlouvě**

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
**o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení**  
na stavbu

**„SILNICE II/433: HRANICE KRAJE - MORKOVICE“**

**Článek I.**

**Smluvní strany**

<b>Objednatel - příkazce:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K Majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
Zastoupen:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxx náměstek pro inv. výstavbu
Tel.:	xxxxxxx
e-mail:	xxxxxxx

<b>Zhotovitel - příkazník:</b>	<b>Viadesigne s.r.o.</b>
Adresa:	Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 52797
IČ:	27696880
Zastoupen:	Ing. Pavlem Balcarem
K jednání o technických věcech pověřen:	Ing. Pavel Balcar
Tel.:	xxxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx

**Článek II.**

**Účel dodatku**

Dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu dosud neukončeného jednání s vlastníky pozemků dotčených stavbou a nutností řešení jejich vynětí ze ZPF.

V návaznosti na výše uvedenou skutečnost dochází ke změně termínů dílčího plnění závazku ze smlouvy o dílo a z příkazní smlouvy

**Článek III.**

**Změny ve smlouvě**

**1. Článek IV., „Čas a místo plnění závazku“, odst. 1., písm. c), d), e) a odst. 2., písm. b), c), ve znění dodatku č. 2**

*Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:*

**1. Termín dílčího plnění SoD:**

- c) předání 1 kompletního paré DÚR potvrzené stavebním úřadem, odborný odhad stavebních nákladů pro část 2:  
**do 5 měsíců od předání smluv o právu provést změnu stavby s majiteli dotčených pozemků řešených objednatel, smlouvy budou předány nejpozději do 30.09.2018.**
- d) zpracování DSP a předání 1 paré pro část 2:  
**do 2 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí pro část 2.**
- e) předání kompletního 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, předání 4 kompletních paré DSP/PDPS vč. dokladové části a jednoho oceněného výkazu výměr (rozpočtu) pro část 2:  
**do 5 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí pro část 2, nejpozději do 30.06.2019.**

**2. Termín dílčího plnění příkazní smlouvy:**

- b) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci pro část 2:  
**do 5 měsíců od předání smluv o právu provést změnu stavby s majiteli dotčených pozemků řešených objednatel, smlouvy budou předány nejpozději do 30.09.2018.**
- c) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci pro část 2:  
**do 5 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí pro část 2, nejpozději do 30.6.2019.**

## **Článek IV.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 1. Dodatek č. 3 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
- 2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každou smluvní stranu.
- 4. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou

Ve Zlíně, dne: 24.11.2017

V Břeclavi, dne: 24.11.2017

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
Ing. Pavel Balcar  
jednatel

