

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo uzavřené pod č.j.: HSLI-3360-11/KŘ-EKO-P-204-2017

č.j. dodatku: HSLI-3360-13/KŘ-EKO-P-239-2017
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen "občanský zákoník")

I.

Smluvní strany

1. Zhotovitel:

RQT Group s.r.o.

Sídlo: Urbánkova 3368/63, 143 00 Praha 12

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Voruda, jednatel společnosti

kontaktní osoba:

IČO: 28913060

DIČ: CZ28913060

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel.:

Datová schránka:

E-mail:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 152755.

(dále jen „zhotovitel“)

2. Objednatel:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Adresa: Barviřská 29/10, 460 01 Liberec III

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: plk. Ing. Luděk Prudil, ředitel HZS Libereckého kraje, vrchní rada

kontaktní osoba:

IČO: 70888744

DIČ: CZ70888744 – neplátce DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

Fax:

(dále jen „objednatel“)

II.

Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 28. 11. 2017 smlouvu o dílo č.j. HSLI-3360-11/KŘ-EKO-P-204-2017, jejímž předmětem byla prohlídka automobilového žebříku AZ 30-M1Z, registrační značky 2L6 4579 včetně výměny dílů a částí určených výrobcem a dále dílů opotřebovaných provozem vozidla (dále jen „smlouva o dílo“).

- 2) Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1, který se stává nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo, a to za účelem její změny. Ke změně dochází v části týkající se rozsahu díla, termínu zhotovení díla a ceny díla.
- 3) Změna rozsahu, termínu zhotovení a navýšení ceny díla vyplývá z nezbytnosti provedení oprav a výměny dílů automobilového žebříku, které nebyly v rámci původní nabídky zhotovitele a byly zjištěny až během realizace smlouvy o dílo. Nezbytnost oprav a výměn byla prověřena objednatelem během kontrolního dne 6. 12. 2017. Podrobný rozsah oprav a výměn nad rámec původní specifikace je uveden v nabídce zhotovitele č. 17NA00036, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje provést na automobilovém žebříku opravu a výměnu dílů specifikovaných v Příloze č. 1 tohoto dodatku za níže sjednanou cenu. Objednatel se zavazuje tyto dodatečné náklady uhradit.
- 4) Původně sjednaný termín pro řádné zhotovení a předání díla dle čl. III. odst. 3 smlouvy se prodlužuje do 22. 12. 2017.
- 5) Původně sjednaná cena díla dle čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo se tak navyšuje o dodatečné náklady na nezbytné opravy o částku:

Cena celkem bez DPH	83.454,00 Kč
DPH 21 %	17.525,00 Kč
Celkem včetně 21 % DPH	100.979,00 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 28. 11. 2017 zůstávají tímto dodatkem nedotčena a beze změn.
- 2) Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a **nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).**
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 4) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

Za zhotovitele:

V Praze dne 14. prosince 2017



bankovní číslo účtu: 3368/63
 3000 Praha 412
 IČO: 28913060
 DIČ: CZ28913060
 Tel. (+420)299149997

Zápis v OR MS v Praze oddíl C vložka 152755

Rozdělovník:

Vyhotovení č. 1: zhotovitel

Vyhotovení č. 2: objednatel (sběrný arch)

Vyhotovení č. 3: objednatel (ekonomický úsek)

Vyhotovení č. 4: objednatel (právní a organizační pracoviště)

Za objednatele:

V Liberci dne 19-12-2017

Hasičský záchranný sbor
 Libereckého kraje
 Barviřská 29/10



plk. Ing. Luděk Prudil
 ředitel HZS Libereckého kraje
 vrchní rada

Dodavatel:

RQT Group s.r.o
Urbánkova 3368
143 00 Praha 412

IČ: 28913060
DIČ: CZ28913060

Telefon:

Mobil: (+420)

E-mail:

www.rqt.cz

Provozovna:

Rašovy
Rašovy 15
535 01 Rašovy

Odběratel:

IČ:

70888744

DIČ:

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
Barvířská 29/10
460 07 Liberec 7

Tel.:

Nabídka č.: 17NA00036
Datum zápisu: 07.12.2017
Platno do: 31.12.2017

Konečný příjemce:

Na základě Smlouvy o dílo HSLI-3660-10/KŘ-EKO-P-2017 vám zasíláme následující nabídku na dodatečnou opravu AZ 30 Camiva RZ 2L6 4579

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Oprava a přetěsnění pístnice vysouvání podpěr	4	8 112,00		32 448,00 21%	6 814,00	39 262,00
Výměna plynových vzpěr dvířek koše	4	1 152,00		4 608,00 21%	967,50	5 575,50
Výměna plynových vzpěr podlahy koše	2	1 368,00		2 736,00 21%	574,50	3 310,50
Výměna desky elektronických konektorů pro signalizaci vysunutí podpěr	2	8 949,00		17 898,00 21%	3 758,50	21 656,50
Výměna plastových kladek průměr 8 cm	8	2 227,00		17 816,00 21%	3 741,50	21 557,50
Výměna plastových podpěr vysouvání pístů stabilizace	4	1 987,00		7 948,00 21%	1 669,00	9 617,00
Součet položek				83 454,00	17 525,00	100 979,00
CELKEM K ÚHRADĚ						100 979,00



Urbánkova 3368/63
143 00 Praha 412
IČO: 28913060
DIČ: CZ28913060
Tel. (+420)299149997
Group s.r.o.
Zápis v OR MS v Praze oddíl C vložka 152755

Vystavil:

