

Na základě těchto skutečností došlo ke snížení ceny díla o 109.030,- Kč bez DPH, tj. 131.926,30 Kč vč. DPH.

S ohledem na tyto skutečnosti se na základě dohody smluvních stran mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo ze dne 18.09.2017, MULNCJ 67132/2017/OSM, ev. č. DS 201700443 (dále jen smlouva o dílo) takto:

Článek 8

Cena díla, bod 8.2 se mění takto:

8.2	Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:	
	Cena díla bez DPH:	745.231,00 Kč
	DPH 21 %	156.499,00 Kč
	Cena díla celkem:	901.730,00 Kč

Slovy: Devětsetjednatísícsedmsettřicetkorunčeských

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Lounech dne: 13.12.2017

V Lounech dne: 15.12.2017

.....
za zhotovitele:
Lounská stavební s.r.o.
Ing. Jiří Maier
Jednatel společnosti

.....
za objednatele:
Město Louny
Radovan Šabata
starosta města