



MHMPXP7MMBC8

Stejnopis č. 1

Dodatek č. 1
ke
smlouvě o dílo
DIL/83/02/025443/2016

Smluvní strany

1. Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: Ing. Janem Rakem,

ředitelem HOM MHMP

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

Číslo účtu: 149024-5157998/6000

2. Zhotovitel

S u b t e r r a a.s.

se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 453 09 612

DIČ: CZ453 09 612

zastoupená Ing. Petrem Kajerem, ředitelem divize 2, na základě plné moci

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1383

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 4001-0816021103/0300

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento

dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

I.

Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 9. 2016 smlouvu o dílo č. DIL/83/02/025443/2016, kterou se zhotovitel zavázal provést plnění představující veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem **Rekonstrukce dvorany Divadla Na Zábradlí** dle projektové dokumentace vyhotovené společností TaK Architects s.r.o., se sídlem Praha 3, Hollarovo náměstí 2 z března 2016 (dále jen jako „smlouva o dílo“).
- 1.2. Při realizaci díla dle výše uvedené smlouvy o dílo vyšla najevo potřeba dalších stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (víceprací) a některé

stavební práce obsažené v původních zadávacích podmínkách nebylo s ohledem na skutečnou situaci na stavbě nutné k dosažení účelu smlouvy provést (méněpráce).

- 1.3. Proto smluvní strany uzavřely v souladu s článkem 4.3 smlouvy o dílo a ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II.

- 2.1. Dosavadní článek 1.2. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následovně:

*1.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představující veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem : **Rekonstrukce dvorany Divadla Na Zábradlí s úpravou dle změnových listů č. 1-30.***

III.

- 3.1. Dosavadní článek 2.3. a 2.4. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následovně:

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 30. 10. 2017 (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, obstará pro stavbu vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí popř. kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít.

2.4. Smluvní strany ujednaly tyto dílčí lhůty pro plnění zhotovitele:

- *předpokládaný termín kolaudace: 3.10. 2017*
- *zpřístupnění jeviště a hlediště pro zaměstnance nájemce objektu: 10. 9. 2017*
- *zpřístupnění celého prostoru objektu zaměstnancům nájemce pro zahájení přípravy na provoz: 22. 9. 2017*
- *dokončení díla bez vad a nedodělků bránících užívání: 25. 10. 2017*
- *zahájení předání a převzetí díla: 30. 10. 2017*

IV.

- 4.1. Dosavadní článek 4.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následovně:

4.1 Cena díla činí : 43.396.102 Kč bez DPH

(slovy: čtyřicet tři miliony tři sta devadesát šest tisíc jedno sto dvě koruny české)

9.113.181 Kč DPH v sazbě 21 %

52.509.283 Kč s DPH *(slovy: padesát dva miliony pět set devět tisíc dvě stě osmdesát tři koruny české)*

přičemž původní cena dle smlouvy o dílo činila:

39.489.900,- Kč bez DPH

(slovy: třicet devět milionů čtyři sta osmdesát devět tisíc devět set korun českých)

cena víceprací dle změnových listů č. 1-30 činí

4.860.996 Kč bez DPH

(slovy: čtyři miliony osm set šedesát tisíc devět set devadesát šest korun českých)

cena méněprací dle změnových listů č. 1-30 činí

954.794 Kč bez DPH

(slovy: devět set padesát čtyři tisíc sedm set devadesát čtyři koruny české)

Podrobná specifikace ceny díla je přílohou této smlouvy (oceněný výkaz výměr)

Podrobná specifikace ceny víceprací a méněprací dle změnových listů č. 1-30 je přílohou č. 1a této smlouvy.

V.

- 5.1. Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo se doplňuje o přílohu č. 1a tohoto dodatku – změnové listy č. 1-30.
- 5.2. V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

VI.

Závěrečná ustanovení

- 6.1. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 6.2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 6.3. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatel.
- 6.4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením č. 2765 ze dne 13. 11. 2017

- 6.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že uvedené skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 6.6. Tento dodatek je veřejně přístupnou listinou dle zákona č. 106/1999 Sb.
- 6.7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.
- 6.8. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 6.9. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy :

č.1a – změnové listy č. 1-30 obsahující oceněný výkaz výměr víceprací a méněprací

V Praze dne

28 -11- 2017



zhotovitel **Subterra a.s.**

zapsána u MS v Praze pod B/1388
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5
IČ: 45309612 (206)