

DODATEK Č. 1

ke smlouvě na realizaci zakázky
„D1 modernizace - úsek 16, exit 119 Velký Beranov - exit 134 Měřín, terénní průzkum“
č. 01ST-000397

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zastoupené: [redacted] generálním ředitelem ŘSD ČR
ve věcech smluvních: [redacted]
ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. INVEK s.r.o.

se sídlem: Vinohrady 998/46, 639 00 Brno
IČ: 28346581
DIČ: CZ28346581
zastoupený: [redacted]
ve věcech smluvních: [redacted] jednatelkou společnosti
ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 25.7.2017 Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“).
- (B) Vzhledem k tomu, že plnění části Služeb „Etapa II“ je časově i fakticky závislé na procesu majetkoprávní činnosti na dotčených soukromých pozemcích, který je zajišťován Objednatel mimo tuto zakázku, se Smluvní strany dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. Doba plnění a proto uzavírají tento dodatek číslo 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

Článek III. Doba plnění se mění z původního znění:

Popis částí Služeb	Doba pro provedení částí Služeb
Etapa I: Zhotovení dendrologického průzkumu, vyhotovení projektové dokumentace, zpracování soupisu prací (veškeré podklady potřebné pro objednání kácení).	Do 2 měsíců od podpisu Smlouvy (dále jen Doba plnění I). Nejméně 3 týdny před termínem plnění projedná Zhotovitel s Objednatel koncept projektové dokumentace a bude odsouhlasen rozsah dřevin určených k povolení kácení.
Etapa II: Kompletní dokončení zakázky včetně získání povolení kácení.	Do 5 měsíců (dále jen Doba plnění II). V průběhu procesu povolování kácení budou Objednateli průběžně předávána ta povolení kácení, která nabyla právní moci a to ještě před koncem lhůty pro dokončení zakázky.

a nyní následovně:

Popis části Služeb	Doba pro provedení částí Služeb
Etapa I: Zhotovení dendrologického průzkumu, vyhotovení projektové dokumentace, zpracování soupisu prací (veškeré podklady potřebné pro objednání kácení).	Do 2 měsíců od podpisu Smlouvy (dále jen Doba plnění I). Nejméně 3 týdny před termínem plnění projedná Zhotovitel s Objednatelům koncept projektové dokumentace a bude odsouhlasen rozsah dřevin určených k povolení kácení.
Etapa II: Kompletní dokončení zakázky včetně získání povolení kácení.	Do 9 měsíců (dále jen Doba plnění II). V průběhu procesu povolování kácení budou Objednateli průběžně předávána ta povolení kácení, která nabyla právní moci a to ještě před koncem lhůty pro dokončení zakázky.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Ředitelství silnic a dálnic

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Datum: _____

21 -12- 2017



INVEK s.r.o.

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Datum: _____

14 -12- 2017



INVEK s.r.o.

Vinohrady 46, 639 00 Brno

tel.: (+420) 546 211 349

IČ: 28346581 DIČ: CZ28346581