

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. MR27/2017 ze dne 22. 9. 2017

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
nezapisuje se do obchodního rejstříku
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
zastoupený: Mgr. Reném Zavoralem, generálním ředitelem
IČ 45245053, DIČ CZ45245053
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500

(dále jen jako „objednatel“)

a

KH servis a.s.

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14892
se sídlem Pražská 810/16, 102 21 Praha 10
zastoupený: xxx
IČ 45279748, DIČ CZ45279748
bankovní spojení: xxx
zástupce pro věcná jednání xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s článkem IX. smlouvy o dílo ze dne 22. 9. 2017, jejímž předmětem je „**Aktualizace ovládání požárně bezpečnostních zařízení (PBZ) na nové ústředny EPS v ČRo Praha 2**“ (dále jen „smlouva“) tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“):

I. Účel dodatku

1. Smluvní strany při uvádění díla v rozsahu dle smlouvy do provozu zjistily, že při přepojení požárně bezpečnostních zařízení (PBZ) na nové ústředny elektrické požární signalizace (EPS) Cerberus Pro, dochází ve stávajícím nadstavbovém SW Desigo Insight systému měření a regulace (MaR) k chybovému zobrazení stavu částí připojených PBZ.
2. Skutečnosti dle odst. 1 tohoto článku dodatku přitom nemohl objednatel předvídat ani při vynaložení náležité péče v průběhu zpracování ve fázi zpracování projektové dokumentace díla ani při její následné realizaci.
3. Za účelem odstranění chybového stavu částí připojených PBZ je tudíž zcela nezbytné doplnit nové ústředny EPS o další výstupní I/O moduly vč. jejich naprogramování a odzkoušení, aby vazba mezi systémy EPS a MaR byla plně funkční, a aby bylo možné uvést dílo do bezpečného provozu pro potřeby objednatele, a to v rozsahu dle tohoto dodatku.

II. Změny ve smlouvě

1. Objednatel proto mění rozsah předmětu díla o práce a dodávky uvedené v položkovém rozpočtu, jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jako jeho příloha č. 1. V důsledku toho se mění i smlouva způsobem, jak je dále uvedeno v tomto dodatku.
2. Článek IV. odstavec 1 smlouvy: Cena díla a platební podmínky se mění následujícím způsobem:

„Cena díla činí 1. 302.815,70- Kč bez DPH. Režim DPH bude uplatněn v souladu s platnými právními předpisy. Celková nabídka zhotovitele vč. rozpadu ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.“
3. Příloha č. 2 smlouvy „Dokumentace stavby – položkový rozpočet“ se doplňuje o přílohu č. 1 tohoto dodatku.
4. Za účelem předejití pochybnostem objednatel uvádí, že ceny jednotlivých položek víceprací dle přílohy č. 1 tohoto dodatku byly spočteny dle jednotkových nabídkových cen zhotovitele uvedených ve smlouvě.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1 – Položkový rozpočet.

V Praze dne:	V Praze dne:
Za objednatele: Český rozhlas	Za zhotovitele: KH servis, a.s.
Mgr. René Zavoral, generální ředitel	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Českého rozhlasu	KH servis, a.s.