

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 536 a následující dle zákona č. 513/19 91 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

## 1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

1.1. Objednatel : **Sociální služby Vsetín, p.o.**  
Sídlo : Vsetín, Závašše Kalandry 1353  
Statutární orgán : Mgr. Michaela Pavlůsková, ředitelka  
a) ve věcech smluvních : Mgr. Michaela Pavlůsková, ředitelka  
b) ve věcech technických : Ing. Zdeněk Metz, investiční technik

IČ : 49562827  
DIČ : CZ49562827  
Bankovní ústav : KB Vsetín,  
Číslo účtu : 36739851/0100  
Tel. / Fax : 571 417 493 / 571 417 535  
E-mail : [pavluskova@sluzbyvsetin.cz](mailto:pavluskova@sluzbyvsetin.cz)

1.2. Zhotovitel : **Originální svět s.r.o**  
Sídlo : Vilémovice 95, 679 06 Jedovnice  
Statutární orgán : Miloš Hotař, jednatel  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Miloš Hotař  
b) ve věcech technických : Miloš Hotař  
IČ : 02770725.  
DIČ : CZ02770725  
Bankovní ústav : Česká spořitelna  
Číslo účtu : 3515466399/0800  
Tel. / Fax : 605 900 020  
E-mail : [originalnisvet@seznam.cz](mailto:originalnisvet@seznam.cz)

## 2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV17/06/001/51 uzavřené dne 25.10.2017 na akci:

**Výstavba zahradní pergoly v domově pro seniory Seniorpark Valašské meziříčí.**

Důvodem zpracování tohoto dodatku je prodloužení termínu zhotovení díla z důvodu pozdějšího vydání Společného souhlasu se stavbou než bylo předpokládáno a z důvodu nepříznivého počasí. Dalším důvodem pro zpracování dodatku je zvýšení zálohy na materiál dle požadavku zhotovitele.

### 3. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

- 3.1. Termín dokončení díla se z důvodu pozdějšího vydání Společného souhlasu se stavbou a z důvodu nepříznivého počasí pro zemní práce mění takto:

protokolární předání  
a převzetí díla:

**30.4.2017**

### 4. CENA DÍLA A ZPŮSOB FAKTURACE

- 4.1. Cena díla a způsob fakturace se nemění

### 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel poskytne zhotoviteli další zálohu na materiál ve výši 50.000,-Kč.

### 6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.  
6.2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran.  
6.3. Smlouva se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Vsetíně dne .....

Objednatel:  
**Mgr. Michaela Pavlůsková**  
ředitelka

Zhotovitel:  
**Miloš Hotař**  
jednatel