

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 17/7700/0269

„ÚP v Karlových Varech – výměna oken“

(dále jen Dodatek č. 1)


uzavřené na základě výsledků výběrového řízení o veřejné zakázce malého rozsahu, č. j. 90196/17/7300-20165-404943, v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

**Článek I.
SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
IČO: 72080043
Zastoupena: Ing. Miroslavem Neumitkou – vedoucím Oddělení dlouhodobého hmotného majetku

Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech technických:



Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní adresa:
Strakonice



Strakonice, Na Ohradě 1067, PSČ 386 01

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel

Název: LDstav s.r.o.
Sídlo: Slovanská 141a, PSČ 326 00 Plzeň
IČO: 26395061
DIČ: CZ26395061
Zastoupena: Jiřím Dubcem – jednatelem firmy
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vl. 17598

Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech smluvních:

Jiří Dubec – jednatel
Lukáš Landrgott - společník



- ve věcech technických: Jiří Dubec – jednatel firmy
Lukáš Landrgott – společník

Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 197319970/0300
Kontaktní adresa: Slovanská 141a, PSČ 326 00 Plzeň

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že v souladu s článkem XII. odst. 2 Smlouvy o dílo č. 17/7700/0269 „ÚP v Karlových Varech – výměna oken“ uzavřené dne 25.09.2017 (dále jen smlouva, uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se výše uvedená smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku II. tohoto Dodatku č. 1.

Článek II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. „CENA ZA DÍLO“, odst. 4, z důvodu nutnosti provedení dodatečných prací, které nebyly zřejmé při zpracování cenové nabídky zhotovitelem, se doplňuje cena za dílo o položku za doplnění nadpraží oken dle oceněného soupisu prací a dodávek ze dne 6.12.2017:

1. Cena za dílo činí 2.271.049,50 Kč bez DPH
(slovy: dva miliony dvě stě sedmdesát jedna tisíc čtyřicet devět korun českých padesát haléřů).

DPH ve výši 21% činí 476.920,50 Kč
(slovy: čtyři sta sedmdesát šest tisíc devět set dvacet korun českých padesát haléřů)

Cena činí 2.747.970,- Kč včetně DPH
(slovy: dva miliony sedm set čtyřicet sedm tisíc devět set sedmdesát korun českých)

Článek III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. **Objednatel** obdrží jedno vyhotovení, **dodavatel** obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán a uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl ujednáno v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na znak čeho připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou zúčastněných stran s účinností ode dne uveřejnění v registru smluv. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy zůstávají beze změn.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací a dodávek ze dne 6.12.2017.

V Praze dne 20.12.2017

za objednatele:

V Plzni dne 12.12.2017

za zhotovitele:

Ing. Miroslav Neumitka

vedoucí Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku

Jiří Dubec

jednatel firmy LD stav s.r.o.