

„III/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9“ - DSP, PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 373/2015

Číslo smlouvy zhotovitele 2015-0601

Číslo dodatku č.1 objednatele: 703/2015

Číslo dodatku č.2 objednatele: 908/2015

Číslo dodatku č.3 objednatele: 953/2016

Číslo dodatku č.4 objednatele: 1419/2017

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

„III/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9“ - DSP, PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeněk Komůrka, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Ateliér REGIO design s.r.o.

sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně

IČO 29280273 DIČ29280273
oddíl C, vložka 70587

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě ze dne 27.7.2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.10.2015, Dodatku č. 2 ze dne 10.12.2015 a Dodatku č. 3 ze dne 14.12.2016 (dále jen „Smlouva“) se dohodli na tomto Dodatku č. 4.

Zdůvodnění

Rozšíření rozsahu prací oproti původnímu zadání - zapracování podmínek pro možnost financování stavby z programu IROP do projektové dokumentace.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

348.000,- Kč

„III/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9“ - DSP, PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 373/2015

Číslo smlouvy zhotovitele 2015-0601

Číslo dodatku č.1 objednatele: 703/2015

Číslo dodatku č.2 objednatele: 908/2015

Číslo dodatku č.3 objednatele: 953/2016

Číslo dodatku č.4 objednatele: 1419/2017

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento Dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 4 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí Dodatku č. 4 je aktualizovaná Příloha č. 1 -- Kalkulace ceny.

V Brně, dne 19 -12- 2017

V Brně, dne 20 -12- 2017



Ateliér REGIO design s.r.o.



Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

„III/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9“ - DSP, PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 373/2015

Číslo smlouvy zhotovitele 2015-0601

Číslo dodatku č.1 objednatele: 703/2015


Číslo dodatku č.2 objednatele: 908/2015

Číslo dodatku č.3 objednatele: 953/2016

Číslo dodatku č.4 objednatele: 1419/2017

Příloha č. 1

KALKULACE CENY



CENA CELKEM BEZ DPH	348.000,-
---------------------	-----------

V Brně, dne

