

Číslo smlouvy objednatele: 676/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1173/2017
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1561/2017
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 27-SOD-2017-033

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO **„III/41322 CHVALOVICE PRŮTAH“**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581

a

ZHOTOVITEL

M – SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové

IČO 42196868
oddíl B, vložka 430

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 25. 7. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23. 11. 2017 (dále jen „Smlouva“), dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

Během realizace došlo k neočekávaným změnám oproti projektu stavby, a to z důvodu propojení kanalizace bočních ulic, napojení kanalizace u obecního úřadu, zalití staré dešťové kanalizace popílkem, podcházení plynu pod přípojkou splaškové kanalizace a navýšení počtu číchaček a chrániček, změnou obrubníků v křižovatce, pozvedání poklopů po splaškové kanalizaci. Na základě výše uvedeného došlo ke vzniku víceprací.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

12 012 918,75 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je aktualizovaná Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce.

V Rajhradcích, dne 21. 12. 2017

V Brně, dne 21. 12. 2017



M – SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE