

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 14/2016

Poskytovatel	ICZ a.s.
Správce	MV ČR, Odbor správních činností
Objednatel	Správa základních registrů
Smlouva	Objednatel: SZR-374-75/Ř-2015 Poskytovatel: SML 038/16
Název ZP	Migrace Oracle 12
Číslo tiketu (ServisDesk)	Request 23251
Katalogový list	ROB12 - objednávka
Datum podání	22.12.2016
Priorita	Nízká

1 Identifikace vzniku požadavku

Obsahem předložené nabídky je reálný migrace Oracle na verzi 12c týkající se ROB. Celá nabídka vychází z předložené a Objednatelům schválené Konsolidované dopadové analýzy migrace Oracle.

2 Zadání požadované změny

Celá nabídka vychází z předložené a Objednatelům schválené Konsolidované dopadové analýzy migrace Oracle a obsahuje tyto části:

- Instalace a konfigurace
- Úprava aplikace
- Provedení testovací migrace

Detailní popis migrace, který je předmětem této nabídky, je uveden v Konsolidované dopadové analýze migrace Oracle a není proto znovu uváděn v rámci této nabídky.

V souvislosti s migrací nebude třeba žádný doplňkový hardware – nebyly specifikovány žádné další ostatní náklady.

Nabídka neobsahuje navýšení nákladů na Oracle Extended Support od 1. 6. 2017. Tyto náklady jsou vyčísleny v Konsolidované dopadové analýze migrace Oracle.

3 Popis zajištění realizace změny

Realizace všech činností bude provedena do 6 měsíců od zahájení prací, tj. od vystavení objednávky, nejdříve však od 1. 1. 2017.

Detailní harmonogramy testovací migrace a migrace na produkční prostředí jsou přílohami Konsolidované dopadové analýzy migrace Oracle.

4 Odhad pracnosti

Název položky/funkčnosti	Počet člověkodní
Instalace a konfigurace	
Úprava aplikace	
Provedení testovací migrace	
Celkem	

Celkem za realizaci:  V pracích jsou zahrnuty konzultace, vývoj, testování, instalace a administrace.


Celková cena: 2 775 300,- Kč bez DPH

5 Návrh harmonogramu změnového požadavku

Realizace všech činností bude provedena do 6 měsíců od zahájení prací, tj. od vystavení objednávky, nejdříve však od 1. 1. 2017.

Detailní harmonogramy testovací migrace a migrace na produkční prostředí jsou přílohami Konsolidované dopadové analýzy migrace Oracle.

6 Požadavky na součinnosti

- 
- Povolování odstávek:
 - 1. Odstávka – upgrade Grid Infrastruktury včetně ASM
 - 2. Odstávka – upgrade Oracle RAC, migrace pomocných databází (RMAN a OEM)
 - 3. Odstávka - migrace produkčních databází (REF a LOG)

7 Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace



Upgrade admin příručky

8 Návrh testovacího scénáře

popsáno v dopadové analýze

9 Výstupy změnového požadavku

Zmigrovaný ROB na Oracle 12c a aktualizovaná dokumentace

	Schválil (ICZ)	Schválil (SZR)
Jméno		
Datum	22. 12. 2016	4. 1. 2017
Podpis		