

# POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK 11/2017

Č.

<b>Poskytovatel</b>	ICZ a.s.
<b>Správce</b>	MV ČR, Odbor správních činností
<b>Objednatel</b>	Správa základních registrů
<b>Smlouva</b>	Objednatel: SZR-374-75/Ř-2015 Poskytovatel: SML 038/16
<b>Název ZP</b>	ICZ - požadavek o nacenění součinnosti na straně ROB při napojení tohoto systému do DCeGov (SIEM)
<b>Číslo tiketu (ServisDesk)</b>	27823, původně 26857
<b>Katalogový list</b>	ROB12 - objednávka
<b>Datum podání</b>	22.8.2017
<b>Priorita</b>	Nízká

## 1 Identifikace vzniku požadavku


Nacenění prací, které souvisí s připojením systému ROB k DCeGOV. Seznam těchto požadavků byl poskytnut ze strany NAKIT v rámci projektu řízeného ze strany OKB MV. Mezi další relevantní podklady patří kompletní analytické dokumenty k připojení systému ROB předané formou emailu ve verzi 2 dne 15.8.2017.

## 2 Zadání požadované změny

Fáze	Provádí	Činnost	Detail
I.	ROB	Poskytnutí seznamu logovaných assetů a network modelu ROB	Dodání seznamu logovaných prvků s jejich IP adresami, jmény a označením umístění v síťové topologii
I.	ROB, HPE	Řešení anonymizace	Diskuze nad parametry či typy zpráv, který mají být anonymizovány
I.	ROB	Vyplnění evidence poskytovaných událostí	Naplnění dříve zasláné vyplněné tabulky (Evidence poskytování událostí ROB)
I.	ROB	Poskytnutí chybějících logů pro flex konektory	Dodání vzorků logů, které nebyly doposud dodány dle domluvy
I.	NAKIT, ROB	Konfigurace síťového prostupu ROB - KSM (2xDC)	Součinnost při nastavování síťových prostupů na straně RPP, postup dle NAKIT dokumentu: Napojení na Krajské sběrné místo DCeGOV
I.	ROB	Zhotovení harmonogramu garantem zdrojového systému (časová a zdrojová náročnost)	
II.	ROB	Úprava úrovně logování dle dokumentace	Postupovat dle dokumentu "Doporučení k nastavení technologických komponent".

III.	ROB	Přesměrování ROB syslog serveru na KSM (2x)	Postupovat dle kapitoly 3.4 v dokumentu "Nastavení zdrojů", pro jednotlivé typy komponent
------	-----	---	---

### 3 Odhad pracnosti



Fibre c





Celková cena: 813 450,- Kč bez DPH

#### 4 Návrh harmonogramu změnového požadavku

Realizace změny do 60 pracovních dnů ode schválení požadavku na čerpání MD.

#### 5 Požadavky na součinnosti

Otestování ze strany dotčených subjektů

Dodání seznamu událostí které jsou požadovány kvůli minimalizaci objemu předávaných dat

Vyjasnění typu syslog/tcp nebo REALP

#### 6 Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Celková komunikační zátěž nesmí přesáhnout 5% stávající zátěže ( včetně dat pro SZR), jinak bude nutné navýšit HW.

#### 7 Návrh testovacího scénáře

#### 8 Výstupy změnového požadavku

Předaná funkcionality dle zadání.

	Schválil (ICZ)	Schválil (SZR)
Jméno		
Datum	26. 9. 2017	26. 9. 2017
Podpis		