

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo VZ026/2016 ze dne 13. 12. 2016

### Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu  
nezapisuje se do obchodního rejstříku  
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2  
zastoupený: Mgr. Reném Zavoralem, generálním ředitelem  
IČ 45245053, DIČ CZ45245053  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500  
zástupce pro věcná jednání xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „objednatel“)

a

### KH servis a.s.

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14892  
se sídlem Pražská 810/16, 102 21 Praha 10  
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ 45279748, DIČ CZ45279748  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
zástupce pro věcná jednání xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s článkem IX. smlouvy o dílo ze dne 13. 12. 2016, jejímž předmětem je  
**„Vybudování multifunkčního dohledového centra (velín Českého rozhlasu), vč. modernizace  
technologií“** (dále jen „smlouva“) tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“):

### I. Účel dodatku

1. Objednatel uvádí, že při realizaci kabelových tras, jež jsou součástí díla dle smlouvy, bylo zjištěno, že v některých případech není možné dodržet navrhované trasy dle prováděcího projektu z důvodů, jako jsou neprostupnost stěn a stropů, nemožnost jít po stěnách ve společných prostorách, nutnost vedení trasy pod stropem nad sníženým podhledem a nemožnost jít přímoú trasou v technických místnostech.
2. Skutečnosti dle odst. 1 tohoto článku dodatku přitom nemohl objednatel předvídat ani při vynaložení náležité péče ve fázi zpracování projektové dokumentace díla ani při její následné realizaci.
3. S ohledem na tyto skutečnosti je nezbytné přizpůsobit kabelové trasy takovým způsobem, aby nenarušovaly statiku stěn a stropů, a nijak neovlivnily interiér společných prostor ČRo, což není

možné provést bez navýšení použitého materiálu, vč. montážních prací a zapracování těchto změn do projektové dokumentace a grafické nadstavby na velínu, a to v rozsahu dle tohoto dodatku.

## II. Změny ve smlouvě

1. Objednatel proto mění rozsah předmětu díla o práce a dodávky uvedené v položkovém rozpočtu, jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jako jeho příloha č. 1. V důsledku toho se mění i smlouva způsobem, jak je dále uvedeno v tomto dodatku.

2. Článek IV. odstavec 1 smlouvy: Cena díla a platební podmínky se mění následujícím způsobem:

*„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí 5.992.910,50Kč bez DPH. Režim DPH bude uplatněn v souladu s platnými právními předpisy. Cena díla bude hrazena následovně:*

*a) část ceny díla za etapu č. 1 činí 1.746.469,- Kč bez DPH; rozsah poskytnutého plnění vč. cen je uveden v příloze: Seznam dodávek pro etapu č. 1; tato část ceny díla bude uhrazena po dokončení a odevzdání etapy č. 1; součástí této faktury bude kopie protokolu o odevzdání díla podepsaná oprávněnými zástupci obou smluvních stran;*

*b) zbývající část ceny díla (tj. dokončení etapy č. 2 a kompletního díla) činí: 4.246.441,- Kč bez DPH; tato část ceny díla bude uhrazena po dokončení etapy č. 2 a odevzdání kompletního díla; součástí této faktury bude kopie finálního akceptačního protokolu podepsaná oprávněnými zástupci obou smluvních stran.*

3. Příloha č. 2 smlouvy „Dokumentace stavby – položkový rozpočet“ se doplňuje o přílohu č. 1 tohoto dodatku.

4. Za účelem předejití pochybnostem objednatel uvádí, že ceny jednotlivých položek víceprací dle přílohy č. 1 tohoto dodatku byly spočteny dle jednotkových nabídkových cen zhotovitele uvedených ve smlouvě.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1 – Položkový rozpočet.

V Praze dne: .....	V Praze dne: .....
<b>Za objednatele: Český rozhlas</b>	<b>Za zhotovitele: KH servis, a.s.</b>
Mgr. René Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KH servis, a.s.

