



TSKRP008R24C

## DODATEK č. 2

### ke smlouvě o dílo

„Výměna mostních závěrů na přemostění Povltavská – Primátorská (X 595), Praha 8“

číslo smlouvy objednatele: 3/17/6300/0097

číslo smlouvy zhotovitele: 110/17 019/230

### I.

#### Smluvní strany

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místo předsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jan Zemánek, odd. mostů

**2. Zhotovitel: EDIKT a.s.**

Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

IČ: 25172328

DIČ: CZ25172328

Bankovní spojení:

Zastoupena: Pavlem Dolanským, předsedou představenstva

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Pavel Dolanský, předseda představenstva

- ve věcech technických: Ing. Tomáš Mráček, ředitel divize 23

### II.

#### Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Výměna mostních závěrů na přemostění Povltavská – Primátorská (X 595), Praha 8“ ze dne

01.06.2017 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku v návaznosti na nepředpokládané překážky neležící na straně zhotovitele, a to z důvodu, že nebylo povoleno uzavření komunikace po celou dobu výstavby v denních hodinách. Dotčenými orgány státní správy bylo nejprve uzavření komunikace povoleno jen v nočních hodinách od 18:00 do 6:00 hodin. Následně byly uzavírky zkráceny jen na 4 hodiny, a to od 18:00 do 22:00 hodin každý den po stížnostech obyvatel okolních domů.

Výše uvedenou skutečností tímto zhotoviteli vznikly vícenáklady, které spočívají v:

- a) návozu, montáži, nočním přikotvení, denním odkotvení, demontáži a odvozu provizorních ocelových přejezdů
- b) ztížených podmínkách pro realizaci – zkrácení pracovní doby na 4 hodiny včetně doby potřebné pro montáž a demontáž provizorních přejezdů

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání), jak dále uvedeno.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

### III.

#### Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	2 345 183,54 Kč
DPH 21 %:	492 488,54 Kč
Původní cena vč. DPH:	2 837 672,09 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	1 100 190,80 Kč
DPH 21%:	231 040,07 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	1 331 230,87 Kč
<b>Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>3 445 374,34 Kč</b>
<b>DPH 21/%</b>	<b>723 528,61 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:</b>	<b>4 168 902,96 Kč</b>

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 1 Smlouvy se nemění.

### IV.

#### Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání)

1. Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 11, který zní:

11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena


odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.


## V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
  - a) Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 potvrzený
  - b) Příloha č. 2 – Rozdílový rozpočet k ZL
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.



V Praze dne 19. 12. 2017

za Objednatele:

za Zhotovitele: 



## Změnový list stavby

<b>Stavba:</b>	<b>Výměna mostních závěrů na přemostění Povltavská-Primátorská (X 595) Praha 8</b>		
Smlouva o dílo	číslo objednatele 3/17/6300/0097 číslo zhotovitele 110/17 019/230		
Objednatel	Technická správa komunikací hl.m. Prahy , a.s Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1		
Zhotovitel	EDIKT a.s. Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice		
Číslo změnového listu stavby:	1		
Podklad pro změnu:	Projednání změny stavby na úrovni zhotovitel / objednatel		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel: EDIKT a.s.	Dne:	21.07.2017
<b>Vliv změny na termín dodání díla:</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
<b>Vliv změny na cenu díla:</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
<b>Cenový přehled stavby:</b>	<b>Kč bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Kč s DPH</b>
Náklady na změnu stavby	1 100 190,80 Kč	231 040,07 Kč	1 331 230,87 Kč
<b>Popis změny:</b>			
Změny jsou vyvolány z důvodu nutnosti montáže a demontáže ocelových přejezdů při každé pracovní směně a z důvodu zkrácení pracovní doby na 4 hodiny od 18:00 do 22:00 (včetně doby na MT a DMT oc.přejezdů)			
<b>Přílohy:</b>			
Položkový soupis víceprací Kalkulační rozpad jednotkových cen			
<b>Vyjádření za útvar / oddělení</b>	<b>Jméno</b>	<b>Datum</b>	<b>Vyjádření: Podpis</b>
za zhotovitele: EDIKT a.s.			
za objednatele: TSK a.s.			

## Položky soupis prací- vícepráce

Stavba : Výměna mostních závěrů na přemostění Povitavská-Primátorská (X 595) Praha 8	Rozpočet:
--	-----------

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	Návoz, montáž, noční přikotvení, denní odkotvení, demontáž, a odvoz provizorních ocelových přejezdů 22.7. – 11.8., 14.8. – 18.8., 21.8. – 25.8., 28.8. – 3.9., = 38 dní	den	38,00	9 173,80	348 604,40
2	Zřízení podmínky pro realizaci – zkrácení pracovní doby na 4 hodiny (18:00 – 24:00) 24.7. – 11.8., 14.8. – 18.8., 21.8. – 25.8., 28.8. – 3.9., = 36 dní	den	36,00	20 877,40	751 586,40

**CELKEM VÍCE PRÁCE V Kč bez DPH** **1 100 190,80**



EDIKT a. s.  
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice  
IČ: 251 72 328 DC: CZ 251 72 328



Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.  
Řásnovka 770/B, 110 15 Praha 3



číslo objedatele 3/17/B300/0097  
číslo zhotovitele 110/17 019/230

**Kalkulace ceny, příloha k ZL1**

**Akce: Výměna mostních závěrů na přemostění Povitavská-Primátorská (X 595) Praha B**

př.č	Položka č.	Název položky	M.j.	Počet j.	cena	
					Jednotková	Celkem
1		Návoz, montáž, noční příkotvení, denní odkotvení, demontáž, a odvoz provizorních ocelových přejezdů	DEN	38	9 173,80 Kč	348 604,40 Kč
<b>PRÍMÉ NÁKLADY</b>						
		<b>MZDY</b>				
	HZS1292	Stavební dělník MONTÁŽ 2 dělníci (doprava ranní 0,3h+výkon 0,40+doprava večerní 0,3h)	Nh	2	249,00 Kč	498,00 Kč
	HZS1292	Stavební dělník DEMONTÁŽ 2 dělníci (doprava ranní 0,3h+výkon 0,40+doprava večerní 0,3h)	Nh	2	249,00 Kč	498,00 Kč
	HZS4112	Speciální řidič (doprava 0,3h+práce s HR 0,40+doprava 0,3h)	Nh	1	280,00 Kč	280,00 Kč
		<b>STROJE</b>				
		Auto-hydraulická ruka ( práce hydraulické ruky naložení (ráno,večer) x složení (ráno,večer))	h	1,5	1 500,00 Kč	2 250,00 Kč
		<b>MANIPULACE</b>				
		Příkotvení- odkotvení ( ráno,večer) el.centrála, vrtáčka,kompresor, vrtací souprava, kotvy	Sh	2	610,00 Kč	1 220,00 Kč
		<b>DOPRAVA</b>				
		Náklady na dopravu Praha(max. km, počet aut = 120km*1)	km	120	30,20 Kč	3 624,00 Kč
<b>CELKEM PRÍMÉ NÁKLADY</b>						<b>8 370,00 Kč</b>
<b>NEPRÍMÉ NÁKLADY</b>						
		REŽIE SPRÁVNÍ: RV =% Z PN	%	9,5	8 370,00 Kč	803,80 Kč
<b>CELKEM NEPRÍMÉ NÁKLADY</b>						<b>803,80 Kč</b>
<b>CELKOVÁ CENA BEZ DPH/ JEDNOTKOVÁ /DEN</b>						<b>9 173,80 Kč</b>

EDIKT a. s.  
Rudolfovská 461/55, 370 01 České Budějovice  
IČ: 251 72 328 DIČ: CZ 251 72 328



Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.  
Řásovkva 770/8, 110 15 Praha 1



číslo objedatele 3/17/6300/0097  
číslo zhotovitele 110/17 019/230

### Kalkulace ceny, příloha k ZL1

**Akce: Výměna mostních závěrů na přemostění Povitavská-Primátorská (X 595) Praha 8**

př.č.	Položka č.	Název položky	M.j.	Počet j.	cena	
					Jednotková	Celkem
2		Ztížené podmínky pro realizaci – zkrácení pracovní doby na 4 hodiny (18:00 – 24:00)	DEN	36	20 877,40 Kč	751 586,40 Kč
<b>PRÍMÉ NÁKLADY</b>						
<b>HMOTY</b>						
	HZS1292	Příplatek k ceně betonu za dodávky po 18:00 (5% z ceny)	m <sup>3</sup>	6	115,00 Kč	690,00 Kč
<b>MZDY</b>						
	HZS1292	Stavební dělník - navíc (počet dělníků-zkrácená pracovní doba=6*4)	Nh	24	249,00 Kč	5 976,00 Kč
	HZS4112	Speciální řidič- navíc (počet řidičů-zkrácená pracovní doba=1*4)	Nh	4	280,00 Kč	1 120,00 Kč
<b>STROJE</b>						
		Ruční bourací nářadí- navíc (malé, velké bour.kladivo)	Sh	4	120,00 Kč	480,00 Kč
		Elektrocentrála benzin- navíc včetně elektro světla+zkrácená pracovní doba	Sh	4	283,00 Kč	1 132,00 Kč
		Pojízdný kompresor benzin- práce navíc (počet*zkrácená pracovní doba=1*4)	Sh	4	342,00 Kč	1 368,00 Kč
		Auto-hydraulická ruka- práce navíc včetně motorové nafty 4h	Sh	3,5	1 500,00 Kč	5 250,00 Kč
<b>PŘEPRAVNÉ</b>						
		Doprava- nákl. auto s HR (počet km tam i zpět x počet auto) 1 nákladní auto 25*1	km	25	30,20 Kč	755,00 Kč
		Doprava- pro dopravu osob (počet km tam i zpět x počet auto) 1 osobní auto, 2 nákladní auto 25*3	km	75	30,20 Kč	2 265,00 Kč
<b>CELKEM PRÍMÉ NÁKLADY</b>						<b>19 036,00 Kč</b>
<b>NEPRÍMÉ NÁKLADY</b>						
		REŽIE SPRÁVNÍ: RV =% Z PN	%	9,5	19 036,00 Kč	1 841,40 Kč
<b>CELKEM NEPRÍMÉ NÁKLADY</b>						<b>1 841,40 Kč</b>
<b>CELKOVÁ CENA BEZ DPH/ JEDNOTKOVÁ /DEN</b>						<b>20 877,40 Kč</b>