



TSKRP008R262

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo**

„Výměna mostních závěrů na přemostění vodovodního přivaděče Želivka (X 514) v ul.
Průmyslové, Praha 15,“

č. smlouvy objednatele: 3/17/6300/0092

č. smlouvy zhotovitele: 2017/18

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl.
20059

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiřím Sládkem, ředitelem úseku speciálních
staveb

Ing. Janem Zemánkem

a

2. Zhotovitel: SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

Nupaky494, 251 01 Říčany u Prahy

IČO: 25692810

DIČ: CZ25692810

zastoupena: Ing. Zdenkem Machaněm, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Smekal, výkonný ředitel

- ve věcech technických: Ing. Daniel Kummer, hlavní stavbyvedoucí

II.

Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo 3/17/6300/0092 ze dne 9.6.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.11.2017 (dále jen Smlouva).

Předmětem Dodatku je změna závazku ze Smlouvy, a to čl. IV. Smlouvy (Cena díla) z důvodu provedení víceprací.

Soupis víceprací je přílohou č. 1 Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání), jak je níže uvedeno.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena celkem za dílo bez DPH:	2 898 637,46 Kč
DPH 21%:	608 713,87 Kč
Původní cena celkem včetně DPH:	3 507 351,33 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH:	450 920,00 Kč
DPH 21%:	94 693,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 s DPH:	545 613,00 Kč
Cena celkem za dílo vč. Dodatku č. 2 bez DPH:	3 349 557,46 Kč
DPH 21%:	703 407,07 Kč
Cena celkem za dílo vč. Dodatku č. 2 s DPH:	4 052 964,53 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

IV.

Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání)

1. Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 14, který zní:


14. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterýkoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Změnový list – Soupis víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Průmyslová, vícepráce

Místo:

Datum:

1.11.2017


Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	450 919,99
HSV - Práce a dodávky HSV	450 919,99
1 - Zemní práce	7 012,27
2 - Zakládání	214 804,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	229 103,06
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	450 919,99



ROZPOČET

Stavba: Průmyslová, vícepráce

Místo:

Datum:

1.11.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

450 919,99

HSV - Práce a dodávky HSV

450 919,99

1 - Zemní práce

7 012,27

1	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	54,000	82,60	4 460,40
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	20,917	122,00	2 551,87

2 - Zakládání

214 804,66

3	K	275321118	Základové patky a bloky ze ŽB C 30/37	m3	20,917	3 480,00	72 791,16
4	K	275361821	Výztuž základových patek a bloků betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	5,359	26 500,00	142 013,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

229 103,06

5	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	646,200	4,97	3 211,61
6	K	985331113	Dodatečné vlepuvání betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	243,600	905,00	220 458,00
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,350	227,00	3 030,45
8	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,350	180,00	2 403,00