

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo**



TSKRP008R29N

„Jižní spojka, Skaláků (P 582) – obnova hydroizolace, sanace, Praha 4“,

č. smlouvy objednatele: 3/17/6300/0077

č. smlouvy zhotovitele:

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiřím Sládkem, ředitelem úseku speciálních staveb

Ing. Janem Zemánkem

a

2. Zhotovitel: Kaiser & spol. CZ s.r.o.

náměstí 14. října 1307/2

150 00 Praha 5 - Smíchov

IČO:47536161

DIČ: CZ47536161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 16861

zastoupena: Karlem Kaiserem, jednatelem

**II.
Předmět Dodatku**

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo „Jižní spojka, Skaláků (P 582) – obnova hydroizolace, sanace, Praha 4“, ze dne 25.5.2017 ve znění Dodatku č.1 ze dne 31. 10. 2017 (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem, kdy nebude provedena přeizolace části mostu ve směru Praha - Plzeň.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla).

O méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Změnový list - soupis méněprací tvoří přílohu č. 1 Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání) jak dále uvedeno.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	5 693 448,00 Kč
DPH 21 %:	1 195 624,08 Kč
Původní cena vč. DPH:	6 889 072,08 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	-114 984,00 Kč
DPH 21%:	-24 146,64 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	-139 130,64 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	5 578 464,00 Kč
DPH 21/%	1 171 477,44 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:	6 749 941,44 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

IV.

Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání)

1. Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 14, který zní:

14. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho

- podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
 4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
 5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Změnový list - Soupis provedených méněprací
 6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Smlouva o dílo		3/17/6300/0077	
Předmět díla:		Jižní spojka, Skaláků (P 582) - obnova hydroizolace, sanace, Praha 4 provedení nové hydroizolace včetně obnovy vozovkového souvrství, sanace podhledu NK, opěr a svodidlových zídek a další související práce	
Objekt:		Jižní spojka, podchod od ul. Skaláků	
Objednatel:		Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1	
Zhotovitel:		Kaiser & spol. CZ, s.r.o.	
TDI:			
Vypracoval:			
Popis změny: Jedná se o neprovedené práce přeizolace části mostu směr Plzeň. V rámci ukončení dopravního opatření nebyla provedena pol. č. 26 - Drenážní profil odvodňující izolaci dl. 12 m (celá položka) a položka č. 28 - izolační souvrství se všemi detaily 100 m2 (2 úzdní pruhy)			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu:	změna řešení s navýšením ceny	
	(zaškrtnout)	změna řešení se snížením ceny	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
údaje o změně	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do Záznamu o provádění prací in-situ LM V009 - Vícepráce	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	X
		jiné	
údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval:		
	Náklady na změnu bez DPH		114 984 Kč
	DPH sazba:	21%	24 146,64 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		139 130,64 Kč
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla: není		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
přílohy	Přílohy:		