



TSKRP008R23H

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo**

„Oprava lávky pro pěší Hořčičkova (X 580), Praha 11“

č. smlouvy objednatele: A/3/16/6300/210

č. smlouvy zhotovitele:

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva
Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva
Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Sládek, ředitel úseku speciálních staveb
Ing. Jan Zemánek

a

2. Zhotovitel: sanex cz s.r.o.

Dělnická 2040/3 10, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín

IČO: 28686292

DIČ: ČZ28686292

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 26858

Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.

č. ú.: 2112115573/2700

zastoupena: Michalem Koženým, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Miloš Loužecký

**II.
Předmět Dodatku**

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo č. 3/16/6300/210 ze dne 11.11.2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4.12.2017 (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy z důvodu provedení PKO ocelové nosné konstrukce, která nebyla řešena v projektové dokumentaci.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla) a čl. IV. Smlouvy (Cena díla).

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Změnový list - soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání), jak dále uvedeno.

III.

Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. III. Smlouvy se s ohledem na skutečnosti konstatované v čl. II. Dodatku v části „termín dokončení“ mění takto:

Termín dokončení: do 31.12.2017

IV.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	3 615 000,34 Kč
DPH 21 %:	759 150,07 Kč
Původní cena vč. DPH:	4 374 150,41 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	562 008,50 Kč
DPH 21%:	118 021,79 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	680 030,29 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	4 177 008,84 Kč
DPH 21/%	877 171,86 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 vč. DPH:	5 054 180,70 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 se nemění.

V.

Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání)

1. Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 11, který zní:

11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne.....

Objednatel:

Zhotovitel:

NÁZEV A Č. STAVBY : Oprava lávky pro pěší						Září 2016
X 580 - Lávka pro pěší ulice Horčičkova - Opatovská						
Č.	NÁZEV POLOŽKY	m.j.	MNOŽSTVÍ	CENA ZA	CENA CELK.	
POL.			PSP	JEDN. KČ	KČ	
A Bourací a demoliční práce						
1	Výbourání pochozích živičných vrstev včetně odvozu, $0,05 * [7,232 * (19,0 + 24,24 + 19,0 + 3) + 5,3 * 2,2 * 2]$	m3	24,8	2 150,00	53 227	
2	Výbourání cementového podkladu izolace včetně odvozu, $0,1 * [7,232 * (19,0 + 24,24 + 19,0) + 5,3 * 2,2 * 2]$	m3	47,3	4 900,00	231 985	
3	Výbourání dlažby na šířku cca 3,0 m za MZ ve směru ul. Opatovská včetně odvozu, 10*3	m2	30,0	490,00	14 700	
4	Odstranění mostní izolace včetně odvozu	m2	473,3	215,00	101 767	
5	Očištění povrchu železobetonové desky mostovky vodním paprskem 1000 bar, $7,232 * (19,0 + 24,24 + 19,0) + 78 + 5,3 * 2,2 * 2$	m2	551,4	260,00	143 374	
6	Ruční dočištění betonových ploch, 20 % plochy včetně odvozu	m2	110,3	215,00	23 712	
7	Skládkovné - živice	t	56,9	1 200,00	68 329	
8	Skládkovné - beton	t	190,6	180,00	34 303	
B Sanační práce						
9	Nová betonová pochozí plocha, $7,232 * (19,0 + 24,24 + 19,0) + 5,3 * 2,19 * 2$	m2	473,3			
	Ochrana obnažené výztuže, antikor a adheziv nátěr, 15 % plochy	m2	71,0	500,00	35 500	
10	Pochozí betonová vrstva lávky včetně vchodových ramp, $0,15 * [7,232 * (19,0 + 24,24 + 19,0) + 5,3 * 2,19 * 2]$	m3	71,0	6 450,00	457 950	
11	Výztuž pochozí vrstvy vrstvy z KARI sítě, 90 kg/m3	t	6,4	31 500,00	201 285	
12	Vrty pro kotvení ŽB desky, 5ks/m2, 0,1*5*480	m	240,0	635,00	152 400	
13	Vyspravení podhledu sanač. maltou do hl. 50 mm ... 15% z celkové plochy	m2	11,7	4 800,00	56 160	
14	Vyspravení podhledu sanač. maltou do hl. 30 mm ... 15% z celkové plochy	m2	11,7	3 550,00	41 535	
15	Vyspravení podhledu sanačním materiálem do hl. 15 mm ... 20% plochy	m2	15,6	2 350,00	36 660	
16	Omytí povrchu betonů vodou 150 bar před nátěrem	m2	78,0	120,00	9 360	
17	Dvojnásobný ochranný nátěr betonů ÚP (hydrofobizační)	m2	78,0	680,00	560	
18	Přímopochozí izolace	m2	473,3	1 550,00	733 667	
19	Těsnění pružnou závlkou (imelem) podél zábradlí a mostních závěrů, $3 * 62,5 + 2 * 5,3 + 7,3 * 8$	m2	256,5	420,00	107 730	
20	Pochozí plocha na přechodových oblastech lávky z litého asfaltu, $10 * (3,0 + 3,0)$	m2	60,0	550,00	33 000	
C Dokončovací práce						
21	Očištění ocelového zábradlí a částí NK	m2	227,9	275,00	62 670	
21	Obnova porušené PKO zábradlí (třívrstvý NS), $2 * 62,5 * 1,2 + 4 * 5,3 * 1,2$	m2	175,4	720,00	126 317	
22	Obnova PKO ocelových prvků NK, $2 * (1 + 3) * 1,5 + 5,8 * 1,0 * 6 + 2 * 2,2 * 1,0 + 0,01 * 2 * 62,5$	m2	52,5	610,00	31 995	
23	Povrch z litého asfaltu na předpolích lávky, $10 * 3 * 2$	m2	60,0	580,00	34 800	
24	Podkladní vrstvy pod pochozí plochu z LA na jižním předpolí	m2	60,0	340,00	20 400	
25	Repase mostních závěrů GHH A60	m	16,0	11 000,00	176 000	
26	Očištění a repase hrncových ložisek	ks	4,0	6 900,00	27 600	
27	Nový příčný odvodňovací ucodrain, dodávka, montáž včetně betonáže	m	7,0	5 200,00	36 400	
28	Očištění a repase ocelových ložisek	ks	8,0	3 813,00	30 504	
29	Nové mostní odvodňovače, včetně vrtů v mostovce	ks	3,0	15 000,00	45 000	
30	Nový svislý svod odvodnění, dodávka, montáž	m	24,0	315,00	7 560	
31	Terénní úpravy kolem opěry	soub	2,0	3 000,00	6 000	
32	Lehké pracovní lešení pod lávkou, montáž, nájem, demontáž, $18 * 9 * 5$	m3	810,0	355,00	287 550	
33	Zařízení staveniště	soub	1,0	35 000,00	35 000	
34	Dopravní opatření, dokumentace, jednání	soub	1,0	50 000,00	50 000	
35	RDS, pásmo IV max.	soub	1,0	80 000,00	80 000	
36	PD - skutečné provedení stavby	soub	1,0	20 000,00	20 000	
Cena celkem bez DPH					3 615 000,34	
DPH 21 %					759 150,07	
Cena celkem s DPH					4 374 150,41	

C Provedení nátěru NK - Lávka Horčičkova - Dodatek č. 2					
1	Očištění ocelové NK	m2	492,1	275,00	135 328
2	Obnova PKO ocelových prvků NK	m2	492,1	610,00	300 181
3	Lehké pracovní lešení pod lávkou, montáž, nájem, demontáž	m3	300,0	355,00	106 500
4	Zařízení staveniště, DiO	soub	1,0	20 000,00	20 000

Cena celkem bez DPH					4 177 008,84
DPH 21 %					877 171,86
Cena celkem s DPH					5 054 180,70