



TSKRP008R257

**Dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo**

„Výměna mostních závěrů na mostě v ul. Chlumecké (X523), Praha 14“

č. smlouvy objednatele: 3/17/6300/0094

č. smlouvy zhotovitele: 2017/19

**I.  
Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, předsedou představenstva  
Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva  
Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva  
Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva  
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiřím Sládkem, ředitelem úseku speciálních staveb  
Ing. Janem Zemánkem

**2. Zhotovitel: SUPER-KRETE CZECH s.r.o.**

Nupaky494, 251 01 Říčany u Prahy

IČO: 25692810

DIČ: CZ25692810

zastoupena: Ing. Zdenkem Machaněm, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Smekal, výkonný ředitel  
- ve věcech technických: Ing. Daniel Kummer, hlavní stavbyvedoucí

**II.  
Předmět Dodatku**

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo 3/17/6300/0094 ze dne 9.6.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.11. 2017 (dále jen Smlouva).

Předmětem Dodatku je změna závazku ze Smlouvy, a to čl. IV. Smlouvy (Cena díla) z důvodu provedení víceprací.

Soupis víceprací je přílohou č. 1 Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání), jak je níže uvedeno.

### **III.**

#### **Změna č. IV. Smlouvy (Cena díla)**

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Původní cena celkem za dílo bez DPH:          | 5 456 822,40 Kč |
| DPH 21%:                                      | 1 145 932,70 Kč |
| Původní cena celkem včetně DPH:               | 6 602 755,10 Kč |
| Cena víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH:      | 410 099,00 Kč   |
| DPH 21%:                                      | 86 121,00 Kč    |
| Cena víceprací dle Dodatku č. 2 s DPH:        | 496 220,00 Kč   |
| Cena celkem za dílo vč. Dodatku č. 2 bez DPH: | 5 866 921,40 Kč |
| DPH 21%:                                      | 1 232 053,49 Kč |
| Cena celkem za dílo vč. Dodatku č. 2 s DPH:   | 7.098.974,89 Kč |

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

### **IV.**

#### **Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání)**

1. Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 14, který zní:


14. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

### **V.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
  - a) Příloha č. 1 – Změnový list - Soupis víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.



# ROZPOČET

**Stavba:** Černý most - Oprava středové přechodové desky

**Místo:**

**Datum:**

**Objednatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:**

**Zpracovatel:**

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**410 099,42**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**375 099,42**

#### 1 - Zemní práce

**57 942,00**

|   |   |           |                                                                       |    |        |          |           |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 1 | K | 113107125 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 500 mm         | m2 | 25,000 | 760,00   | 19 000,00 |
| 2 | K | 113107137 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm | m2 | 25,000 | 1 130,00 | 28 250,00 |
| 3 | K | 113107143 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živiničných tl 150 mm                 | m2 | 36,000 | 297,00   | 10 692,00 |

#### 4 - Vodorovné konstrukce

**114 899,00**

|   |   |            |                                                              |    |        |           |           |
|---|---|------------|--------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|
| 4 | K | 421321108R | Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze ŽB C 30/37     | m3 | 10,000 | 5 560,00  | 55 600,00 |
| 5 | K | 421351112  | Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - zřízení     | m2 | 10,000 | 807,00    | 8 070,00  |
| 6 | K | 421351212  | Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - odstranění  | m2 | 10,000 | 80,40     | 804,00    |
| 7 | K | 421361216  | Výztuž ŽB přechodové desky z betonářské oceli 10 505         | t  | 0,800  | 42 000,00 | 33 600,00 |
| 8 | K | 451315136  | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 200 mm | m2 | 25,000 | 673,00    | 16 825,00 |

#### 5 - Komunikace pozemní

**54 900,00**

|    |   |           |                                                                    |    |        |        |           |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 9  | K | 578143133 | Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 72,000 | 740,00 | 53 280,00 |
| 10 | K | 578901114 | Zdrsnovací posyp litého asfaltu v množství 10 kg/m2                | m2 | 72,000 | 22,50  | 1 620,00  |

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**23 019,20**

|    |   |           |                                                                                    |   |        |        |           |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 11 | K | 919112111 | Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živiněm krytu | m | 24,000 | 63,80  | 1 531,20  |
| 12 | K | 919121223 | Těsnění spár zátkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnícího profilu  | m | 24,000 | 252,00 | 6 048,00  |
| 13 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živiněho krytu hl do 150 mm                                     | m | 24,000 | 125,00 | 3 000,00  |
| 14 | K | 919735126 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 300 mm                                   | m | 20,000 | 622,00 | 12 440,00 |

#### 997 - Přesun sutě

**96 942,16**

|    |   |           |                                                                          |   |         |          |           |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|-----------|
| 15 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                               | t | 41,976  | 618,00   | 25 941,17 |
| 16 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                  | t | 797,544 | 18,40    | 14 674,81 |
| 17 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 41,976  | 536,00   | 22 499,14 |
| 18 | K | 997221825 | Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)      | t | 12,600  | 1 080,00 | 13 608,00 |
| 19 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 11,376  | 1 540,00 | 17 519,04 |
| 20 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)            | t | 18,000  | 150,00   | 2 700,00  |

# ROZPOČET

**Stavba:** Černý most - Oprava středové přechodové desky

**Místo:**

**Datum:**

**Objednatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:**

**Zpracovatel:**

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**410 099,42**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**375 099,42**

#### 1 - Zemní práce

**57 942,00**

|   |   |           |                                                                       |    |        |          |           |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 1 | K | 113107125 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 500 mm         | m2 | 25,000 | 760,00   | 19 000,00 |
| 2 | K | 113107137 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm | m2 | 25,000 | 1 130,00 | 28 250,00 |
| 3 | K | 113107143 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm                   | m2 | 36,000 | 297,00   | 10 692,00 |

#### 4 - Vodorovné konstrukce

**114 899,00**

|   |   |            |                                                              |    |        |           |           |
|---|---|------------|--------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|
| 4 | K | 421321108R | Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze ŽB C 30/37     | m3 | 10,000 | 5 560,00  | 55 600,00 |
| 5 | K | 421351112  | Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - zřízení     | m2 | 10,000 | 807,00    | 8 070,00  |
| 6 | K | 421351212  | Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - odstranění  | m2 | 10,000 | 80,40     | 804,00    |
| 7 | K | 421361216  | Výztuž ŽB přechodové desky z betonářské oceli 10 505         | t  | 0,800  | 42 000,00 | 33 600,00 |
| 8 | K | 451315136  | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 200 mm | m2 | 25,000 | 673,00    | 16 825,00 |

#### 5 - Komunikace pozemní

**54 900,00**

|    |   |           |                                                                    |    |        |        |           |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 9  | K | 578143133 | Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 72,000 | 740,00 | 53 280,00 |
| 10 | K | 578901114 | Zdrsnovací posyp litého asfaltu v množství 10 kg/m2                | m2 | 72,000 | 22,50  | 1 620,00  |

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**23 019,20**

|    |   |           |                                                                                     |   |        |        |           |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 11 | K | 919112111 | Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu | m | 24,000 | 63,80  | 1 531,20  |
| 12 | K | 919121223 | Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnicího profilu | m | 24,000 | 252,00 | 6 048,00  |
| 13 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm                                     | m | 24,000 | 125,00 | 3 000,00  |
| 14 | K | 919735126 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 300 mm                                    | m | 20,000 | 622,00 | 12 440,00 |

#### 997 - Přesun sutě

**96 942,16**

|    |   |           |                                                                          |   |         |          |           |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|-----------|
| 15 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                               | t | 41,976  | 618,00   | 25 941,17 |
| 16 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                  | t | 797,544 | 18,40    | 14 674,81 |
| 17 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 41,976  | 536,00   | 22 499,14 |
| 18 | K | 997221825 | Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)      | t | 12,600  | 1 080,00 | 13 608,00 |
| 19 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 11,376  | 1 540,00 | 17 519,04 |
| 20 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)            | t | 18,000  | 150,00   | 2 700,00  |



| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

998 - Přesun hmot

27 397,06

|    |   |           |                                                                                        |   |        |        |           |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 21 | K | 998212111 | Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m               | t | 46,123 | 363,00 | 16 742,65 |
| 22 | K | 998212195 | Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 5000 m | t | 46,123 | 231,00 | 10 654,41 |

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

35 000,00

vrn3 - Zařízení staveniště

17 500,00

|    |   |           |                     |     |       |           |           |
|----|---|-----------|---------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 23 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 17 500,00 | 17 500,00 |
|----|---|-----------|---------------------|-----|-------|-----------|-----------|

vrn9 - Ostatní náklady

17 500,00

|    |   |           |                 |     |       |           |           |
|----|---|-----------|-----------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 24 | K | 090001000 | Ostatní náklady | kpl | 1,000 | 17 500,00 | 17 500,00 |
|----|---|-----------|-----------------|-----|-------|-----------|-----------|