

# DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1315/2015-SML

Číslo smlouvy zhotovitele: 05-06-15-LH

## Smluvní strany:

**objednatel:** Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Praha 5, Holečkova 8, PSČ 150 24

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel závodu Dolní Vltava

[redacted], vedoucí PS 6

[redacted], úsekový technik

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

fax: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel:** EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA–SPED., s.r.o.

sídlo: Praha 8, Nad Vavrouškou 696/19, PSČ 181 00

oprávněn k podpisu smlouvy: Lukáš Hradský, jednatel

oprávněn jednat o věcech smluvních: Lukáš Hradský

oprávněn jednat o věcech technických: Lukáš Hradský

IČO: 48592412

DIČ: CZ48592412

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18601

tel.: [redacted]

fax: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jen „smluvní strany“)

Dnešního dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 1.9.2015, ve znění jejího dodatku č. 1 uzavřeného mezi smluvními stranami dne 18.12.2015 a dodatku č. 2 uzavřeného mezi smluvními stranami dne 21.6.2016 (dále jen „dodatek“ a „smlouva“) **v následujícím znění:**

**I.**

### **a) V článku II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ se mění odstavec 1., který nově zní následovně:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:

- zahájení prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště

- předání a převzetí díla: nejpozději do 378 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).

**II.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy vč. dodatku č. 1 a č. 2, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Tento dodatek se uzavírá z důvodu překročení průtoku ve Vltavě 300 m<sup>3</sup>/s ve dnech 26.7.2016 a 6.8.2016 a následnému rozplavení mezideponií v celkovém objemu min. 5000 m<sup>3</sup>, což obnášelo časovou ztrátu 20 dní. Tyto informace jsou zaznamenány smluvními stranami ve stavebním deníku.
3. Objednatel je oprávněn zveřejnit obraz smlouvy vč. jejích dodatků a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel je se zveřejněním smlouvy vč. jejích dodatků a metadat srozuměn. Zveřejnění smlouvy vč. jejích dodatků a metadat v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne .....

V Praze dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel závodu Dolní Vltava  
Povodí Vltavy, státní podnik

.....  
Lukáš Hradský  
jednatel  
EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA–SPED., s.r.o.