

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele SML/3287/2017, číslo smlouvy zhotovitele 17078, uzavřené dne 20.9.2017 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 34, 750 11 Přerov
Zastoupené: Ing. Petr Měřinský, náměstek primátora, na základě pověření dle bodu 4. usnesení Rady města Přerova č. 2822/71/6/2017 ze dne 8.6.2017
IČO: 003 01 825
DIČ: CZ 003 01 825
Bankovní spojení:
Číslo transparentního účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Miroslav Piekutowski, odbor řízení projektů a investic, oddělení investic, tel: + 420 581 268 139, mob.: + 420 601 323 123, email: miroslav.piekutowki@prerov.eu
(dále jen „objednatel“)

a

2. NOSTA, s.r.o.

Se sídlem: Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen: Ing. arch. Zdeněk Klos, jednatel společnosti
ve věcech smlouvy Zbyněk Šmeidler, Ing. Milan Švajda
ve věcech technických Zbyněk Šmeidler, Ing. Milan Švajda
ve věcech stavby Zbyněk Šmeidler, Ing. Milan Švajda
IČO: 47671416
DIČ: CZ47671416
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5248
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Zbyněk Šmeidler, tel.: + 420 556 767 287, mob.: + 420 602 726 563, e-mail smeidler@nosta.cz
Ing. Milan Švajda, tel.: + 420 556 767 167, mob.: + 420 724 519 114, e-mail svajda@nosta.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Preamble

Stavba „Cyklostezka a chodník Velká Dílážka“ je v projektové dokumentaci rozdělena na objekty SO 101.1 – CYKLOSTEZKA - 1. část, SO 102.1 – CHODNÍKY - 1. část a SO 801.1 - KTÚ A SADOVÉ ÚPRAVY - 1. část. Součástí objektu SO 801.1 - KTÚ A SADOVÉ ÚPRAVY - 1. část je díl 1.01 Zemní práce, díl 1.02 Výsadba keřů a díl 1.03 Založení trávníků. Vzhledem k tomu, že pro realizaci části prací na objektu SO 801.1, konkrétně dílu 1.03 Založení trávníků, nastaly takové klimatické podmínky, které v současné době brání provádění prací a znemožňují dodržení technologických postupů, sjednává objednatel a zhotovitel dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo. Změny a úpravy příslušných ustanovení smlouvy o dílo jsou uvedeny níže. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají i nadále v platnosti. Tento dodatek je uzavřen na základě ustanovení čl. IV. Doba a místo plnění, odst. 4. uzavřené smlouvy o dílo.

II. Předmět smlouvy

V čl. III. Předmět smlouvy se v odst. 1. doplňuje písmeno b) ve znění:

b) stavba je členěna na stavební objekty SO 101.1 – CYKLOSTEZKA – 1. Část, SO 102.1 – CHODNÍKY – 1. část a SO 801.1 – KTÚ A SADOVÉ ÚPRAVY – 1. Část. Objekt SO 801.1 – KTÚ A SADOVÉ ÚPRAVY – 1. Část je dále rozčleněna na díl 1.01 Zemní práce, díl 1.02 Výsadba keřů a díl 1.03 Založení trávníků.

III. Doba a místo plnění

V čl. IV. Doba a místo plnění se ruší odst. 1. a nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě

a) SO 101.1 – CYKLOSTEZKA – 1. část, SO 102.1 – CHODNÍKY – 1. Část, SO 801.1 – KTÚ A SADOVÉ ÚPRAVY – 1. část, díl 1.01 Zemní práce a díl 1.02 Výsadba keřů

zahájení realizace díla: **dnem protokolárního předání a převzetí staveniště**

ukončení realizace díla: **do 80kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla**

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele k jeho převzetí.

b) SO 801.1 – KTÚ A SADOVÉ ÚPRAVY – 1. Část, díl 1.03 Založení trávníků

zahájení realizace díla: **do 5kalendářních dní od písemné výzvy zaslané objednatelem**

ukončení realizace díla: **do 10kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla**

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele k jeho převzetí.

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku č. 1 na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Přerova na její 82. schůzi konané dne 14.12.2017, usnesením č. 3443/82/6/2017 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově dne 15.12.2017

Za objednatele:

.....
Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

V Novém Jičíně dne 15.12.2017

Za zhotovitele:

.....
Ing. arch. Zdeněk Klos, jednatel společnosti