



Změnový list

ČÍSLO:	7.	ZE DNE:	11.12.2017
---------------	-----------	----------------	-------------------

OBJEDNATEL:

Název:	Město Strakonice, Velké náměstí 2, 38601 Strakonice
Zastoupený:	Mgr. Břetislavem Hrdličkou, starostou

ZHOTOVITEL:

Název:	ROBSTAV stavby k.s., Na Stínadlech 495, 397 01 Písek, IČO 27430774
Zastoupený:	Ing. Petrem Čechalem, vedoucím závodu Písek

STAVBA:

Název:	Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice
--------	---

1. Předmět změny:

Změny ostatních prací na SO 101 (méněpráce - archeologický průzkum, vícepráce - přesun označníku autobusové zastávky, úprava stávajících podezdívek plotů, popř. soklů sousedních domů)

2. Cena změny:

<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>cena (Kč bez DPH)</i>
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu č.6"	15 729 351,91 Kč
2	Cena předmětu změny "Změnového listu č.6"	- 12 500,00 Kč
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu č.6"	15 716 851,91 Kč

Ing. Petr Čechal

Mgr. Břetislav Hrdlička

Za zhotovitele (podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)